

Planning werkzaamheden realisatie kunstgrasvelden sportcomplexen Voetbalverenigingen Walram en Berg '28												
		tijdsduur	oplevering	kosten incl. btw	toelichting							
voorstel presidium	2-mrt				van belang is zo snel mogelijk voorbereidingskrediet ter beschikking te hebben voor opstellen bestek c.a. en onderzoek mogelijkheden btw- belaste exploitatie							
collegebesluit	3-mrt											
commissie EFTR	11-mrt											
raadsbesluit	30-mrt											
opdracht voorbereidingstraject:												
* bestek c.a.	12-mrt	28 dagen	9-apr	c.a. € 22.000,-	inclusief verzorgen volledige aanbesteding							
* btw-belaste exploitatie***	12-mrt	21 dagen	2-apr		wordt betaald uit reguliere middelen							
collegebesluit	14-21-apr											
commissie EFTR	22-apr				presentatie btw, besteksraming, consequenties onderhoud en huur							
raadsbesluit	11-mei				definitieve besluitvorming over go or no go mbt aanbestedingsstrategie en uitvoering							
start aanbestedingstraject*:												
* verzenden stukken	13-mei											
* sluitingsdatum inlichtingen	21-mei											
* nota van inlichtingen versturen uiterlijk op	26-mei											
* aanbesteding	1-jun											
extra raadsvergadering indien nodig	8-jun				indien inschrijvingen hoger uitvallen dan besteksraming							
definitieve opdrachtverlening	9-jun											
start uitvoering	30-jun				of zoveel eerder als mogelijk							
opleveren werkzaamheden**	1-sep											
* = onderhandse aanbesteding. wij gaan er van uit dat we hier te maken hebben met een procedure voor 'werken' met een geraamde waarde van € 50.000, excl. btw of meer tot een geraamde waarde van € 1.500.000 (zie artikel 9 van de 'Beleidsregels aanbesteding Valkenburg aan de Geul 2014'. Het aantal schriftelijke verzoeken om offerte bedraagt ten minste 3 en maximaal 5 (meer kan ook maar dan motiveren).												
** = afhankelijk van gekozen materiaal. In de regel 6 tot 8 weken doch bij keuze voor bv ledverlichting kan levertijd wel oplopen tot 12 weken of meer.												
***= maximale kosten, bestaande uit 3 fases. eerste fase (kosten maximaal € 3.025,- incl. btw) is bepalend voor wel of geen btw voordeel. Bij geen btw-voordeel vervallen de fases 2 en 3.												