

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Antwoord op schriftelijke vragen Kernachtig Druten Stand van zaken zonneparken

Kernboodschap

De ontwikkeling van de zonneparken in de gemeente Druten ligt ondanks alle landelijke en internationale gebeurtenissen (energieprijzen, tekort aan menskracht en materialen) op schema. Ten aanzien van de participatie bij de zonneparken moeten er nog een aantal stappen gezet worden.

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. Wat is de huidige status van de zonneparken en wanneer verwacht het College dat deze gerealiseerd zijn?

Uivermeertjes

Het zonnepark is vergund (maar nog niet onherroepelijk) en gerealiseerd. Er loopt nog een Hoger Beroep procedure tegen de tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Binnenkort wordt de vergunning voor 26 jaar ter inzage gelegd. Het omgevingsfonds staat inmiddels in de steigers.

Larendeel en Zevent

Beide zonneparken zijn vergund en onherroepelijk. De verwachte realisatie is eind 2023 dan wel voorjaar 2024. Beide zonneparken hebben een gezamenlijke aansluiting op het onderstation in Druten (dit is al contractueel met Liander vastgelegd).

Zevend

Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026).

Hooge Bobbert

Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026).

Groenendaal

De ontwikkeling van het zonnepark zit in de fase van vooroverleg met de provincie Gelderland vanwege de ligging in Groene Ontwikkelingszone. Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026).

Oude Weide

De Verklaring van geen bedenkingen is destijds niet afgegeven door de raad. Door de ontwikkelaar is beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning ten gevolge hiervan. Dit zal naar verwachting voorjaar 2023 bij rechtbank worden behandeld.

2. Worden er nog nieuwe verzoeken voorgelegd aan de raad?

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het uitbreiden van het aantal zonneparken.

3. Wat is de huidige status van de burgerparticipatie van de zonneparken Larendeel en Zevent? Is dit in lijn met de afgegeven verklaring van geen bedenkingen??

In de ontwikkelingsfase is het Vitaal Druten niet gelukt om hier voor 50% in deel te nemen. De weg staat echter nog steeds open om na *financial close* c.q. realisatie voor 50% eigenaar te worden van het zonnepark; beide ontwikkelaars staan achter hun doel om lokale participatie te realiseren. Vanuit de gemeente hebben we beide partijen zoveel mogelijk ondersteuning geboden om de participatie te realiseren en zullen dit uiteraard in het vervolgtraject blijven doen.

Bij de zonneparken Zevend, Hooge Bobbert en Groenendaal is gezamenlijk met de initiatiefnemers een zogenaamde "menukaart" samengesteld om vorm te geven aan participatie. Met de initiatiefnemers is ook afgesproken dat zijn, waar dit mogelijk is, samen optrekken richting de inwoners van de gemeente Druten om hierdoor een eenduidige structuur op te zetten.