

Stand van zaken planning Polfermolen Project

Aanmeldingen

- * 2 bedrijven hebben zich officieel aangemeld voor de aanbesteding van de herontwikkeling van de Polfermolenlocatie
- * Beide bedrijven voldoen aan de strenge inschrijvingsvoorwaarden

Planning vervolgtraject

Activiteit	Datum / periode
Dialoogronde 1	8 oktober
Dialoogronde 2	6 november
Dialoogronde 3	3 december
Afstemming resultaten dialoogrondes met de gemeenteraad	Week van 9 december
Afstemming bouwtitels met de regio	November t/m Januari 2020
Uitnodigen voor inschrijving	19 december
Indienen inschrijvingen	31 januari 2020
Beoordelen inschrijvingen Eventueel consultatie van de raad	Tot 20 februari 2020
Voornemen tot gunning	21 februari 2020
20 dagen bezwaartermijn	
Definitieve gunning	13 maart 2020