



Aan de commissie Bouwen, Wonen en
Buitenruimte

Beste commissieleden,

In de brief over de werkzaamheden aan de 1e Coolhavenbrug (M2211-8703) heb ik u geïnformeerd over de voortgang van de herstelwerkzaamheden en de verwachte uitvoeringstijd.

Tevens hebben we ook aangegeven onderzoek in te stellen naar de naastgelegen Parkhavenbrug, omdat deze uit dezelfde tijd stamt als de 1e Coolhavenbrug en juist omdat het ging over scheurvorming die niet zichtbaar was aan de buitenzijde bij de reguliere inspecties.

Onderzoek, met behulp van ultrasoon techniek, laat ook aan de Parkhavenbrug scheurvorming in de lasverbindingen tussen de hoofddraaipunten en de hoofdligger zien. Omdat het risico bestaat dat de scheurvorming dusdanig verslechterd zal ook de Parkhavenbrug aansluitend aan de 1e Coolhavenbrug worden hersteld.

De scheurvorming is gelukkig in een minder ver gevorderd stadium dan de 1e Coolhavenbrug, waardoor de Parkhavenbrug tot aan het gereedkomen van de 1e Coolhavenbrug in bedrijf kan blijven. Uiteraard wordt de brug intensief gemonitord op scheurgroei. De resultaten van deze monitoring worden met regelmaat afgestemd tussen de collega's van Civiele Kunstwerken van Stadsbeheer en de experts van het Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling. Mocht de situatie t.a.v. de scheurvorming verslechteren is het mogelijk om eerst tussentijdse maatregelen te nemen zoals vermindering van de bediening waardoor de brug minder opengaat voor verkeer.

Reparatie van de Parkhavenbrug

Door de ervaring met de reparatie van de 1e Coolhavenbrug is het mogelijk om direct na het gereedkomen van de werkzaamheden door te gaan met herstel van de Parkhavenbrug. De benodigde (op maat vervaardigde stalen) onderdelen zijn reeds besteld. Net als bij de 1e Coolhavenbrug zal ook hier het herstel, een aantal maanden duren. De verwachting is dat de reparatie gereed is voor of in de zomervakantie 2023. De brug blijft gedurende deze gehele periode niet toegankelijk voor wegverkeer.



Dit is voor de scheepvaart de beste oplossing en het wegverkeer kan omrijden via de dan herstelde 1e Coolhavenbrug.

Communicatie

Stadsbeheer draagt zorg voor afstemming met het Havenbedrijf Rotterdam, de veiligheidsdiensten en alle externe partners. De omleidingen blijven van kracht gedurende de periode dat ook de Parkhavenbrug hersteld is. Ook worden de omwonende per brief geïnformeerd over de situatie. En over de omleidingen en verkeersmaatregelen die worden getroffen.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zich voor doen, dan brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Mr. Drs. V.P.G. Karremans
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit