



Raadsinformatiebulletin

Valkenburg, 5 oktober 2017

Betreft: Onvoorziene stortkosten vervuilde grond

Registratienummer: 17.34

Aan de raad,

Binnen het project 'Reconstructie Provinciale weg Houthem' moet helaas melding worden gemaakt van een tegenvaller.

De grond, die vrijgekomen is bij de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het regenwaterriool, blijkt vervuild te zijn met minerale oliën en daardoor niet toepasbaar binnen het project.

De aanleg van het regenwaterriool draagt bij aan de opgave om duurzaam om te gaan met water, het voorkomen van wateroverlast en het tegen gaan van verdroging van het landschap.

In het voortraject hebben de verkennende bodemonderzoeken geen enkele reden of aanwijzing gegeven dat de grond vervuild was. Binnen het werk (bestek) is dan ook gerekend met toepasbare grond. De stortkosten voor toepasbare grond waren dan ook meegenomen in het project.

Eén en ander leidt aldus tot extra stortkosten en daarmee een financiële overschrijding van het project. Omdat het project volgens de subsidiebeschikking op 1 december 2017 afgerond dient te worden en omdat de grond in een tijdelijk depot ligt, is de afvoer van de grond nu reeds in gang gezet. Na de afvoer van de grond kan ook de uiteindelijke financiële balans opgemaakt worden.

Op dit moment gaan we uit van een onverwachte kostenpost van € 100.000 exclusief BTW.

Deze kosten zouden kunnen worden afgedekt uit de post 'onvoorzien riolering' (deze is namelijk bedoeld voor dergelijke onverwachte tegenvallers). De financiële afwikkeling hiervan zal via de najaarsnota plaatsvinden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder fysiek domein