

Bijlage M Planning vorming GR RUD LN

Het project is verdeeld in twee hoofdfases.

- Fase I: tot oplevering van het beslisdocument.
- Fase II: het besluitvormingstraject.

Product ¹	Oorspronkelijke planning	Bijgestelde planning maart 2017	Bijgestelde planning mei 2017	Opmerkingen
Fase I: opstellen inrichtingsplan/beslisdocument				
Tekst GR	Januari 2017	31-03-2017		Eindconcept gereed medio februari
Integratie bouwstenen werkgroepen tot inrichtingsplan	Februari 2017	31-03-2017		Eindconcept gereed medio februari
Nota colleges t.b.v. voorgenomen besluit inrichtingsplan	Februari 2017	31-03-2017		Eindconcept gereed medio februari
<i>Ingelaste overleggen platform secretarissen</i>		16-02-2017 17-03-2017		Op verzoek van vertegenwoordigers in stuurgroep
<i>Verwerking wijzigingen in eindconcept documenten</i>		31-03-2017		
<i>Informeel bespreking hoofdlijnen van het inrichtingsplan en de GR in de colleges van partners</i>		Vóór 6 april 2017		Afspraak uit platformoverleg van 17-3-2017
<i>Bespreking inrichtingsplan in bestuurlijk overleg RUD LN</i>		06-04-2017		
<i>Taskforce besprekingen</i>			3,10 en 19 mei 2017	Afspraak uit bestuurlijk overleg van 06-04-2017
<i>Bespreking resultaat taskforce in individuele colleges</i>			Vóór 8 juni 2017	Afspraak uit taskforce
<i>Bespreking resultaat taskforce in bestuurlijk overleg RUD LN</i>			8 juni 2017	
Fase II: besluitvormingstraject beslisdocument GR RUD LN				
Voorgenomen besluit beslisdocument GR RUD LN door colleges alle partners	Februari/ Maart 2017	April 2017	Juni 2017 (vóór 22 juni)	
Bespreking voorgenomen besluit in bestuurlijk overleg (bespreking besluitvorming bij colleges en afspraken maken over eventuele aanpassingen in het voor te leggen definitieve besluit)	6 april 2017	Mei 2017	22 juni 2017	
Advies bijzondere ondernemingsraad RUD LN en OR gemeente Venlo	April 2017	Mei 2017	7 september 2017	
Overeenstemming met de medewerkersvertegenwoordiging GO Venray inzake het sociaal kader	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	
Instemmingstraject GR bij raden/staten van de partners	Juni 2017	Juni 2017	September 2017	
Voorbeeldnota colleges t.b.v. definitief besluit beslisdocument GR RUD LN	Juli 2017	Juli 2017	Medio september	
Definitief besluit beslisdocument GR RUD LN en vaststellen GR door colleges van alle partners	September 2017	September 2017	September 2017	
Bespreken definitief besluit beslisdocument GR RUD LN in BO	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	
Formele oprichting GR ²	01-12-2017	01-12-2017	01-12-2017	
Start nieuwe organisatie (initiële implementatie gereed)	01-01-2018	01-01-2018	01-01-2018	

¹ In cursief de ingevoegde tussenstappen t.o.v. de oorspronkelijke planning.

² De formele oprichting van de GR is op 1-12-2017 gezet, zodat het proces rondom het in dienst treden van de medewerkers zorgvuldig kan worden ingericht.