



NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL

DE RTIENDE NIEUWSBRIEF OVER DE RANDWEG BOEKEL

7 OKTOBER 2019

Dit is de dertiende nieuwsbrief over de Randweg Boekel. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de start van de aanbesteding voor het vinden van een aannemer voor de realisatie van Randweg Boekel. Afgelopen maand hebben wij hiervoor een aannemer gecontracteerd. Hierover praten wij u in deze nieuwsbrief bij.

Dura Vermeer

Afgelopen voorjaar is de provincie gestart met de openbare aanbesteding voor de realisatie van de Randweg Boekel. Uiteindelijk hebben maar liefst acht aannemers een aanbieding gedaan voor deze werkzaamheden. De provincie heeft deze plannen, naast de vastgelegde eisen, onder andere beoordeeld op planning, beperking van hinder voor de omgeving en werkwijze. Op 30 augustus 2019 is de opdracht voor het realiseren van de Randweg Boekel officieel gegund aan aannemer Dura Vermeer. De aanneemsom waarvoor Dura Vermeer de Randweg realiseert bedraagt €5.832.000,-.

Planning

Dura Vermeer is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden. Het project betreft namelijk een zogenoemd "Design & Construct" contract. Bij dergelijke contracten is de aannemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van het project. Omdat de aannemer het ontwerp nog moet opstellen c.q. uitwerken staat het komend jaar voor het projectteam in het teken van een goede voorbereiding en het maken van het ontwerp. Buiten worden de komende tijd voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zoals aanvullende onderzoeken, noodzakelijke kap van bomen en verleggingen van kabels en leidingen. De daadwerkelijke start van de aanleg van de weg staat gepland vanaf augustus 2020.

Gronden

In het verleden heeft de provincie diverse overeenkomsten voor voortgezet gebruik opgesteld voor de (landbouw)gronden die zijn aangekocht voor de aanleg van de Randweg. Aangezien het er naar uitziet dat het grootste deel van deze gronden voorlopig nog niet nodig is voor de aanleg, kunnen de afspraken over voortgezet gebruik verlengd worden. De provincie neemt daarover contact op met de betreffende personen.

Bijna alle gronden voor de aanleg van de Randweg zijn aangekocht. Momenteel is met een enkele grondeigenaar nog niet tot definitieve overeenstemming gekomen. Wij hopen dat we overeenstemming kunnen bereiken voordat de aannemer aan de slag gaat. Als dat niet het geval is, wachten we de procedure voor de onteigening af. Die procedure is reeds opgestart.

Flora en Fauna

Stichting D'n Eik heeft voor de provincie nieuwe nestkasten geplaatst voor huismussen, diverse uilen en vleermuizen in het gebied. De komende periode worden de oude nestkasten onder begeleiding van een ecoloog verwijderd. Aanvullend hierop wordt samen met de stichting gekeken waar de bestaande nestkasten van de torenvalk naar toe verplaatst kunnen worden.

Stikstof

Zoals u wellicht hebt meegekregen is recent het één en ander gewijzigd in wetgeving rondom stikstof naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Momenteel brengen we de gevolgen van de uitspraak in beeld. Vooralsnog verwachten wij dat dit geen invloed heeft op de planning.



Meer weten?

De website waarop u alle informatie vindt blijft www.boekel.nl/randweg. Het emailadres waarbij u vragen kunt stellen wijzigd naar randwegboekel@brabant.nl. Bellen kan ook, met omgevingsmanager Iris Erkens via telefoonnummer 06-18303317.

