



GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2019/52

MEMO

Aan : de raads- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : Start werkzaamheden N605 Randweg Boekel
Datum : 10 oktober 2019

Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober bent u geïnformeerd over de aanbesteding van de randweg Boekel. U heeft daarbij gevraagd om nadere informatie, die geven wij met deze memo.

Gunning:

Afgelopen voorjaar is de provincie gestart met de openbare aanbesteding voor de realisatie van de Randweg Boekel. Uiteindelijk hebben maar liefst acht aannemers een aanbieding gedaan voor deze werkzaamheden. De provincie heeft deze plannen, naast de vastgelegde eisen, onder andere beoordeeld op planning, beperking van hinder voor de omgeving en de werkwijze. Op 30 augustus 2019 is de opdracht voor het realiseren van de Randweg Boekel officieel gegund aan aannemer Dura Vermeer. De aanneemsom bedraagt € 5.832.000,-. Ten opzichte van de provinciale raming een fors voordeel. De gemeente betaalt 25% van de werkelijke uitvoeringskosten mee. Aangezien het werk nog moet starten vinden wij het prematuur om nu al daarop een voorschot te nemen.

Planning

Dura Vermeer is momenteel bezig met inzichtelijk maken welke voorbereidende werkzaamheden er zijn. Het project betreft namelijk een "Design & Construct" contract. Bij dergelijke contracten is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project. Omdat de aannemer het ontwerp nog moet uitwerken staat het komend jaar voor Dura Vermeer in het teken van voorbereiding en het maken van het ontwerp. Buiten worden de komende tijd voorbereidende werkzaamheden gepleegd zoals kappen van bomen en verleggen van leidingen. De daadwerkelijke start van de aanleg staat gepland vanaf augustus 2020.

Gronden

Bijna alle gronden voor de aanleg van de Randweg zijn aangekocht. Momenteel is met twee eigenaren nog niet tot definitieve overeenstemming gekomen. Eén dossier willen wij in de decemberraad aan u voorleggen. Bij het andere dossier lijkt het erop dat we niet tot overeenstemming komen en is de onteigeningsprocedure doorgezet.

Op 1 oktober hebben we het koninklijk besluit mogen ontvangen dat is ingestemd met de gevolgde procedure en de voorgestelde onteigening. Naar verwachting kunnen we tijdig over alle benodigde gronden beschikken.

Nu wordt ook helder wat de totale kosten van de verwerving zijn geworden. De provincie maakt die balans nu op. Met een afzonderlijke memo zullen wij daar later op terugkomen.

Stikstof

Recent is het één en ander gewijzigd in wetgeving rondom stikstof naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is definitief, daardoor verwachten we daarin geen problemen. Er zijn voor de uitvoering nog andere vergunningen nodig, wellicht zijn daarvoor nog nadere onderzoeken te verrichten. Momenteel brengt Dura Vermeer in samenwerking met de provincie de gevolgen van de uitspraak in beeld. Vooralsnog verwacht de provincie dat dit geen invloed heeft op de planning van de rondweg.

Nieuwsbrief

Gedurende het hele proces wordt de omgeving middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In de bijlage bij deze memo vindt u de meest recente versie.

--/--