

Zaaknr. : 18.ZK05863/18.B0322

Kenmerk : 18IT051675

Barcode : 

Vaststelling projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur inzake het projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg

Samenvatting: Gemeente Tilburg en waterschap werken samen om de EVZ en het beekherstel van de Oude Leij, alsmede om de EVZ's langs de Hultensche Leij en Groote Leij te realiseren. De gemeente heeft daarin de projectleiding. In september 2018 is een samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend.

Het eerste deelproject "Reeshofweide & Lange Rekken" is inmiddels uitgewerkt in een projectplan Waterwet. Dit projectplan heeft betrekking op de Oude Leij, zuidelijk van het Wilhelminakanaal en beoogt zowel beekherstel (tevens een zogenaamde Kaderrichtlijn Water maatregel) als het realiseren van een ecologische verbindingszone (EVZ). Het ontwerp projectplan heeft vanaf 23 augustus gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend; zie Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het projectplan op enkele onderdelen aangepast.

Met deze nota wordt het projectplan ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.

Advies: Het algemeen bestuur neemt kennis van de Nota van zienswijzen en stelt het projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg vast.


Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	18 december 2018
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	08 januari 2019
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	30 januari 2019

☒ Bijlage(n) bij het besluit 1. Projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg 2. Nota van zienswijze 3. Besluit	18IN011912 18IT049139 18IT059483
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding / context

In het provinciale Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) en in het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap zijn aan de Oude Leij in de gemeente Tilburg de functies “natte ecologische verbingszone” (EVZ) en “beekherstel” toegekend. De Oude Leij is tevens aangemerkt als een zogenaamd KRW-lichaam (Kader Richtlijn Water); ook vanuit de EU ligt hier dus een opgave voor het waterschap.

In september 2018 hebben de gemeente Tilburg en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeente verzorgt de projectleiding. De samenwerking heeft betrekking op verschillende deelprojecten; deze zijn in figuur 1 weergegeven.



Figuur 1 EVZ- en beekherstelprojecten, waar de samenwerkingsovereenkomst betrekking op heeft

Het eerste deelproject “Reeshofweide & Lange Rekken” is inmiddels uitgewerkt in een ontwerp projectplan Waterwet. Dit plan heeft betrekking op de Oude Leij (de Donge) en ligt zuidelijk van het Wilhelminakanaal, ten westen van de wijk Reeshof; zie figuur 1. Het plan beoogt 1,27 km beekherstel (tevens een zogenaamde Kaderrichtlijn Water maatregel) en het realiseren van een 1,27 km lange EVZ. De gronden zijn allemaal in eigendom van de gemeente Tilburg. Het project voorziet in een verbinding tussen de huidige loop van de Donge met het gebied Lange Rekken. De biodiversiteit wordt versterkt en de landschappelijke waarden worden vergroot. Tegelijkertijd is het realiseren van beekherstel, het oplossen van vismigratieknelpunten, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de belevingswaarden van natuur en landschap een belangrijk doel. Daarnaast beoogt het project de realisatie van ongeveer 18 ha natuur, als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het uitloopgebied van de woonwijk Reeshof. Het project wordt

gecombineerd met de realisatie van een woonblok, een autismezorgcentrum en een volkstuinencomplex; zie figuur 2.

Figuur 2 *ligging nieuwe beek (verbinding van boven- en benedenloop)*

Het ontwerp projectplan heeft vanaf 23 augustus gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In die periode is een inloopbijeenkomst georganiseerd, zodat belangstellenden en belanghebbenden nader kennis hebben kunnen nemen van de voorgenomen inrichting.

Het projectplan is op enkele punten aangepast om tegemoet te komen aan deze zorgen. Kort gezegd komt het er op neer dat het waterschap nauwlettend in de gaten gaat houden of de inrichting nadelige consequenties heeft voor de desbetreffende landbouwpercelen. De verwachting is dat de effecten vrij marginaal zullen zijn en dat eventuele negatieve effecten met maatwerk –o.a. een aangepast stuwbeheer en het optimaliseren van het onderhoud- geminimaliseerd kunnen worden. Met beide agrariërs is meerdere keren overleg gevoerd, zowel vóór de ter visie legging van het ontwerp projectplan, als daarna.

Met de vaststelling van het projectplan kan, gezien vanuit de Waterwet, de uitvoering opgepakt worden.

Argumenten

- Benodigde gronden zijn beschikbaar (eigendom van gemeente Tilburg).
- Waterschap en gemeente hebben afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
- Een breed samengestelde klankbordgroep is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan; het plan kan op draagvlak rekenen.
- Aangevraagde subsidies zijn inmiddels toegekend; het gaat daarbij om een Europese subsidie (POP3) en om een GOB-subsidie. Daarnaast komt het onderdeel beekherstel voor een STUW-subsidie in aanmerking.

Kanttekeningen en risico's

- Het ontwerp Bestemmingsplan "Reeshofweide 2018" plus een verzoek tot her begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) ligt van maandag 19 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 ter inzage ligt. Het is niet uit te sluiten dat er –ondanks het zorgvuldig gebiedsproces- bezwaren ingediend worden. Dit kan leiden tot vertraging.

Financiële dekking

Voor het project 800517 EVZ Tilburg is in 2017 een uitvoeringskrediet van € 300.000,- verstrekt.

De uitgavenprognose bedraagt € 660.000,-; de verwachte subsidie € 150.000,-. In de Kadernota 2019-2028 is rekening daarmee gehouden. Het nog aan te vragen krediet is bedoeld voor de EVZ-realiseatie langs de Hultensche en Groote Leij, zie figuur 1. Dat is nu echter nog niet aan de orde.

De financiering van het projectplan dat nu ter vaststelling voorligt, is geregeld. Voor het beekherstel worden een Europese subsidie (POP3) en STUW-middelen ingezet. Voor de EVZ wordt gebruik gemaakt van een GOB-subsidie. Voor de Europese subsidie heeft het waterschap in december 2016 ruim € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering.

Uitvoering

Na vaststelling van het projectplan en nadat de overige vergunningen verleend zijn, kan de voorbereiding van de uitvoering opgepakt worden. De gemeente Tilburg heeft vanuit de trekkende rol, hierin het voortouw.

Communicatie

Met de 2 agrariërs, die een zienswijzen ingediend hebben, is nog vóór de ter inzage legging contact geweest over de effecten van de voorgenomen maatregelen. De aanpassingen zoals die in het projectplan verwerkt zijn, zijn ook gecommuniceerd met beide agrariërs.

Tijdens de ter visie legging van het ontwerp projectplan is een inloopbijeenkomst georganiseerd. Ook in het kader van het voor ontwerp bestemmingsplan is de streek al geïnformeerd over en betrokken bij de totstandkoming van dit plan.

Het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur wordt via de gebruikelijke weg gecommuniceerd.

De gemeente Tilburg zal als projectpartner en als trekkende partij geïnformeerd worden over het AB-besluit. De Nota van zienswijzen wordt zowel met de ZLTO als ook met de 2 agrariërs gecommuniceerd.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Er is geen relatie met winnend samenwerken

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het projectplan voorziet in een robuuste en duurzame inrichting, die invulling geeft aan de KRW-en EVZ-opgave. De inrichting komt de biodiversiteit ten goede en staat garant voor een prettige woonomgeving. In het ontwerp is ruimschoots aandacht voor recreatief medegebruik, natuur- en landschapsbeleving.