

Zaaknr. : 16.ZK07405/16.B0161

Kenmerk : 16IN006525

Barcode : 

Vaststelling projectplan EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal

Doel van de notitie: Vaststellen door het algemeen bestuur van het projectplan Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal.

Samenvatting: De Molenbeek in Roosendaal is aangewezen als ecologische verbingszone (EVZ) in het Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en een vismigratieroute. Met de uitvoering van de maatregelen wordt nieuwe natuur als leefgebied voor diverse plant- en diersoorten gerealiseerd. Door het verflauwen van de oevers en het creëren van poelen zorgt de inrichting van de EVZ voor extra waterberging.

De opgave voor fase 3 (gedeeltelijk) van verdeelwerk Molenbeek tot Kadeplein van de EVZ Molenbeek bedraagt 1,8 km EVZ (zie blauwe lijn figuur 1). Het resterende deel van fase 3 van Kadeplein tot de Engebeek zal in een later stadium worden ontwikkeld evenals de vistrappen. De gemeente Roosendaal werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst (2008) gezamenlijk met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente optreedt als projecttrekker.

Op het projectplan zijn geen externe zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk zijn er wel zienswijzen ingediend. Een waarin met efficiënter te plegen onderhoud rekening is gehouden en een om aan te geven dat een vistrap ten onrechte op de inrichtingstekening staat.

Advies: Het algemeen bestuur stelt het projectplan Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal vast.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	07 juni 2016
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	21 juni 2016
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	13 juli 2016

☒ Bijlage(n) bij het besluit Projectplan EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) Noordelijk plangebied 2 Zuidelijk plangebied Noordelijk plangebied 1 Bekendmaking EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) Nota van zienswijzen EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk)	15IN027994 15IN027995 16IN014766 15IN027997 16IT026663 16IT026672
☒ Achtergronddocument(en) Visie EVZ Watermolenbeek Beheer- en onderhoudsplan EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) Beheerkaart 01 Beheerkaart 02	16IN007284 16IN006530 16IN006531 16IN006533



Figuur 1 Plangrens EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal

Aanleiding / context

De Molenbeek stroomt dwars door Roosendaal en mondt uit in de Roosendaalse Vliet. De beek is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) in het Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en vismigratieroute. Ten zuiden van Roosendaal is de beek tot aan het verdeelwerk Molenbeek al ingericht als EVZ. Het traject door Roosendaal is aangemerkt als fase 3. Van deze fase 3 wordt nu een gedeelte ingericht vanaf de zuidkant van Roosendaal (verdeelwerk Molenbeek) tot aan het Kadeplein. Het gedeelte vanaf het Kadeplein tot aan de Engebeek wordt in een volgende fase gerealiseerd.

Tijdens de voorbereidingsperiode van het traject heeft de klankbordgroep Waterlanden in een brief van 30 maart 2016 gericht aan o.a. waterschap en gemeente haar ernstige zorgen over voortgang van de inrichting met waterpartijen rondom hun appartementen aangegeven. Om tegemoet te komen aan hun wensen heeft het waterschap een tijdelijke watervergunning verleend, zodat het gedeelte bij de appartementen op voorhand kon worden uitgevoerd. Via dit projectplan wordt de tijdelijke vergunning opgeheven en wordt het mogelijk de waterpartijen aan te sluiten op de Molenbeek.

Het projectplan Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) voorziet in de volgende waterstaatkundige werken:

- aanleg natuurvriendelijke oevers;
- realiseren poelen;
- realiseren plas-dras zone;
- realiseren betonnen keerwand constructie met EVZ voorziening;
- aanbrengen flauwe meandering;
- bypass De Leede.

De inrichting van de EVZ zorgt voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit gebeurt o.a. door het verflauwen van de oevers en het creëren van poelen.

De gemeente Roosendaal werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst (2008) gezamenlijk met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente optreedt als projecttrekker.

Beoogd effect

De inrichting van de EVZ langs de Molenbeek zorgt voor een doorlopende ecologische corridor met daaraan gekoppelde leefgebieden met poelen die als stapstenen zullen dienen. De maatregelen versterken de ecologische kwaliteit van de Molenbeek en bieden ruimte aan de volgende doelsoorten:

Doelsoort	Volgsoort
Watervleermuis	Bunzing, das, bever
IJsvogel	Grote gele kwikstaart
Winde	Riviergrondel, snoek
Alpenwatersalamander	Gewone pad, groene kikker, kleine watersalamander, kamsalamander (op termijn)
Weidebeekjuffer	Bosbeekjuffer
Oranjetipje	Bont dikkopje
Steenbreekvaren, pinksterbloem, dotterbloem, krabbenscheer	Vlottende waterbies

Argumenten

- 1.1 *Met de beoogde uitvoering geeft het waterschap invulling aan haar taak m.b.t. de EVZ-functie.*
- 1.2 *Met de beoogde uitvoering geeft het waterschap invulling aan de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente Roosendaal en waterschap Brabantse Delta uit 2008.*
- 1.3 *De inrichting van de EVZ is een gezamenlijke opgave van het waterschap en de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft aangegeven ook de resterende opgave gezamenlijk met het waterschap en de omgeving op te willen pakken.*
- 1.4 *Bij de inrichting van de EVZ is rekening gehouden met waterberging, waarbij de ecologische functie van de EVZ intact blijft.*
- 1.5 *Het project heeft voldoende draagvlak in de stad, daartoe is ook een gewijzigde route door de stad overeengekomen met de provincie met goedkeuring van het waterschap. Op deze wijze krijgt Roosendaal meer natuur in de stad wat een meer hoogwaardige kwalitatieve belevingswaarde (met recreatieve invulling) oplevert. Tijdens de inspraakperiode is er op 10 mei 2016 een informatie/inspraakavond geweest waarbij het projectplan is toegelicht. Op het plan zijn geen externe zienswijzen binnengekomen. Ambtelijk zijner wel zienswijzen ingediend. Een waarin met efficiënter te plegen onderhoud rekening is gehouden en een om aan te geven dat een viaduct ten onrechte op de inrichtingstekening staat. .*
- 1.6 *De gronden voor realisatie van de EVZ zijn volledig in handen van gemeente en waterschap, zodat de realisatie snel kan plaatsvinden.*

Kanttekeningen en risico's

De EVZ tussen het zuid en noord Roosendaal is nog niet helemaal voltooid, maar de gemeente en waterschap hebben de intentie uitgesproken om de EVZ door de stad te voltooien. De resterende maatregelen zijn de EVZ bij de wijk Stadsoevers en de watertrappen ten behoeve van de vismigratie.

Financiële dekking

Voor het totale project EVZ Molenbeek fase 3 is in 2008 € 310.000,- beschikbaar gesteld door het AB. De geraamde kosten voor het waterschap van het nu uit te voeren deel zijn € 205.000,-.

Voor de resterende opgave fase 3 van 1,65 km is het normbedrag € 165.000,-. Het krediet is dus onvoldoende om ook de resterende opgave uit te voeren. Voor uitvoering van het resterende gedeelte van fase 3 zal nog een aanvullend krediet worden aangevraagd. De stijging van de raming houdt verband met hoge kosten bij realisatie binnen de bebouwde kom en de langere duur van het project, waardoor de interne kosten zijn toegenomen.

De subsidieprognose bedroeg in 2008 € 155.000,-. Aangezien de interne kosten niet declarabel zijn is de totale subsidieprognose voor fase 3 nu € 102.500,-.

Uitvoering

Na het vaststellen van het projectplan wil de gemeente zo snel mogelijk de uitvoering starten en gaan uitvoeren in 2016 en 2017.

Communicatie

De gemeente Roosendaal is als trekker verantwoordelijk gesteld voor de overall projectcommunicatie. De gemeente en het waterschap hebben samen gecommuniceerd over het totale project en het waterschap specifiek over het projectplan. In de periode van ter inzagelegging is er een informatieavond geweest. Door middel van gezamenlijk afgestemde persberichten, berichten op websites en via projectborden zullen bewoners en belangstellenden verder tijdens de uitvoering worden geïnformeerd.

De bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het projectplan Molenbeek Roosendaal fase 3 (gedeeltelijk) zal met beroepsmogelijkheid worden gepubliceerd door het waterschap.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Het project is geen samenwerking met andere waterschappen, wel met een andere overheid.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De aanleg van de EVZ levert een positieve bijdrage aan de leefomgeving en maakt naast versterking van natuurwaarden onder andere andere recreatieve en cultuurhistorische ontwikkelingen mogelijk. De maatregelen dragen bij aan een natuurlijker, veerkrachtiger watersysteem met meer waterbergend vermogen. Door zo efficiënt mogelijk samen te werken wordt vanuit de belangen van iedereen gewerkt. Daarmee draagt het project bij aan de doelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.