

Plan van aanpak voor het betrekken van colleges en raden van gemeenten bij proces PlanMER Mestbewerkingslocaties.

Het proces van de PlanMER Mestbewerkingslocaties vereist dat eenieder die betrokken of belanghebbend is bij het proces de mogelijkheid heeft om zich goed te informeren, zich een mening te vormen en deze naar voren te brengen. Dit impliceert dat er op een basaal niveau continue informatie beschikbaar moet zijn over de achtergrond/ het waarom, het doel, het beoogde proces en de voortgang van de planMER. Hierbij kan men denken aan een website, een digitaal platform, nieuwsbrieven, e.d.

Tenslotte is het bewerkstelligen van draagvlak voor het proces en voor de resultaten van de PlanMER wezenlijk. In een nog op te stellen notitie zal worden uitgewerkt hoe we specifieke doelgroepen een plaats kunnen geven in het proces. Hiervoor zal een extern bureau worden aangetrokken. Dit bureau zal ook worden belast met het doen van voorstellen en de uitvoering van de communicatie en organisatie van "bijpraatmomenten" en bijeenkomsten voor gemeentebestuurders tijdens een aantal cruciale momenten in het planMERproces. Het gaat dan vooral om een communicatiestrategie voor het moment dat de ontwerp planMER gereed is, de voorbereiding en vormgeving van de werksessie voorkeursalternatief, en de voorbereiding en organisatie van de regionale afspraken.

Voor wat betreft de informatievoorziening en het realiseren van betrokkenheid specifiek voor bestuurders (gemeenten en waterschappen) zijn er een aantal wegen.

1. Via reeds genoemde basale informatievoorziening.
Ambtelijk is de afspraak gemaakt dat we hieraan gaan werken. Er wordt een redactionele groep gevormd, bestaande uit de procesbegeleiders van de verschillende regio's en de provincie. Zij zorgen ervoor dat er een specifieke webpagina wordt ingericht op de Brabantse Agrofoodsite. Daarnaast zullen er met enige regelmaat uitgebreide mails of digitale nieuwsbrieven worden verzonden. Een groep ambtenaren met inhoudelijke deskundigheid (2 ambtenaren per regio plus provincie) is meezer.
2. Het benutten van geplande portefeuillehoudersoverleggen en regionale (ontwikkel)dagen voor het delen van informatie en overleg naar behoefte.
3. Specifiek aandacht voor de bestuurders in de verschillende kopgroepen opdat actuele informatie meteen wordt doorgespeeld zodat zij hun rol in de regio's goed kunnen vervullen. Dit is een aandachtspunt voor het kernteam.
4. Aandacht voor colleges en raden via onderstaande aanpak (zie schema).
5. De bestuurders in de stuurgroep kunnen als ambassadeur zich nog meer richten op gemeenten in hun eigen regio die onvoldoende zijn aangehaakt c.q. signaleren dat er behoefte is aan extra informatie of overleg.

Voor het proces is het van groot belang dat, nadat de NRD door Gedeputeerde Staten is vastgesteld (18 februari), het voor iedereen helder is: waarom we dit ook alweer doen (aanleiding/ achtergrond/ doel op zowel inhoud als proces), hoe het proces in elkaar zit en waar we in het proces zitten, wat er nog komt en hoe mensen daaropin kunnen haken/ zich kunnen informeren etc. Dat betekent dat we zowel ambtelijk als bestuurlijk hier alert op moeten zijn dat dit ook het geval is en dat daar waar extra informatie nodig is we dit aangeven en daarin ook voorzien.

Planning	Communicatieactiviteiten
NRD – 3 februari BOTL – 18 februari Vaststelling door GS	Op 20 februari: • Informatiebrief aan colleges en raden, alsmede aan de dagelijks en algemeen besturen van de waterschappen waarin achtergronden en doel van het proces alsmede het GS-besluit en vervolgproces wordt toegelicht. • Digitale nieuwsbrief aan belanghebbenden en direct betrokkenen waarin ook een link naar de webpagina met algemene informatie is opgenomen. • Via regio's gemeenten verzoeken op eigen website aandacht te besteden aan doel en proces planMER (Nieuwsbrief voor belanghebbenden kan hiervoor worden benut.)
1e fase PlanMER – 20 februari : Publieke aanbesteding PlanMER – 20 april : Start PlanMER Oktober 2020: De 1e fase PlanMER wordt opgeleverd. Gelegenheid wordt geboden om de verschillende alternatieven oriënterend te bespreken in colleges en raden.	Het accent ligt bij oplevering van de 1^e fase planMER op het geven van extra uitleg aan bestuurders over hoe men is gekomen aan de lijst van potentiële locaties en de diverse alternatieven. En wat de bedoeling is gelet op de komende werksessie Voorkeursalternatief Uitleg via regionale bijeenkomsten door; • het te agenderen voor de regionale portefeuillehoudersoverleggen op

Het resultaat is een inventarisatie van wensen, voorkeuren en bezwaren.	de bestuurlijke regio(ontwikkel)dagen, • een bijeenkomst te organiseren voor raadsleden en wethouders Uitleg face to face op verzoek van wethouders, colleges en raden.
Werk sessie Voorkeursalternatief In Januari 2021 wordt een werksessie georganiseerd. Daarbij is het van belang na te gaan of het gewenst is dit via twee fasen (getrapt) te organiseren. Daarbij wordt nu gedacht aan een regionale voorbereiding gevolgd door een Brabantbrede bijeenkomst. Het resultaat van de werksessie is het dat er een alternatief is bepaald dat zowel ruimtelijk als uit oogpunt van de gehanteerde kwaliteits- en milieucriteria op het meeste draagvlak kan rekenen.	Het gaat hier om goed samenspel tussen de verschillende betrokken gremia. Dan wordt duidelijk of het haalbaar is om één werksessie Brabant breed te organiseren en of het wenselijk is deze nog te laten voorafgaan door regionale werksessies. Waar het om gaat is dat de wethouders in de werksessie voldoende manoeuvreerruimte hebben om gezamenlijk te komen tot een gewenst resultaat te weten: men komt tot een alternatief dat zowel ruimtelijk als uit oogpunt van de gehanteerde kwaliteits- en milieucriteria op het meeste draagvlak kan rekenen. In het kader van het proces gaat het in deze fase om het ontzorgen van wethouders maar ook om ze voldoende ruimte te geven om naar bevind van zaken te kunnen handelen. Deskundigheid (inhoudelijk, procesmatig) is beschikbaar en kan een beroep op worden gedaan. Al dan niet in groepsverband kan extra toelichting worden gegeven. Ook kunnen er extra nieuwsbrieven e.d. worden gemaakt.
Ontwerp PlanMER – maart 2021: GS brengt Ontwerp PlanMER in de inspraak – juli 2021: Vaststelling door GS	In deze inspraakperiode gaat het erom dat soepel wordt ingespeeld op vragen die er leven, berichten uit de pers c.q. op weerstand. Hiervoor wordt een communicatieplan ontwikkeld door een nog aan te trekken bureau.

	Zo nodig kan extra toelichting worden gegeven via regionale bijeenkomsten voor raden. On demand informatie leveren.
Regionale Afspraken – juni 2021: Oriënterende bespreking aanpak – juni - oktober 2021: Voorbereiding – nov./dec. 2021: Vaststelling regionale afspraken door GS en Colleges via Regionale Ontwikkeldagen	De resultaten van het proces tot dan toe en de mate van draagvlak voor de uitkomsten van de Ontwerp planMER bepalen in grote mate hoe de regionale afspraken moeten worden voorbereid.