

Globale tijdsplanning en procedure algemeen directeur GRWRE

	wanneer	wat	
2017	week 45	6 nov - 12 nov	Procedurevoorstel, tijdsplanning en conceptprofielchets naar DB
	week 46	13 nov - 19 nov	Conferencecall mbt afstemming over het bovenstaande
	week 47	20 nov - 26 nov	
	week 48	27 nov - 3 dec	
	week 49	4 dec - 10 dec	Bureaupresentaties (eerder als het kan!) (exStaf) (NB 3 buro's x 45 minuten incl wisseltijd, reken op een blok van 3 uur)
	week 50 ev	11 dec ev.	Aftrap-gesprek met te contracteren buro, Definitief plan van aanpak, inkleuring profielchets
2018			
	week 5	29 jan - 4 feb	Bespreking longlist en bepaling uiteindelijke shortlist van te spreken kandidaten
	week 6)	5 feb - 11 feb)1e gespreksronde en bepaling eindkandidaten. Evt. assesment of andere externe objectivering
	week 7)	12 feb - 18 feb	
	week 8	19 feb - 25 feb	optie 2e gespreksronde met aansluitend gesprekken door de adviescommissies. Evt. assesment of andere objectivering
	week 9	26 feb - 4 mrt	geen gesprekken
	week 10	5 mrt - 11 mrt	optie 2e gespreksronde met aansluitend gesprekken door de adviescommissies. Evt. assesment of andere objectivering Keuzebepaling, eindgesprek, check op arbeidsvoorwaardelijke fit en adviesvoordracht aan AB Arbeitsvoorwaardelijke afronding en benoeming

20 nov/HL