

Besluitenlijst 5^e Bestuurlijk afstemmingsoverleg Oekraïne

5^{de} Vergadering 21 april 2022 9.00 uur

Nr	Besluit (B) / Knelpunt (K) / Actie (A)	Toelichting
DEEL 1: Opvang vluchtelingen Oekraïne		
Actueel beeld		
5.1	Projectleider licht het landelijk beeld toe: • Aantal vluchtelingen dat per internationale trein reist lijkt te stabiliseren • Tweede golf vluchtelingen, die nu Oekraïne uit vluchten zijn minder zelfredzaam • Nog beperkt zicht op grootschalige duurzame opvang voor langere tijd • Huidige opvangcapaciteit is of raakt vol in meerdere regio's	
5.2	Omgevingsbeeld Uit het omgevingsbeeld komt naar voren: • Veel aandacht voor onderzoek naar seksuele uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen • Oekraïners die terugkeren naar thuisland, vanuit Nederland gaat het om enkele gevallen. • Langzaam verandert het sentiment over de opvang. Nog steeds overwegend positief, maar procenten dalen • Opvang in chalets in Twenterand blijft de gemoederen bezighouden	
Opdracht opvang 2000 vluchtelingen Oekraïne		
5.3	Op dit moment 1578 plekken operationeel waarvan 893 bezet. De prognose laat zien dat we in Twente ruim boven de gevraagde 2000 plekken gaan uitkomen. B: Nutwente is toegevoegd aan de lijst. Dit zijn plekken die door het TCVS meegenomen kunnen worden in de spreidingprocedure. B: Dit is de laatste keer dat we POO cijfers presenteren. Vanaf volgende keer alleen de cijfers vanuit BRP. K: De gemeente Rijssen-Holten kent veel particuliere opvang die nu niet meegenomen worden in de landelijke cijfers. B: Met Rijssen-Holten wordt opnieuw bekeken of en hoe deze cijfers kunnen worden opgenomen. Het criterium om deze cijfers op te nemen in de GOO is dat de VRT (TCVC) op deze plekken mee kan nemen in de spreidingsprocedure.	Bij het aantal plaatsen van Nutwente is uitgegaan van 2 per gezin. De BRP cijfers worden in de toekomst steeds nauwkeuriger omdat steeds meer vluchtelingen zicht laten registreren.

	K: De gerealiseerde opvang is conform opdracht in ieder geval zes maanden beschikbaar. De einddata van de beschikbare Twentse locaties is onvoldoende bekend. Dit dient inzichtelijk te worden gemaakt. A→projectleider Oekraïne brengt begin juni de einddata van de opvanglocaties in beeld. K: Er is nog geen 24/7 locatie beschikbaar in Twente. Hierdoor kunnen er in de avond en nacht geen vluchtelingen geplaatst worden in Twente. B: De mogelijkheid voor het inrichting van een 24/7 locatie in Rijssen-Holten wordt onderzocht. Deze locatie zal een realisatietijd van drie weken hebben. Ook wordt nogmaals binnen andere gemeenten naar een 24/7 locatie gezocht. K: Plaatsing van alleenreizende mannen met niet Oekraïense nationaliteit blijft lastig. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar een doorstroomlocatie voor deze doelgroep. B: De mogelijkheid voor het inrichten van deze doorstroomlocatie in Losser wordt onderzocht. Ook wordt nogmaals binnen andere gemeenten naar een doorstroomlocatie gezocht. B: Als en zolang het in Twente niet lukt een regionale (doorstroom)locatie te organiseren wordt deze doelgroep verspreid over de diverse reguliere opvangplekken in Twente.	Inmiddels 35 mannen geplaatst in 8 gemeenten. Zij zorgen op dit moment niet voor problemen.
	Doorgeleiding naar zorg, onderwijs en werk/inkomen	
5.4	De DPG geeft een korte toelichting over de doorgeleiding naar zorg. Dit verloopt goed en veelal via reguliere lijnen. Huisartsen zijn toegangspoort. Van medische evacués is nog geen sprake. Knelpunten op het gebied van financiële afhandeling, tolken en druk op zorgketen. De projectleider Oekraïne geeft een korte toelichting over het geleiden naar onderwijs en inkomen. Geleiding naar onderwijs verloopt goed. Onderlinge afspraken tussen gemeenten. Knelpunten op het gebied van vervoer en personeel. Geleiden naar werk is latere prioriteit. Eerst stabiliteit gewenst. Mensen zijn wel gemotiveerd om aan het werk te gaan. Knelpunten hierbij zijn het vervallen van leefgeld en een goede opvang van kinderen en dieren.	
	Sfeerbeelden	
5.5	Burgemeester Nauta en Burgemeester Broekhuizen geven een sfeerbeeld van de vluchtelingenopvang in hun gemeenten.	

	K: Twenterand ervaart problemen met inschrijven BRP. B: Binnen projectteam zullen ervaringen worden gedeeld om van elkaar te leren.	
Opdracht opvang extra vluchtelingen Oekraïne		
5.6	De landelijke uitvraag naar extra plekken vluchtelingen Oekraïne komt bovenop de opdracht van de 2000. Twente kan volgens huidige planning medio juli 3000 plekken realiseren. Opvang van nogmaals 1000 (dus 4000 in totaal) wordt een hele lastige opgave. K: Veel onduidelijkheid over rolverdeling Veiligheidsregio's en gemeenten. VRT is aangewezen om te coördineren, maar noodwetgeving is instrument voor individuele gemeenten. B: Vragen vanuit gemeenten verzamelen zodat VRT deze op Rijksniveau kan neerleggen.	
DEEL 2: Reguliere asielzoekersproblematiek		
5.7	Stand van zaken wordt geschetst door COA. In de nazending wordt de uitgebreide presentatie gedeeld. K: Ter Apel loopt over, er is een acuut tekort aan plekken. K: Onduidelijkheid over regierol. In de brief van minister van J&V wordt aan Veiligheidsregio gevraagd om een coördinatiepunt in te richten. Het COA vraagt aan de VRT om vanuit deze rol te kijken naar mogelijke locaties voor opvang asielzoekers vanuit hun inzicht in de huidige operationele locaties voor de opvang vluchtelingen Oekraïne. De voorzitter geeft aan een lichte rol te zien voor de VRT en ziet hier een regisserende rol voor de provincie en Rijk. B: Regie ligt bij de Provinciale Regietafel. Deze is weer opgestart en gepland op 13 mei. K: Er zit verschil tussen de cijfers vanuit gemeenten en de cijfers die het COA hanteert. B: Op ambtelijk niveau worden de cijfers met elkaar afgestemd. Tot die tijd worden de acties uit de door het COA verstuurd email/brief on-hold gezet. Gemeenten die bericht hebben ontvangen worden benaderd door het COA.	
Vervolgafspraken		
5.8	• Wekelijks VB • Data Bestuurlijke Afstemmingsoverleggen: ○ 16 mei (Staatsecretaris J&V aanwezig) ○ 2 juni ○ 16 juni	

Aanwezigheid

Voorzitter / Enschede	Roelof Bleker
Almelo	Arjen Maathuis
Borne	
Dinkelland	
Haaksbergen	
Hellendoorn	Afgemeld
Hengelo	
Hof van Twente	
Losser	
Oldenzaal	
Rijssen-Holten	
Tubbergen	
Twenterand	
Wierden	
Projectleiders	/
DPG	
Bestuursadviseur	
SCA	
Coördinator gemeenten	
Adviseur Brandweer	
Adviseur politie	Afgemeld
OM	
COA	
Provincie Overijssel	
AC IM / Beleidsondersteuner	/