



gemeente  
**Barneveld**

Zaaknr. 1120636

Collegevoorstel

**Onderwerp:**

1e rapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 (periode: januari-juni 2019)

**Gevraagde beslissing:**

1. In te stemmen met 1e rapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 (periode: januari-juni 2019)
2. De gemeenteraad te informeren (rubriek B) en de rapportage als bijlage mee te zenden.

**Raad**

- ☒ Ter kennisname naar de raad  
Nummer beleidsproduct: 132
- ☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum: 16 september 2019 Steller: A Essousi


Afd: Team Beleid (SOC)

Aantal bijlagen 1


Afd.hoofd: Portefeuillehouder Hans van Daalen  
L.L. Mulder

**Openbaarheid**

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :  
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :  
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

|                                    | Akkoord | Bespreken                                                                           | Aantekeningen |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Secretaris                         |         |  |               |
| Burgemeester                       |         |                                                                                     |               |
| Wethouder<br>A. de Kruijf          |         |                                                                                     |               |
| Wethouder<br>P.J.T. van Daalen     |         |                                                                                     |               |
| Wethouder<br>A.H. van de Burgwal   |         |                                                                                     |               |
| Wethouder<br>D. J. Dorrestijn-Taal |         |                                                                                     |               |

Beslissing burgemeester en wethouders : 18 SEP 2019

Conform Advies 

Nummer op besluitenlijst: 38/06.

## **Inleiding**

De uitvoering van het werkprogramma Jeugd 2019-2021 is per januari 2019 gestart. In de commissie bestuur van 30 oktober 2018 is aangegeven dat een breed informatie- en analyseplatform in ontwikkeling is waarbij de projectactiviteiten, de casussen, de resultaten en uitgaven onderdeel worden van een Jeugdmonitor om de voortgang en resultaten te monitoren. Daarnaast is aangekondigd dat de Jeugdmonitor gebruikt zal worden om op diverse niveaus (bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoering) de voortgang te presenteren.

De Jeugdmonitor is grotendeels operationeel en de data van een representatief meetperiode (januari-juni) zijn verwerkt waardoor het mogelijk is om tussenresultaten te presenteren die iets zeggen over de (tussentijdse) voortgang. Deze bieden wij aan via deze eerste rapportage. De bedoeling is om deze periodiek te actualiseren en toe te sturen.

Deze eerste rapportage Jeugd geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de financiële en inhoudelijke tussenresultaten van het Werkprogramma Jeugd. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de kostenprognose, financieel- en inhoudelijk verloop en de verwijsstromen in de periode januari-juni 2019. Daarnaast gaan we dieper in op de autonome toe- en afname van de jeugdhulpkosten, transformatie-effect en de reservering voor na te komen kosten. De rapportage zoomt in op de kostenontwikkeling binnen de gemeten periode in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar (VJ).

## **Bijlage**

1e rapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 (periode: januari-juni 2019)

# Rapportage

## Werkprogramma Jeugd 2019-2021

### Gezond opgroeien en opvoeden in Barneveld

Peildatum: 12 september 2019

Periode: januari 2019 – juni 2019

De rapportage Jeugd geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de financiële en inhoudelijke uitwerking van het Werkprogramma Jeugd. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de kostenprognose, financieel- en inhoudelijk verloop en de verwijsstromen. Daarnaast gaan we dieper in op de autonome toe- en afname van de jeugdhulpkosten, transformatie-effect en de reservering voor na te komen kosten. De rapportage zoomt in op de kostenontwikkeling binnen de gemeten periode in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar (VJ).

## Leeswijzer

### **Kostenontwikkeling**

De kostenontwikkeling is een actuele prognose van de jeugdhulpkosten in een betreffend jaar ten opzichte van de begroting. Naast de kosten voor de specialistische jeugdhulp bevat de prognose ook de kosten voor PGB en lokale voorzieningen. Daarnaast is de bezuinigingstaakstelling verwerkt.

### **Financiële ontwikkelingen**

De financiële ontwikkelingen hebben betrekking op het kostenverloop in de gemeten periode. Het totale kostenverloop is een resultaat van de autonome toe- en afname, transformatie-effect en reservering. Het financieel verloop wordt via deze onderdelen in beeld gebracht om de veranderingen in kosten zo zuiver mogelijk te presenteren.

#### *Autonome toename*

De autonome toename brengt de groei van de jeugdhulpkosten in beeld binnen de gemeten periode. Deze veranderingen zijn het resultaat van de maatschappelijke instroom binnen de Jeugdhulp. Een deel van deze instroom loopt buiten de gemeente om via derde wettelijke verwijzers. Het aandeel per verwijzer wordt inzichtelijk gemaakt bij *Verwijsstromen*.

#### *Transformatie-effect*

Het transformatie-effect brengt veranderingen van de jeugdhulpkosten in beeld waarbij de lokale gespreksvoerders een actieve rol spelen. Het betreft casussen die zijn opgepakt als uitvoering van de transformatieprojecten uit het Werkprogramma Jeugd.

#### *Autonome afname*

De autonome afname brengt de daling van de jeugdhulpkosten in beeld die geen onderdeel uitmaken van de caseload van de gespreksvoerders. Deels kan worden gezegd dat een daling mede versterkt wordt door inspanningen vanuit de transformatieprojecten ondanks dat de casussen geen onderdeel uitmaken van de caseload van de gespreksvoerders. Een deel heeft betrekking op reguliere afschaling en uitstroom.

#### *Reservering*

De reservering is een calculatorische berekening gebaseerd op schattingen voor nog te ontvangen facturen. Deze scenario's zijn gebaseerd op het facturatiegedrag van jeugdhulpaanbieders.

### **Verwijsstromen**

In Barneveld zien wij dat een deel van de cliënten door derde wettelijke verwijzers zijn verwezen. Deze verwezen cliënten dragen een aanzienlijk deel de regionale jeugdhulpkosten.

### **Inhoudelijke ontwikkelingen**

Binnen de transformatieprojecten is ook sprake van een inhoudelijke verbetering voor de jongeren. Daarnaast willen we met de genoemde acties lessen trekken die we breed kunnen gebruiken om onze werkwijze te verbeteren. Dit onderdeel is een opsomming van de inhoudelijke resultaten en de status daarvan.

# Inhoud

Pagina 4

## Kostenprognose 2019

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Kosten Specialistische Jeugdhulp                 | 19.300.000        |
| Bezuinigingstaakstelling 2019-2020               | -400.000          |
| <b>Subtotaal kosten Spec. Jeugdhulp</b>          | <b>18.900.000</b> |
| PGB                                              | 800.000           |
| Lokale voorzieningen                             | 1.500.000         |
| <b>Prognose Jeugdhulp 2019</b>                   | <b>21.200.000</b> |
| <b>Begroting 2019</b>                            | <b>19.500.000</b> |
|                                                  | <b>-1.700.000</b> |
| <b>Extra inkomsten Rijk (meicirculaire 2019)</b> | <b>1.800.000</b>  |

Pagina 9

## Verwijsstromen €

|                |     |
|----------------|-----|
| HUISARTSEN     | 12% |
| GI's           | 37% |
| LOKALE TOEGANG | 42% |
| OVERIGE        | 9%  |

Pagina 5

## Kostenontwikkeling Jan-Jun 2019

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>AUTONOME TOENAME</b> | <b>+736.236</b> |
| <b>AUTONOME AFNAME</b>  | <b>-147.374</b> |
| <b>RESERVERING</b>      | <b>+302.446</b> |

**+891.308**

**TRANSFORMATIE-EFFECT**

**-345.055**

Indexatie +252.588

### Opvallende trends:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Begeleiding en Behandeling | + 386.359 |
| GGZ                        | + 76.084  |
| Residentieel               | - 292.570 |

Werkprogramma Jeugd 2019-2021

Pagina 10

Inhoudelijke ontwikkelingen

# Kostenontwikkeling 2019

|                                         | Primitieve<br>Begroting 2019 | Mutaties         | Actuele<br>Prognose 2019 |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Kosten specialistische jeugdhulp        | 17.900.000                   | 1.400.000        | 19.300.000               |
| Bezuinigingstaakstelling 2019-2020      | -500.000                     | 100.000          | -400.000                 |
| <b>Subtotaal kosten Spec. jeugdhulp</b> | <b>17.400.000</b>            | <b>1.500.000</b> | <b>18.900.000</b>        |
| PGB                                     | 800.000                      | 0                | 800.000                  |
| Lokale voorzieningen                    | 1.500.000                    | 0                | 1.500.000                |
| <b>Prognose kosten Jeugdhulp 2019</b>   | <b>19.700.000</b>            | <b>1.500.000</b> | <b>21.200.000</b>        |
| Begroting 2019                          | 19.700.000                   | -200.000         | 19.500.000               |
|                                         |                              |                  | -1.700.000               |
| Extra inkomsten Rijk (meicirculaire)    | 0                            | 1.800.000        | 1.800.000                |

De kosten van de gespecialiseerde Jeugdhulp stijgen in 2019 verder door met € 1,7 miljoen tot € 18,9 miljoen. De huidige prognose is gebaseerd op de halfjaarcijfers uit de regionale voortgangsrapportage (16 juli 2019). Deze prognose is inclusief indexatie voor loonprijsontwikkeling voor aanbieders.

De bezuinigingstaakstelling is verwerkt in bovengenoemde prognose.

Tegenover de kostenstijging staan ook extra inkomsten van het rijk ter hoogte van bijna € 1,8 miljoen. Dit zijn extra Rijksmiddelen ad € 1,4 miljoen en middelen voor loonprijsindexatie ad € 0,4 miljoen.

# Kostenontwikkeling Jan-Jun 2019

**AUTONOME TOENAME**

**+736.236**

De indexatie over 2019 heeft een kostenverhogend effect van **€252.588** voor de betreffende periode. Daarnaast zien we een groei binnen een aantal zorgvormen. Met name GGZ, behandeling en begeleiding stijgen sterk. De stijgers zijn geïdentificeerd in de voorselectie van de transformatieprojecten en onder de aandacht van het lokale team. Residentieel is aan het dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

## Begeleiding en Behandeling + 386.359

| Periode      | Aantal cliënten    | Aantal cliënten VJ    | Aantal Clienten Groei tov VJ    |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Januari 2019 | 424                | 380                   | + 44                            |
| -            |                    |                       |                                 |
| Juni 2019    |                    |                       |                                 |
|              | Bedrag Goedgekeurd | Bedrag Goedgekeurd VJ | Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ |
|              | € 1.675.707        | € 1.289.349           | +€ 386.359                      |

**Begeleiding en Behandeling: Toename van € 386.359 en 44 cliënten.**

**Analyse:** De kosten stijgen sneller dan het aantal cliënten; dit duidt op hogere intensiteit, duurder product binnen ambulant of langere duur behandeling. In Barneveld zien we een forse toename van Ambulant Specialistisch (licht, middel en zwaar). In de uitsplitsing van verwijzers ambulante behandeling zien wij dat +/- 40% loopt via de huisarts of GI en de rest via de gespreksvoerders. De stijgers zijn deels opgenomen in de voorselecties van de transformatieprojecten. Een deel moet nog worden gescreend. Samen met jeugdhulpaanbieders loopt een analyse naar de exacte inzet van deze hulpvormen. In de bovengenoemde kostengroei is een uitzonderlijk (buitenregionale) plaatsing in De Glind verwerkt. Deze plaatsing heeft via een GI plaatsgevonden en bevat een intensieve ambulante begeleiding. Het aandeel van deze plaatsing is € 146.092 (37%) binnen de periode januari-juni.

Naast de verdieping in verwijsstromen en aanbod van jeugdhulp-aanbieders zijn de volgende acties in gang gezet:

- **Afbouw ambulante behandeling**  
Analyse probleemstelling en eventueel ontwikkelen van alternatieven.
- **Terugdringen stapeling van zorgproducten naast verblijf.**  
Q&A met duidelijke kaders voor gespreksvoerders, GI en aanbieders is afgerond.
- **Aanpak BSOplus**  
Op 24 juni was de bijeenkomst "Verkenning passende opvang voor alle kinderen in de gemeente Barneveld". Momenteel worden alternatieven uitgewerkt samen met jeugdhulpaanbieders en CJG.
- **Uitzonderlijke plaatsing**  
De uitzonderlijke plaatsing is opgepakt met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en aangedragen bij Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Tevens is VWS verzocht om mee te denken over een oplossing.

**GGZ****+ 76.084**

| <u>Periode</u> | <u>Aantal cliënten</u>    | <u>Aantal cliënten VJ</u>    | <u>Aantal Clienten Groei tov VJ</u>    |
|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Januari 2019   | 694                       | 690                          | + 4                                    |
| -              |                           |                              |                                        |
| Juni 2019      |                           |                              |                                        |
|                | <u>Bedrag Goedgekeurd</u> | <u>Bedrag Goedgekeurd VJ</u> | <u>Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ</u> |
|                | € 1.604.851               | € 1.528.767                  | +€ 76.084                              |

**GGZ: Toename van € 76.084 en 4 cliënten.**

**Analyse:** Het aantal cliënten GGZ stijgt licht en de kosten stijgen minder snel. De stijgers zijn deels opgenomen in de voorselecties van de transformatieprojecten. Voor een deel zien wij ook dat hoog-specialistisch GGZ-trajecten zoals bij Karakter duurder worden. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met Karakter over een striktere screening en een instroomreductie.

O.a. de volgende actie zijn in gang gezet:

- **Inzet SPV'ers bij scholen en huisartsen**  
Vergroten expertise aan de voorkant vanuit CJG.
- **Pilots ontwikkelen op scholen**  
Vervolg startbijeenkomst 4 maart 2019 met een verdieping met geselecteerde scholen en samenwerkingsverbanden om tot pilots te komen. Momenteel worden 2 pilots concreet uitgewerkt. Een 3<sup>e</sup> pilot zit in de verkennende fase.
- **Screening cliënten HSGGz**  
Er loopt een werving naar partijen die in staat zijn om te ondersteunen in de zorginhoudelijke transformatie van hoog specialistische GGZ-dossiers.

## Residentieel

- 292.570

| Periode      | Aantal cliënten    | Aantal cliënten VJ    | Aantal Clienten Groei tov VJ    |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Januari 2019 | 133                | 136                   | -3                              |
| -            |                    |                       |                                 |
| Juni 2019    | Bedrag Goedgekeurd | Bedrag Goedgekeurd VJ | Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ |
|              | € 3.543.313        | € 3.835.882           | -€ 292.570                      |

**Residentieel: Afname van € 292.570 en het aantal cliënten is met 3 cliënten gedaald.**

**Analyse:** De residentiele jeugdhulp daalt in kosten en het aantal cliënten. Wij zien een afname in verblijfsduur. In Barneveld zien we dat de daling vooral zit bij jongeren die doorstromen naar een na hun 18<sup>e</sup> levensjaar. De afschaling en uitstroom binnen verblijf is een prioritair onderdeel van de transformatie en het is nu zaak om deze beweging vast te houden en uit te bouwen.

O.a. de volgende acties zijn in gang gezet:

- **Evaluatie van een aantal residentiele vormen waarbij de inzet wordt getoetst aan de oorspronkelijke kostprijsanalyse.**  
Alle declaraties boven het tarief 'middel' verblijf zijn in samenspraak met regio Foodvalley bekeken op juistheid en eventueel gecorrigeerd.
- **Pleegouders ondersteunen en versterken om de doorplaatsing vanuit pleegzorg naar zwaardere residentiële vormen van hulp te beperken.**  
De uitwerking van Module X als pilotproject is op 13 juni 2019 afgerond met de betrokken aanbieders. De inzet is per 1 augustus 2019 operationeel. In Barneveld is Module X in één casus ingezet.
- **Bevorderen (casusgericht) van uitstroom uit de verlengde Jeugdhulp.**  
Toewerken naar actieve regie op deze doelgroep vanaf de 16-jarige leeftijd waaronder een goed perspectiefplan en in regioverband aanvullende afspraken in de contracten met aanbieders.
- **Overdracht vanuit andere gemeenten: jongeren die in Barneveld 18 (gaan) worden.**  
Het gaat hier om 18-minners die voor hun 18<sup>e</sup> in Barneveld geplaatst worden en pas zichtbaar worden wanneer ze (bijna) 18 worden. Er ligt een conceptstuk met mogelijke afspraken met jeugdhulpaanbieders.
- **Bevorderen WMO-gebruik van residentiële jeugdhulpaanbieders.**  
Residentiële jeugdhulpaanbieders Intermetzo en Stichting Breder zijn gecontracteerd voor de WMO. WMO begeleiding wordt actief ingezet als vervolgvoorziening voor uitstromende 18+’ers.
- **WLZ: Inschakelen externe expertise om kansrijke casuïstiek te selecteren en in te dienen.**  
Inschakelen externe expertise om kansrijke casuïstiek te selecteren en in te dienen bij CIZ. Er zijn inmiddels 4 casussen aangedragen voor een nadere analyse.

## TRANSFORMATIE-EFFECT

-345.055

Het dempende effect vanuit de transformatieprojecten is € 345.055 in de periode januari 2019-juni 2019. Dit bedrag is grotendeels gerealiseerd binnen transformatieproject 2: **Ontwikkelen van vervolgvorzieningen voor Jongvolwassenen**. Dit betreft één van de prioritaire projecten uit het werkprogramma Jeugd.

### Domein-overstijgende kosten (WMO)

Voor de volledigheid is het ook relevant om domein-overstijgende kosten op te nemen. Het aanjagen van transformatie vraagt in sommige gevallen om vervolgvorzieningen in andere domeinen waarvoor kosten worden gemaakt.

- Binnen transformatieproject: **Ontwikkelen van vervolgvorzieningen voor Jongvolwassenen**. zijn diverse WMO-producten ingezet als vervolgvorziening om afschaling mogelijk te maken. Hierbij zijn aanvullend WMO-kosten gemaakt. Specifiek gaat het om afschalingen waarvoor in de periode januari-juni 2019 WMO-kosten zijn gedeclareerd ten bedrage van:

→ **€ 52.036,90**

## AUTONOME AFNAME

-147.374

Dit gaat om een afname van jeugdhulpkosten binnen casussen die (nog) geen onderdeel uitmaken van de transformatieprojecten. Het grootste deel is afgeschaald/uitgestroomd binnen Residentieel. Dat geeft aan dat de uitstroom/afschaling in deze periode sterker was dan de instroom/opschaling. Verder valt op dat de instroom/opschaling binnen met name GGZ, behandeling en begeleiding sterker is dan de uitstroom/afschaling.

De verwachting is dat continuering en intensivering van lokale aandacht binnen de transformatieprojecten ook indirect effect heeft op casussen buiten de transformatieprojecten.

## RESERVERING



+302.446

€ 302.446 is een calculatorische berekening van te verwachten/na te komen kosten in de periode januari 2019-juni 2019. De berekening is gebaseerd op betaalgedrag van jeugdhulpaanbieders.



# Verwijsstromen

Externe verwijzers hebben in Barneveld invloed op een totaal zorgverloop van 52% van de cliënten en een financieel verloop van 58% van de totale jeugdhulpkosten. Hiermee loopt een deel van het zorgverloop buiten formele sturingsmogelijkheden van de gemeente.

## Cliënten



## Kosten



Onder andere huisartsen en gecertificeerde instellingen zijn gemandateerde professionals en wettelijke verwijzers volgens de Jeugdwet naar de jeugdhulp. Barneveld wil met huisartsen en gecertificeerde instellingen scherpere samenwerkingsafspraken maken. Het CJG is in overleg met huisartsen om de mogelijkheden van een brede screening van casussen aan te bieden. Het CJG is gestart bij 4 huisartspraktijken. Met Jeugdbescherming Gelderland is afgesproken om een gezamenlijke verdieping in alle voogdij- casussen te organiseren en op basis daarvan tot betere samenwerkingsafspraken te komen. De categorie overige heeft betrekking op jeugdartsen, medische specialisten en de rechtelijke macht.

# Inhoudelijk verloop transformatie

Lopende acties vanuit Werkprogramma **Jeugd** 2019-2021

| Actie                                                                                                                                                                                                                                      | Status <span>Moet starten</span><br><span>Lopend</span><br><span>Afgerond</span> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De Toegang</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Vergroten van de vindbaarheid en toegankelijkheid van de Toegang.                                                                                                                                                                          | Lopend                                                                           |
| Jongeren worden meer betrokken bij het (keukentafel)gesprek.                                                                                                                                                                               | Lopend                                                                           |
| In de nieuwe contractperiode van cliëntondersteuning zet de gemeente in op de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen, voor jongeren die dit wensen.                                                                                      | Moet starten                                                                     |
| Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een netwerk van jongeren die actief willen participeren in het meedenken en meedoen rondom onderwerpen als preventie (jeugd- en jongerenwerk), ondersteuningsbehoefte (inkoop) en cliëntervaring. | Moet starten                                                                     |
| Verwijsafspraken Huisartsen: afspraken maken over de manier van toewijzen.                                                                                                                                                                 | Lopend                                                                           |
| Clientervaringsonderzoeken                                                                                                                                                                                                                 | Lopend                                                                           |
| <b>Preventie</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| CJG wordt coördinator van alle preventieve activiteiten.                                                                                                                                                                                   | Afgerond                                                                         |
| Oprichting Platform Jeugd                                                                                                                                                                                                                  | Lopend                                                                           |
| Aanpak Passend Onderwijs                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                                           |
| Aanpak Alcohol & Drugs                                                                                                                                                                                                                     | Lopend                                                                           |
| Aanpak Sterk Ouderschap (echtscheidingen)                                                                                                                                                                                                  | Afgerond                                                                         |
| Aanpak Beweging                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                                                           |
| Aanpak Laaggeletterdheid                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                                           |
| Aanpak Kindermishandeling                                                                                                                                                                                                                  | Lopend                                                                           |
| Aanpak Geboortezorg                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                                                           |
| Aanpak Kind & Armoede                                                                                                                                                                                                                      | Lopend                                                                           |
| Evaluatie Speltherapie                                                                                                                                                                                                                     | Lopend                                                                           |
| Schoolmaatschappelijk Werk                                                                                                                                                                                                                 | Lopend                                                                           |
| Integrale vroeghulp                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                                                           |
| Dyslexie (EED)                                                                                                                                                                                                                             | Lopend                                                                           |
| <b>Specialistische Jeugdhulp</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| <b>Transformatieproject 1   Afschalen van residentiële jeugdhulp</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| Doorontwikkelen lokale regiefunctie: Gespreksvoerders koppelen aan individuele casussen met duidelijke regie-afspraken.                                                                                                                    | Lopend                                                                           |
| Evaluatie van een aantal residentiele vormen waarbij de inzet wordt getoetst aan de oorspronkelijke kostprijsanalyse.                                                                                                                      | Afgerond                                                                         |
| Verwijsafspraken GI: werkwijze rond GI verwijzingen maken.                                                                                                                                                                                 | Lopend                                                                           |
| Afdichten route via achterdeur: administratie, aanbieders en FV.                                                                                                                                                                           | Lopend                                                                           |
| Pleegouders ondersteunen en versterken om de doorplaatsing naar zwaardere residentiele vormen van hulp te beperken.                                                                                                                        | Afgerond                                                                         |
| (Boven)regionale verkenning: Sturen op verblijfs capaciteit                                                                                                                                                                                | Lopend                                                                           |
| <b>Transformatieproject 2   Ontwikkelen van vervolgvoorzieningen voor Jongvolwassenen</b>                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Doorontwikkelen lokale regiefunctie: Voorkomen van instroom in de verlengde jeugdhulp door tijdig regie te voeren op de perspectieven.                                                                                                     | Lopend                                                                           |
| Bevorderen (casusgericht) van uitstroom uit de verlengde Jeugdhulp.                                                                                                                                                                        | Lopend                                                                           |
| Overdracht vanuit andere gemeenten: jongeren die in Barneveld 18 (gaan) worden.                                                                                                                                                            | Lopend                                                                           |
| Perspectiefplannen opnemen in de contracten met aanbieders.                                                                                                                                                                                | Lopend                                                                           |
| Gespreksvoerders in staat stellen om WMO-aanbod te betrekken als mogelijke (vervolg)oplossing bij (residentiele) jeugdhulpvragen.                                                                                                          | Lopend                                                                           |

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bevorderen WMO-gebruik van residentiële jeugdhulpaanbieders.                                | Lopend   |
| <b>Transformatieproject 3   Instroomreductie in de GGZ door vernieuwing in het voorveld</b> |          |
| Pilots ontwikkelen op scholen                                                               | Lopend   |
| Inzet SPV'ers bij scholen en huisartsen                                                     | Lopend   |
| Werkgroep SOH (regionaal)                                                                   | Afgerond |
| Regionale overleggen Jeugdhulp-Onderwijs                                                    | Lopend   |
| Screening cliënten Karakter                                                                 | Lopend   |
| <b>Overige acties ikv transformatie</b>                                                     |          |
| Afbouw ambulante behandeling.                                                               | Lopend   |
| Terugdringen stapeling van zorgproducten naast verblijf.                                    | Lopend   |
| WLZ: Inschakelen externe expertise om kansrijke casuïstiek te selecteren en in te dienen.   | Afgerond |
| Aanpak BSOpplus                                                                             | Lopend   |