

Evaluatie speelruimteplan 2019

Voorstel besluit

1. De gemeenteraad informeren over de evaluatie uitvoering speelruimteplan 2019

1. Inleiding

In 2016 heeft de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan vastgesteld. Daarin is ook een amendement opgenomen waarin de gemeenteraad het college vraagt eenmaal per jaar de uitvoering van dit plan te evalueren. In de bijlage kunt u de evaluatie van de uitvoering van het speelruimteplan van 2019 vinden.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Het speelruimteplan zorgt voor een ander type speelruimte. Speelplekken hebben naast toestellen ook veel informele speelaanleidingen. Daardoor worden er veel verschillende speelmogelijkheden gecreëerd. Door bewoners en kinderen intensief te betrekken bij het inrichten van de nieuwe speelruimte ontstaat een breed gedragen plan dat kinderen stimuleert vaker en langer buiten te spelen. De nieuwe speelruimte is inclusief. Dat wil zeggen dat ook kinderen met een handicap goed gebruik kunnen maken van de speelplekken.

b) Maatschappelijk effect

Kinderen gaan vaker en langer buiten spelen. Maken daardoor meer contacten in de buurt en zijn fitter. De speelruimte is samen met bewoners ontworpen. Dit heeft niet alleen effect op de inrichting van de plek maar ook op het gebruik. Bewoners gaven aan dat ze door de inspraak weer met burens in contact kwamen en meer begrip kregen voor elkaars wensen.

3. Argumenten

1.1 De evaluatie geeft op een overzichtelijke manier informatie over de resultaten van jaarfase 2019

De evaluatie maakt inzichtelijk hoe de aanpak van het derde jaar is geweest. De opzet van de inspraak en communicatie. Welke resultaten er bereikt zijn en welke lessen kunnen worden meegenomen naar de volgende jaarfase.

4. Kanttekeningen

Nog niet alle speelplekken zijn al daadwerkelijk gerenoveerd. Niet overal is de aanleg volledig afgerond en in Kootwijkerbroek start de aanleg in het voorjaar. Dit omdat in de winterperiode

5. Financiën

Aangezien de uitvoering nog niet is afgerond is er nog geen volledig zicht op de eindafrekening. We verwachten geen overschrijdingen van het door de raad beschikbaar gestelde budget.

6. Uitvoering

Planning:

Afronden van de aanleg jaarfase 2019 tot April 2020. Start inspraak jaarfase 2020 (de Burgt) in Maart 2020.

Communicatie:

Volgens het communicatieplan omschreven in de evaluatie.

Evaluatie/controle:

De evaluatie is gebaseerd op enquêtes gehouden onder alle deelnemers aan het inspraak traject en een evaluatie met leden van het projectteam en de aannemers en een evaluatie met Plaatselijk Belang Terschuur Zwarteboek.

7. Bijlagen

Bijlage I: Evaluatie uitvoering speelruimteplan jaarfase 2019



Evaluatie speelruimteplan 2019

Renovatie van
30
speelplekken



Speelplekken Terschuur



Speelplekken Kootwijkerbroek





Nieuwsbrief verspreid onder alle huishoudens

Alle huishoudens van de wijken waar
speelplekken zijn gerenoveerd in Voorthuizen.
Kootwijkerbroek en Terschuur hebben een
nieuwsbrief ontvangen meteen oproep om een
enquête in te vullen.



Speelplekkentour langs 30 locaties

Bij elke te renoveren speelplek hebben we
gestaan om wensen, eisen en randvoorwaarden
met bewoners te bespreken




Schetsavond van elke plek op centrale locatie in de kern

Op basis van de resultaten van de online enquête en de reacties tijdens de speelplekkentour zijn schetsen gemaakt. Deze zijn met bewoners besproken tijdens de schetsavonden in 't Trefpunt, de Essenburcht en de Korrel


Uitslag evaluatie

Voorthuizen Noord

Q4 In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: Ik heb voldoende informatie gekregen om mee te kunnen denken over het ontwerp.




Q8 Hoe tevreden bent u over het eindontwerp? (1 is het laatste cijfer, 10 het hoogste cijfer)




Na het meedenken over de inrichting van de speelplekken ontvingen de deelnemers in Voorthuizen een online enquête. Slechts 19 mensen hebben de enquête ingevuld. Opvallend is dat in Voorthuizen Noord het grootste deel van de respondenten tevreden is over de inspraak en het resultaat. In Voorthuizen Zuid is men juist voor een groot deel ontevreden. De aanpak was in beide wijken hetzelfde. In Voorthuizen Zuid hebben slechts 5 mensen de enquête ingevuld. Ook na realisatie van de nieuwe speelplekken kwamen geen nieuwe klachten binnen. Het is dus moeilijk om hier een conclusie aan te verbinden.

Voorthuizen Zuid

Q4 In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: Ik heb voldoende informatie gekregen om mee te kunnen denken over het ontwerp.



Q8 Hoe tevreden bent u over het eindontwerp? (1 is het laatste cijfer, 10 het hoogste cijfer)





Right to challenge Terschuur

Plaatselijk belang Zwartebroek Terschuur wil graag eerder dan in 2021 hun speelplekken opknappen. Binnen de gemeentelijke organisatie paste dit niet in de planning. Daarom gingen zij het right to challenge aan. De gemeenschap voelde zich betrokken, gehoord en verantwoordelijk om alle speelplekken te renoveren. Plaatselijk belang heeft echt bewezen dat ze voor hetzelfde budget meer speelwaarde kunnen creëren waarbij ook de ambtelijke inzet (uren) gehalveerd is en het project eerder gerealiseerd. Plaatselijk belang is blij met het vertrouwen dat de gemeente in hen heeft gesteld. Ze vonden het fijn dat ze veel vrijheid hebben gekregen bij de invulling van het project. Zoals het zelf

kiezen van de leveranciers en het verdelen van het budget over de plekken. Daarnaast complimenteren ze de gemeente. “Ze reageerde snel en adequaat op onze vragen en waren altijd bereid om mee te denken.” Bij de start van het project bleek dat het budget geraamd in 2016 niet voldoende was om een basis renovatie te doen. Daarnaast heeft Plaatselijk Belang een groot deel van de ambtelijke uren voor projectleiding, communicatie en toezicht overgenomen van de gemeente Barneveld. Dat wilde we graag belonen met een verhoging van het budget. Voor extra budget is een college besluit nodig waardoor het een tijd onduidelijk bleef wat het definitieve budget was. Dit zorgde voor onzekerheid bij

Plaatselijk Belang, die graag verder wilde met het project. Het voorstel van Plaatselijk belang Zwartebroek Terschuur is om te werken met een standaard rekenmodel. Zodat direct duidelijk is of een initiatiefnemer op extra budget kan rekenen en de hoogte daarvan. Echter is de gemeente Barneveld van mening dat dit soort initiatieven vragen om maatwerk en dat er per initiatief bepaald wordt wat de bijdrage van de gemeente is. De bijdrage is ook niet altijd financieel. Dit kan binnen een paar weken besloten worden. Al met al zijn zowel Plaatselijk belang Zwartebroek Terschuur als de gemeente Barneveld erg tevreden over de samenwerking en het behaalde resultaat.



Waterspeelplek is vanaf de verharding en vanaf het zand bespeelbaar



Toegankelijk combinatietoestel dat uitnodigt tot samenspelen



Duo schommel met rugsteun

Inclusief spelen 2019

Ook in Voorthuizen zijn centrale speelplekken gerenoveerd. De centrale plekken zijn goed toegankelijk voor kinderen met een handicap en bevatten verschillende toestellen die uitnodigen tot samen spelen. Het blijft moeilijk om (ouders van) deze doelgroep te bereiken. Toch blijven we speelplekken maken die samen spel stimuleren. De aanvullende investering die nodig is om van een reguliere speelplek een inclusieve

speelplek te maken, is vaak klein. Bovendien biedt inclusief spelen niet alleen extra speelmogelijkheden voor kinderen met een handicap, ook voor kinderen zonder handicap wordt de speelplek leuker.



Steunplek 0-5 jaar Voorthuizen



Steunplek 0-11 jaar Voorthuizen



Sport en natuurspeelplek Terschuur

Conclusie 2019

We hebben in 2019 voor 30 speelplekken in Voorthuizen, Kootwijkerbroek en Terschuur een nieuw ontwerp gemaakt. In Voorthuizen en Terschuur zijn de nieuwe speelplekken inmiddels grotendeels klaar. In Kootwijkerbroek is de inspraak in december afgerond. Dit voorjaar worden de speelplekken aangelegd. Tijdens de inspraak waren de reacties van de bewoners grotendeels positief. Ze vonden het fijn om mee te

denken en waren tevreden over de voorgelegde ontwerpen. Vooral de speelplekkentour waarbij we elke plek hebben bezocht werd gewaardeerd. Het aantal deelnemers aan de inspraak was in Voorthuizen en Kootwijkerbroek een stuk lager dan in Barneveld. De reden daarvoor is niet duidelijk. De werkwijze en communicatie was hetzelfde als in Barneveld in 2018. Ook het aantal deelnemers aan de enquête was lager.

Terwijl het aantal klachten na aanleg en tijdens de inspraak ook veel lager was. Het right to challenge in Terschuur heeft zich bewezen als een goede methode om met hetzelfde budget meer speelmogelijkheden te maken. Het vraagt wel een hoge betrokkenheid en een grote investering van tijd van de deelnemers.