

Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: Peels, Corneliëke
Telefoonnummer: 478

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs>
Barneveld,
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 6060

☒ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Uitvoeringsplanning 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan**

Gevraagde beslissing:

1. Het vaststellen van de uitvoeringsplanning 2021
2. Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.364.233
3. Dit krediet ten laste brengen van de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan
4. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B
5. Bijlage 1 niet openbaar te maken

1. Inleiding

Op 26 mei 2021 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 vastgesteld. In dit plan is op hoofdlijnen opgenomen welke investeringen wij in de planperiode 2021-2026 gaan doen. Hierbij vragen wij uw instemming voor het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor de geplande projecten in 2021. Deze wordt u verlaet aangeboden doordat het GRP 2021-2026 pas in mei 2021 is vastgesteld. In november 2021 ontvangt u ter vaststelling de uitvoeringsplanning voor 2022.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Uitvoering van de maatregelen uit het GRP dragen bij tot het behalen van de ambities en doelen uit het GRP en daarmee tot een doelmatige besteding van de rioolheffing.

b) Maatschappelijk effect

Met de realisatie van de geplande doelen voert de gemeente de wettelijke watertaken uit en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendig ingerichte leefomgeving.

3. Argumenten

3.1 Het vaststellen van de uitvoeringsplanning 2021

In het GRP in bijlage 4 is opgenomen welke investeringsprojecten de komende planperiode uitgevoerd gaan worden. In dit voorstel worden de projecten die in 2021 gestart worden voor instemming aan u voorgelegd.

Het betreft de volgende projecten:

Maatregel	Toelichting	Planning	Benodigd krediet
Vervanging hoofdpot	Het vernieuwen van de hoofdpot (software en migratie) voor het monitoren, besturen en verkrijgen van onderhoud management informatie rioolgemaal	2021	€ 42.000
Vervangen hand-peilbuizen door peilbuizen met diver	In samenwerking met UVO worde peilbuizen voorzien van een datalogger, waardoor geautomatiseerd grondwaterstanden beschikbaar komen	2021	€ 18.000
Stimuleringsregeling hemelwater	Subsidieregeling gemeente voor vasthouden regenwater door particulieren	2021	€ 43.333
Zwartebroek	Vervanging riolering en afkoppelen regenwater in Wielweg, Eendrachtstraat, Platanenstraat en deel van A. Meerveldstraat in combinatie met wegonderhoud en verkeerskundige maatregelen.	2021 en 2022	€ 1.400.000
Vervanging vrij verval riolering	Planning o.b.v. uitkomsten Rasmariant en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.	2021	€ 305.000
Onvoorzien	Jaarlijks worden knelpunten in riolering geconstateerd die niet zijn geraamd en niet onder bepaalde maatregel vallen. Met deze post kunnen deze adequaat toch opgepakt worden	2021	€ 40.000

Gemalen	Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten rioolgemalen	2021	€ 345.000
Drukriolering	Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten van de minigemalen	2021	€ 450.900
Klimaat	Zie onderstaand	2021 en 2022	€ 720.000
Totaal			€ 3.364.233

In het GRP is een jaarlijks bedrag opgenomen van €1.200.000 waardoor er een extra bestedingsruimte is om de klimaatverandering aan te pakken. Dit budget wordt aangewend voor projecten waar vanuit de systeemanalyses stedelijk water (voorheen de basisrioleringsplannen) op korte termijn nog geen noodzaak is tot ingrijpen maar waar vanuit efficiency het wel verstandig is om nu mee te liften met andere ontwikkelingen onder het motto: "werk met werk maken" en om op de nabije toekomst voorbereid te zijn.

In 2021 staat een bijdrage gepland voor extra klimaatmaatregelen aan projecten die in onderstaande tabel zijn opgenomen. Het voor 2021 beschikbare budget wordt dit jaar nog niet volledig benut als gevolg van een korte voorbereidingstijd. Het resterende budget schuift door naar de volgende jaren en wordt binnen de planperiode van het GRP benut.

Project	Maatregel	Planning	Kosten
Bakkersweg Voorthuizen	Aanleg hemelwaterriool in Bakkersweg en waterpasseerbare bestrating in hofjes	2021 en 2022	€ 350.000
Mercuriusweg Barneveld	Aanleg infiltratievoorziening hemelwater	2021	€ 160.000
Parkeerplaatsen Ceram Barneveld	Toepassen waterpasseerbare bestrating	2021	€ 5.000
Fietspad Veller Barneveld	Aanleg infiltratievoorziening regenwater	2021	€ 50.000
Parkeerplaatsen Eben Haezerschool Barneveld	Toepassen waterpasseerbare bestrating	2021	€ 25.000
Apeldoornsestraat Voorthuizen	Aanpassen watergang t.b.v. afvoer hemelwater	2022	€ 35.000
De Glind	Vervanging asfalt door klinkers en aanleg drainage naar hemelwaterriool	2021	€ 95.000
Totaal			€ 720.000

3.2 Het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet

Bovengenoemde projecten komen voort uit het GRP 2021-2026. Hierbij wordt gevraagd om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 3.364.233. De benodigde kredieten zijn opgenomen in bovenstaande tabel. In bijlage 1 is een onderbouwing van de budgetten opgenomen, gerelateerd aan de onderbouwing in het GRP. Hieruit blijkt tevens dat in eerdere collegevoorstellen geld beschikbaar is gesteld voor de stimuleringsregeling hemelwater en Zwarteboek. Hierdoor wordt in dit voorstel een deel van het geld voor Zwarteboek aangevraagd omdat het andere deel reeds beschikbaar is gesteld.

3.3 Dit krediet ten laste brengen van het Gemeentelijk Rioleringsplan

Aan het beleidsproduct riolering en water is een voorziening GRP gekoppeld om een gelijkmatige ontwikkeling in de lasten te bewerkstelligen. De voorziening vangt tekorten en overschotten in de jaarlijkse exploitatie op.

3.4 De gemeenteraad te informeren door uw besluit aan te bieden via rubriek B

In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de gemeenteraad informeert over de vastgestelde uitvoeringsplanning van de projecten.

3.5 Bijlage 1 niet openbaar te maken

Deze bijlage niet openbaar maken omdat het financiële informatie bevat waarvan de adviesbureaus en aannemers gebruik van kunnen maken.

4. Kanttekeningen

Bovengenoemde projecten en maatregelen zijn reëel gepland. Echter door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de planning niet wordt gehaald. Dan schuiven de werkzaamheden door naar 2022.

5. Financiën

Voor het uitvoeringsprogramma 2021 is een krediet nodig ad € 3.364.233. De dekking hiervoor is geregeld via de rioolheffing (zelf financierend) en waar nodig via de voorziening GRP.

6. Uitvoering

Planning:

De planning van de werkzaamheden is vermeld in bovenstaande tabellen.

Communicatie:

Bij de voorbereiding en uitvoering van alle projecten en maatregelen wordt afstemming en participatie met gemeentelijke afdelingen, bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere overheden meegenomen.

Evaluatie/controle:

In het voorjaar 2022 ontvangt het College en de gemeenteraad een evaluatie over de uitvoering van de bovengenoemde projecten en maatregelen.

7. Bijlagen

In bijlage 1 is de overzichtstabel uit het GRP voor de investeringsprojecten en maatregelen opgenomen met daarbij de gevraagde kredieten voor 2021. In deze bijlage is tevens de uitputting van de diverse totaalbudgetten inzichtelijk gemaakt.