

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Behandelaar: Otte, Carina
Telefoonnummer: **06 29407876**

Voorstelnr. 2065
Barneveld, 6 april 2022
Portefeuillehouder: B. Wijnne

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021 (RO-OttC)**

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021.
2. De voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad.

1. Inleiding

In 2009 is het Ontwikkelingsfonds platteland ingesteld. Daaropvolgend heeft de raad op 19 januari 2010 de Regeling Ontwikkelingsfonds platteland vastgesteld. In totaal zijn er sindsdien 99 projecten ondersteund, die een kwaliteitsimpuls geven aan het buitengebied. De uitvoering van deze projecten maakt zichtbaar dat de gemeente investeert in het buitengebied. Het laat ook zien dat de bovenplanse bijdragen waarmee het Ontwikkelingsfonds Platteland wordt gevuld, goed worden benut om het buitengebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten. De projectresultaten zijn tastbaar en zichtbaar.

Om een goed overzicht te houden in de stand van zaken van de projecten en in de inkomsten en uitgaven van het Ontwikkelingsfonds wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. De opgestelde voortgangsrapportage 2021 is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Met de bijdragen uit het Ontwikkelingsfonds Platteland zijn inmiddels 99 projecten ondersteund.

b) Maatschappelijk effect

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de bestedingen uit het Ontwikkelingsfonds en de voortgang van de projecten, voor raadsleden, burgers en de initiatiefnemers die daaraan een bijdrage hebben geleverd.

3. Argumenten

1.1 Met de voortgangsrapportage voor 2021 wordt een jaaroverzicht gegeven van de projecten, ondersteund via het Ontwikkelingsfonds Platteland

In de Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland is afgesproken dat het college jaarlijks achteraf een verantwoording aflegt aan de raad. Deze verantwoording gaat over de budgetten die door het college en/of raad aan projecten zijn toegekend en de financiële stand van zaken van het fonds.

Met de voortgangsrapportage 2021 wordt voldaan aan de afspraak uit de Regeling.

4. Kanttekeningen

Niet van toepassing.

5. Financiën

De voortgangsrapportage bevat een overzicht van de financiële stand van zaken van het Ontwikkelingsfonds Platteland over 2021.

6. Uitvoering

Planning:

In 2022 vindt er, conform het vastgestelde biodiversiteitsplan en uitvoeringsvoorstel 2022, een herijking plaats van het Ontwikkelingsfonds Platteland.

Communicatie:

De voortgangsrapportage 2021 wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Evaluatie/controle

De volgende voortgangsrapportage over het jaar 2022 zal volgen in het 1^e kwartaal van 2023.

7. Bijlagen

1 Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021



VOORTGANGSRAPPORTAGE 2021

Ontwikkelingsfonds Platteland Barneveld

Gemeente Barneveld
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Maart 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Stand van zaken projecten

2.1 Totaaloverzicht projecten

2.2 Toelichting op projecten

3. Financieel overzicht

1. Inleiding

De gemeente Barneveld heeft een aantrekkelijk en divers buitengebied. We willen dat graag behouden en verder ontwikkelen. Op 21 april 2009 heeft de raad de voorziening Ontwikkelingsfonds Platteland ingesteld. Deze voorziening wordt gevuld door bijdragen uit verevening voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De bijdragen zijn afkomstig van de gemeente zelf, van particulieren en bedrijven.

Op 19 januari 2010 heeft de raad de Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland vastgesteld, waarmee de besteding van het fonds wordt geregeld. De regeling geeft inzicht in de thema's waaraan een initiatief wordt getoetst en hoe toekenning van een bijdrage plaatsvindt.

Bij toekenning van een bijdrage wordt er vanuit gegaan dat er waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van cofinanciering door de provincie Gelderland en/of met bijdragen van derden.

De bijdragen uit het fonds worden evenwichtig verdeeld op basis van verschillende thema's, passen binnen de regeling en leiden tot een verbetering van het platteland en kleine kernen. De uitvoering van de inmiddels al 94 vastgestelde projecten laat zien dat de gemeente hierin investeert.

Het laat ook zien dat de bovenplanse bijdragen, waarmee het Ontwikkelingsfonds Platteland wordt gevuld, goed worden benut om het buitengebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten.

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de lopende en nieuwe projecten in het kalenderjaar 2021.

2. Stand van zaken projecten

In dit hoofdstuk volgt een weergave van de lopende en nieuwe projecten in de periode 1 januari 2021 - 31 december 2021. In 2.1 is een totaaloverzicht weergegeven en in 2.2 per project een toelichting op de stand van zaken.

2.1 Totaaloverzicht projecten

Nr	Omschrijving	Stand van zaken op 31-12-2021
71	Toekomstbestendige agrofood sector 2018-2021	Gereed
76	Wildcameraproject dorpsranden	Gereed
77	Kootwijk heropgegraven	Gereed
79	Dag van het buitengebied	Uitgesteld i.v.m. Covid-19 maatregelen
81	Valleihekken 2018-2021	Vertraging in uitvoering door Covid-19 maatregelen
82	Verbeteren biotoop steenuil	Vertraging in uitvoering door Covid-19 maatregelen
84A	Uitvoering Rondje Barneveld	Gereed
84B	Wandelrondjes 7 kernen / Wandelnetwerk Barneveld	In uitvoering
85	Bijdrage Dwarsakker	In uitvoering
88	Aanpassing Glindhorsterpad	Gereed
90	Weidevogelbeheer 2020-2021	Gereed
93	Manifest gezonde leefomgeving 2019-2021	In uitvoering
94	Landschapsregeling 2021-2024	In uitvoering
95	Eiwittransitie	In uitvoering
96	Film Nairac	In uitvoering
97	Boek weg Amersfoort -Apeldoorn	Gereed
98	Kinderboerderij De Glind	In uitvoering
99	Akkerrandenproject 2021-2023	In uitvoering

3.2 Toelichting op projecten

In de voorgaande voortgangsrapportage, versie februari 2021, is aangegeven welke projecten zijn gestart, uitgevoerd en afgerond zijn in 2019. De projecten, waarvan in de voorgaande rapportage is aangegeven dat deze gereed zijn, zijn niet opgenomen in deze rapportage.

Project 71: Toekomstbestendige agrofoodsector 2018-2021

Een toekomstbestendige en duurzame agrarische (primaire) sector is van groot belang. Dat is door een groot aantal partners in de Agrifood-keten in de regio Foodvalley onderkend en vastgelegd in het Manifest van Salentein (2017). Gezamenlijk wordt gewerkt aan projecten en activiteiten om boeren te ondersteunen op de route naar toekomstbestendige bedrijven. Daartoe is in januari 2020 het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley van start gegaan, waarbij wordt samengewerkt aan de hand van zes thema's:

1. Verbindend ondernemen
2. Ruimte om te ondernemen
3. Ondernemersbegeleiding
4. Innovatie
5. Waarderen en verdienen
6. Landschap, bodem, water en biodiversiteit

Resultaat 2021

De Themagroepen zijn meerdere keren bij elkaar geweest om te bespreken welke activiteiten wenselijk zijn. De netwerkregisseurs van het Landbouwnetwerk hebben gezorgd voor afstemming tussen de themagroepen, voor het ophalen van vraagstukken bij stakeholders en het ophalen en delen van informatie voor boeren en ketenpartners via nieuwsbrieven, de website en via het Agroloket.

Er is onder meer voor 10 boeren de training Farmvloggers gefinancierd en een verkenning gestart naar een leernetwerk m.b.t. de toegang tot grond voor toekomstgerichte veehouderij.

Daarnaast hebben agrarisch coaches tientallen keukentafelgesprekken gevoerd met boeren en zijn diverse boeren van daaruit gestart met een begeleidingstraject om weloverwogen keuzes te maken voor de toekomst van hun onderneming. Met de partners in het netwerk zijn casussen van individuele boeren besproken om gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen m.b.t. vraagstukken die bij veel boeren spelen.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Bijdrage projecten Landbouwnetwerk	Ca 1miljoen	40.000 voor 4 jaar.	40.000	0

Project 76: Wildcameraproject dorpsranden

In dit burgerparticipatie project ('citizen science') gaan vrijwilligers met behulp van cameravallen gezamenlijk gegevens verzamelen over de verspreiding van wilde zoogdieren en vogels in tuinen. Dit gebeurt zowel in landelijk gebied als in de stedelijke omgeving.



In de periode van november 2019 tot april 2021 zijn er door 9 vrijwilligers zijn er in 23 tuinen in totaal 1656 waarnemingen van 11 soorten zoogdieren en 15 soorten vogels gedaan.

Resultaat 2021

In mei 2021 is de eindrapportage opgeleverd.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Wildcameraproject	7260	7260	7260	0

Project 77: Kootwijk heropgegraven

Vanaf de jaren '60 tot in de jaren '90 van de vorige eeuw hebben er op het Kootwijkerzand opgravingen plaatsgevonden. Daarbij werd onder andere een grote nederzetting onderzocht die vanaf de 7^e eeuw tot ongeveer het jaar 1000 bewoond was. Naast de bekende grootschalige opgraving van een Karolingische nederzetting zijn tijdens de verschillende opgravingscampagnes ook enkele andere sites opgegraven, daterend in de prehistorie, de Romeinse tijd en de Merovingische periode. Het doel van dit project is het inventariseren van onuitgewerkt en ongepubliceerd onderzoek, een analyse te maken van het onderzoekspotentieel van deze gegevens en een onderzoeksvoorstel te schrijven voor de eventuele uitwerking en publicatie ervan. Ook wordt onderzocht of dit mogelijk tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden in relatie tot recent onderzoek. Daarnaast wordt bekeken via welke wegen deze geschiedenis beleefd kan worden door recreanten.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een archeologisch bedrijf, GoBarneveld, Universiteit van Amsterdam en Staatsbosbeheer.

Resultaat 2021

De rapportage is opgeleverd.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog resterend
Onderzoek data	10.000	10.000	8.409	1591

Project 79: Dag van het buitengebied

In het buitengebied lopen vele initiatieven, die interessant en inspirerend zijn voor andere mensen in het buitengebied. Gezamenlijk met gebiedspartners wordt er afgestemd en uitgewisseld over mogelijke projecten. Hier willen we een vervolg aan geven door jaarlijks een dag van het buitengebied te laten plaatsvinden. Het doel is om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe initiatieven te ontplooiën en samenwerking te stimuleren. We zien mooie kansen om een dag van het buitengebied samen met inwoners en ondernemers te organiseren.

Resultaat 2021

Door de geldende COVID-19 maatregelen heeft deze dag in 2021 niet plaatsgevonden en is deze uitgesteld.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Dag van het buitengebied organiseren	2500	2500	0	2500

Project 81: Valleihennen 2018-2021

Het collectief Vallei Horstee bouwt en plaatst sinds 2014 houten landhekken onder de naam 'Valleihak'. Het ontwerp is ontstaan vanuit een prijsvraag en de hekken worden gemaakt van streekkeigen hout.

Bijzonder is de naamsvermelding op de hekken. Het is gebleken dat oude veldnamen vaak vergeten worden doordat percelen tegenwoordig vaak met een nummer worden aangeduid. Door de namen op de Valleihennen te vermelden, blijven ze in herinnering. Met de Valleihennen bij landbouwpercelen en op boerenerven ontstaat een fraai en herkenbaar beeld.

Door de Covid19-maatregelen is het plaatsen van de hekken stil gevallen. Het plaatsen wordt gedaan door vrijwilligers, wat vaak ouderen zijn, die tot de kwetsbare groepen behoren. Daardoor is er ook geen werving meer gedaan, maar via mond-tot-mond reclame loopt het aantal bestellingen nog wel door.

Resultaat 2021

Het aantal geplaatste Valleihennen in Barneveld is nu 29 en er zijn er 8 in voorbereiding. De einddatum van dit project is aangepast naar 31 december 2022.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Plaatsen Valleihennen	37.500	15.000	0	15.000

Project 82: Verbeteren biotoop Steenuil

Barneveld is een gemeente waar veel steenuilen voorkomen. De soort staat onder druk doordat het voedselbiotoop slechter wordt en door sloop/verbouw van nestgelegenheden (oude schuurtjes). Op veel plaatsen wordt bij sloop wel een verplichte compensatie toegepast door enkele kasten op te hangen, maar lang niet altijd op geschikte plaatsen in een goed biotoop. Daarnaast betekent de asbestsanering de komende jaren dat nog meer broedplekken worden verwijderd.

Het project richt zich op:

- Nestkasten plaatsen voordat sanering plaatsvindt.
- Verbeteren steenuil-biotopen op erven.

Dit project draait voor een groot deel op vrijwilligers, die behoren tot de risicogroepen in relatie tot Covid19. Er is een informatie avond gehouden en contacten zijn gelegd. Tot een echte uitvoering is het nog nauwelijks gekomen door de geldende Covid19-maatregelen.

Resultaat 2021

Door de Covid19-maatregelen is de uitvoering van dit project vertraagd. In overleg is besloten om de looptijd van dit project te verlengen met 2 jaar, tot 31 december 2022.


Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Verbeteren biotoop steenuil	9000	9000	0	9000

Project 84A: Uitvoering Rondje Barneveld

Het Routebureau Veluwe heeft het wandelrondje Barneveld gerealiseerd. Het Rondje is op 21 juni 2021 geopend door wethouder A. v.d. Burgwal. Het wandelrondje wordt druk bewandeld en door de toeristische punten wordt regelmatig gevraagd door nieuwe folders van deze route. Deze worden door het routebureau verzorgd.

Resultaat 2021

Het wandelrondje Barneveld is gereed en in juni 2021 geopend.



Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Realiseren wandelrondje	47.320	23.660	23.660	0

Project 84B: Wandelrondjes 7 kernen / Wandelnetwerk Barneveld

In aansluiting op het rondje Barneveld is besloten een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor het aansluiten van de 7 kernen in de gemeente op dit wandelrondje. In december 2019 is deze verkenning opgeleverd. In 2021 heeft de raad ingestemd met het verder uitwerken en realiseren van deze wandelrondjes. Het Routebureau Veluwe heeft opdracht gekregen om deze wandelrondjes verder te verkennen en uit te werken tot een wandelnetwerk Barneveld.

Resultaat 2021

Het Routebureau Veluwe is bezig met de uitwerking van het wandelnetwerk voor de gehele gemeente. Deze opdracht is in 2021 verleend, waarbij werd uitgegaan van een doorlooptijd van 2 jaar om dit netwerk te realiseren en te beheren in de daaropvolgende jaren.

De regelmatig geldende Covid19-maatregelen zorgden voor vertraging bij deze verkenningen met betrokken belangenverenigingen en de benodigde veldbezoeken. De eerste rondjes lijken zich nu uit te kristalliseren voor realisatie het komende jaar.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Verkenning wandelnetwerk	277.000	138.000	20.350	117.650

Project 85: Bijdrage Dwarsakker

Voor de uitbreiding van de dorpskern Zwartebroek heeft de werkgroep Plaatselijk Belang in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen een brede ontwikkelingsvisie

opgesteld. Vanuit deze visie is het uitbreidingsplan Dwarsakker ontwikkeld, waarbinnen veel aandacht is besteed aan de landschappelijk inpassing. Dit leidt tot de realisatie van houtwallen en laanbeplantingen binnen het slagenlandschap. Daarnaast worden er wandelmogelijkheden geboden en speelelementen geplaatst.

Resultaat 2021

De realisatie van de woonwijk en bijbehorende groene en recreatieve voorzieningen zijn in uitvoering.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Bijdrage Dwarsakker Stg.	362.127	120.543	60.271.50	60.271.50
Bijdrage Dwarsakker WSB	628736	78.584	78584	0

Project 88: Aanpassing Glindhorsterpad

Een aantal grondeigenaren heeft hun overeenkomst voor het Glindhorsterpad opgezegd, waardoor een deel van de route over de Helweg is gaan lopen. Deze route is onwenselijk vanuit verkeersveiligheid, omdat wandelaars op de openbare weg lopen.

De Rudolphstichting kwam met de wens om de route aan te passen, zodat deze langs een aantal duurzaamheidsprojecten kan lopen, voortkomend uit de Regenboogdeal. De nieuwe route is ontwikkeld en St. Landschapsbeheer Gelderland heeft de benodigde nieuwe overeenkomsten opgesteld en laten ondertekenen. De route is in het veld aangepast, waarna de wandelaars deze nieuwe route kunnen volgen.

Resultaat 2021

De nieuwe route en bijbehorende communicatiemiddelen zijn gereed.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Aanpassen route	19.853	14.853	16031,56*)	0

*) bijdrage op basis van de uiteindelijke kosten.

Project 90: Weidevogelbeheer 2020-2021

In samenwerking met partijen als DORPenLANDadvies, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO), IVN-Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn in het voorjaar 2019 vijf vrijwilligersgroepen gevormd met in totaal 15 vrijwilligers. Ze zijn aan de slag gegaan rond de kernen De Glind, Barneveld-West, Terschuur-West/Zwartebroek, Terschuur-Oost en Voorthuizen.

Resultaat 2021

In 2020 zijn zij binnen de geldende COVID-19maatregelen weer aan de slag met weidevogelnestbescherming. In 2020 hebben ze bij 19 agrariërs 238 nesten beschermd; waarvan 217 Kievitsnesten, 10 scholeksternest, 1 grutnest en 10 nesten zonder resultaat.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Nestbescherming	22.000	30.000*)	7.340	22.660

*) er is een buffer afgesproken mochten er meer nesten beschermd worden dan van tevoren ingeschat.

Project 93: Manifest Gezonde Leefomgeving 2019-2021

Het Manifest is in 2016 gestart en zorgt voor een samenwerking van de agrarische sector en andere partners om te werken aan vermindering van de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak vanuit de veehouderij voor een gezonde leefomgeving. Uitvoering van dit Manifest is een doorlopende activiteit en is verlengd t/m 2023.

Resultaat 2021

In 2021 is de bijdrage uit het fonds met name ingezet voor de Pilot Landbouw onder het Schone Lucht akkoord.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Bijdrage aan Manifest	Ca 1,5 miljoen	45.000	45.000	0

Project 94: Landschapsregeling 2021-2024

In 2016 is gestart met het uitvoeren van de projecten 'Erfbeplanting en landschapselementen buitengebied' en 'Beplantingsproject Dorpen in het Groen Buitengebied Barneveld' met behulp van een subsidietoekenning van provincie Gelderland. Deze regeling is in 2020 afgelopen, waarna St. Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente een nieuw programma hebben opgesteld voor de periode 2021-2024.

Dit programma bestaat uit het project 'Dorpen in het Groen' voor een aantal kernen in de gemeente, verkenning netwerk vrijwilligersgroepen en meerdere projecten vallend onder een Biodiversiteitsimpuls.



Resultaat 2021

In 2021 heeft het beplantingsproject Dorpen in het Groen Terbroek plaatsgevonden en daarbij zijn 18.000 struiken en 450 bomen uitgedeeld.

In 2021 is de verkenning netwerk vrijwilligers uitgevoerd en een rapportage opgeleverd.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Uitvoering Landschapsprogramma	237.273,76	76.865,62	20.544,73	56.320,89

Project 95: Eiwittransitie 2020-2023

Barneveld participeert in het regionale programma voedsel en eiwittransitie. Het doel van het programma is het realiseren van een duurzaam en gezond voedselsysteem en bij te

dragen aan een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening. Het programma Voedsel en eiwittransitie richt zich op vier thema's:

1. Een eiwittransitie
2. Verminderen voedselverspilling
3. Realiseren van korte voedselketens
4. Voeding en gezondheid

Resultaat 2021

In 2021 is het expertisecentrum insectenkweek verder ontwikkeld. Insecten zijn een goede bron van eiwit. Ze worden (nog) niet gebruikt voor menselijke consumptie. De aanpak is circulair. Er wordt gebruik gemaakt van afvalstromen als voedsel.

In 2021 is er veel aandacht aan voedselverspilling gewijd met onder andere voorlichting op scholen.

Het realiseren van korte voedselketens betekent het zoveel mogelijk uit de streek / regio eten van producten. In 2021 is een marketingplan voor regionaal voedsel opgesteld en zijn er diverse bijeenkomsten over korte ketens georganiseerd. Het onderdeel voeding en gezondheid moet nog vorm krijgen

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Bijdrage Eiwittransitie	300.000	35.000	35.000	0

Project 96: Film Nairac

Archeologen proberen door onderzoek van de bodem het verleden tot leven te brengen. De Barneveldse burgemeester Nairac en zijn bode Hendrik Bouwheer beperkten zich in de 19e eeuw niet alleen tot de Gemeente Barneveld, maar deden ook onderzoek naar de interessante en lange geschiedenis van de Veluwe. De door hen aangelegde verzameling van bodemvondsten vormt de basis van de archeologische afdeling van Museum Nairac. De verzameling is in de loop der tijd sterk uitgebreid door schenkingen en archeologische opgravingen. Welke interessante verhalen vertellen de opgegraven voorwerpen over het leven in hun tijd? En hoe zijn ze door archeologen opgespoord? Wat komt er bij een opgraving kijken? Deze film is een introductie op de prachtige Veluwe archeologische collectie van de gemeente Barneveld.


Resultaat 2021

De film wordt gemonteerd en is voor de zomer 2022 gereed voor vertoning.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Film maken	4000	4000		

Project 97: Boek weg Amersfoort – Apeldoorn

Oud-archivaris van de gemeente Barneveld, Gerjan Crebolder, werd door zijn belangstelling voor het culturele erfgoed ertoe gezet een boek te schrijven over de weg Amersfoort-Apeldoorn. In dit boek komen alle aspecten van deze eeuwenoude weg aan bod.



Voor velen is het onbekend dat deze weg, een belangrijke recreatieve route in de regio, ooit is ontstaan als middeleeuwse pelgrimsweg en daarna nog diverse functies heeft vervuld.

Resultaat 2021

Het boek is uitgewerkt en uitgegeven.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven 2021	Nog uit te geven
Uitwerken en drukken boek	28.096	2500	2500	0

Project 98: Kinderboerderij De Glind

De Rudolphstichting wil de aanwezige kinderboerderij vernieuwen zodat deze weer goed kan functioneren voor de diverse bezoekers aan de boerderij vanuit De Glind en regio. Er komen gasten naar de kinderboerderij om te helpen met de verzorging van de dieren, te spelen met de bijbehorende speelvoorzieningen, hun kinderfeestjes te vieren en er vinden schoolexcursies plaats. Daarnaast is het ook een belangrijke plek voor jongeren vanuit De Glind om daar in een beschermde omgeving te werken. Deze vernieuwing betreft het herstellen en verbeteren van de gebouwen, aanschaf tuinmeubilair, speelmateriaal en beplanting.



Resultaat 2021

In 2021 is ingezet op fondsenwerving voor het totale project. Tegelijkertijd zijn er al verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd en is er schilderwerk bij de gebouwen gedaan. De volgende stap is de plaatsing van de nieuwe speeltoestellen, opruimen en verbeteren terrein, beplanting en vernieuwen van dierenhokken. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor de zomervakantie van 2022 zijn afgerond.

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Vernieuwing Kinderboerderij	250.000	50.000	50.000	0

Project 99: Akkerrandenproject 2021 -2023

In 2021 deden er 25 boeren mee aan het akkerrandenproject. Collectief Veluwe zaaide dit jaar voor het eerst nieuwe mengsels in die in samenwerking met verschillende experts en ervaringsdeskundigen uit het gebied tot stand zijn gekomen.

Resultaat 2021

Met 25 boeren is 7,8 ha akkerrand ingezaaid

Activiteit	Begroting	Bijdrage OFP	Uitgegeven	Nog uit te geven
Inzaaien akkerranden	67.500	67.500	22.500	45.000

3. Financieel overzicht

Het Ontwikkelingsfonds Platteland wordt gevuld met bijdragen uit ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Barneveld, een eigen bijdrage van de gemeente en een provinciale subsidie. Tegelijkertijd worden er bijdragen toegekend aan diverse projecten via college- en raadsbesluiten.

Hieronder is een jaaroverzicht terug te vinden van de inkomsten in het fonds en de (gereserveerde) uitgaven van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Betreft	Bedrag
Eindstand begroting OFP per 31-12-2020	391.858
Inkomsten 2021	
Jaarlijkse bijdrage gemeente aan OFP 2021	68.240
Bijdragen uit ruimtelijke ontwikkelingen 2021	230.169
Jaarbedrag subsidiebeschikking prov. Gelderland t.b.v. project 94	18.618
<i>Totaal aan inkomsten</i>	<i>317.027</i>
Uitgaven 2021	
Ondersteuning St. Landschapsbeheer Gld t.b.v., project 94	11.730
Reservering motie 8 d.d. 8 juli 2020	225.000
Toegekend budget 2021	156.500
<i>Totaal aan uitgaven 2021 + reservering motie 8</i>	<i>423.230</i>
Beschikbaar per 31-12-2021	285.655