

Raadsmemo Asselseweg

Datum: 20 juli 2022

Onderwerp: Onderhoud van asfalt Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg en insluiten met bermbetonl

Ter attentie van: De raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Mail behandelaar *Telefoonnummer*

Samenvatting

*Voorgenomen werkzaamheden aan de Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg. Besloten te starten met het vervangen van de asfaltlaag en het aanbrengen van bermbeton **geen** onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden.*

Doel

De raad (tussentijds) informeren

Inhoud memo

In een eerder schrijven zijn inwoners ingelicht over de voorgenomen werkzaamheden aan de Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg. Echter tijdens de vergadering van de dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit op donderdag 14 juli, heeft de werkgroep Verkeer en Parkeren van Kootwijk aangegeven ongerust te zijn over het voornemen om bij het onderhoud van o.a. de Asselseweg een strook bermbeton aan te brengen.

Vervolgens hebben wij twee brieven ontvangen van dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit en ondernemersvereniging Kootwijk. Deze brieven zijn in uw bezit. Enerzijds wordt ons verzocht pas op de plaats te maken als het gaat om bermbeton, anderzijds worden wij verzocht haast te maken met de herstelwerkzaamheden aan het asfalt. De werkzaamheden aan de Asselseweg zouden starten in de week van 15 augustus waarna de andere twee wegen zouden volgen.

Na overleg heeft het college besloten om de werkzaamheden gedeeltelijk uit te voeren:

- De asfalteringswerkzaamheden van de 3 wegen gaan door; er zal worden gefreesd en daarna worden de wegen voorzien van een nieuwe toplaag;*
- De eventueel aan te brengen bermbeton zal **geen** onderdeel zijn van deze werkzaamheden;*

- *Er vindt nog overleg en heroverweging plaats over het al dan niet aanbrengen van bermbeton en/of andere verkeersmaatregelen.*

De keuze om toch door te gaan met een gedeelte van de werkzaamheden, namelijk het aanbrengen van nieuw asfalt, heeft enerzijds te maken met planning, capaciteit en financiën. Door het uitstellen van alle werkzaamheden komt de planning in de knel en is er kans dat pas volgend jaar begonnen kan worden aan het noodzakelijk onderhoud. Daarnaast zijn prijsafspraken gemaakt die gebaseerd zijn op de huidige omstandigheden. Maar bovenal willen wij als college bijdragen aan de verkeersveiligheid in relatie tot onder andere de kwaliteit van de weg. Er is ons bevestigd dat de keuze om de asfalteringswerkzaamheden te starten, eventuele besluiten over o.a. bermbeton elkaar niet in de weg zitten.

Op maandag 22 augustus gaan we in gesprek met de dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit en ondernemersvereniging Kootwijk. Tijdens dit overleg gaan we kijken naar eventuele oplossingen. De twee partijen krijgen van ons via een brief een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan.

Vervolg

Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden zullen we de raad inlichten over de eventueel genomen besluiten.