

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

**Fractie Burger Initiatief
t.a.v. de heer S.J. Lasscher**

Geachte heer Lasscher,

Datum: 11 maart 2019

Ons kenmerk

Uw kenmerk:

Uw brief van:
25 februari 2019

Afdeling:
Vastgoed en Infrastructuur

Behandeld door:
P.B. Hekman

Doorkiesnummer:
(0342) 495 247

email:
p.hekman@barneveld.nl

Onderwerp:
**Raadsvragen art 42 BI
afsluiting Baron van
Nagellstraat**

Op 25 februari 2019 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting van de Baron van Nagellstraat vanwege de aanleg van de Voortse Ring. Hierbij beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Heeft de gemeente invloed gehad op het tijdstip van de werkzaamheden aan de Baron van Nagellstraat? Zo nee, waarom niet? In de raad is de onrust over alsmaar afgesloten wegen door werkzaamheden regelmatig aan de orde geweest. Is daar geen lering uit getrokken?

Antwoord: Ja, wij hebben juist veel invloed gehad op het tijdstip. Wij hebben met de provincie afgestemd dat de afsluitingen van wegen in het kader van de realisatie van de rondweg Voorthuizen niet eerder mogen plaatsvinden dan wanneer de Harselaar-tunnel zou zijn opengesteld.

Als de afsluitingen aan beide zijden van de A1 gelijktijdig zouden plaatsvinden, zou in onze ogen sprake zijn van een te kwetsbare situatie met het oog op de verkeersveiligheid van weggebruikers en de bereikbaarheid van de kernen, woningen en bedrijven. Voordeel van het volgordelijk uitvoeren is dat verkeer tussen Barneveld en de A1 niet meer gebruik maakt van omleidingsroutes waardoor de omleidingsroutes voor verkeer naar Voorthuizen minder druk belast zijn.

De planningen van de Harselaartunnel en rondweg Voorthuizen lopen naadloos in elkaar over. Bij de planning van de rondweg Voorthuizen is verder rekening gehouden met het campingseizoen, grote evenementen en doorgaande bedrijfsvoering van diverse grote bedrijven. Uw suggestie dat dat wij geen lering zouden hebben getrokken uit recente onrust kunnen wij dan ook niet plaatsen.

Vraag 2. Is er overleg tussen gemeente en uitvoerder(s) over werkzaamheden die diep ingrijpen in het dagelijks leven van onze inwoners?

Antwoord: Ja, er is regelmatig overleg tussen de provincie, aannemer, hulpdiensten, Syntus, gemeente Barneveld én naburige wegbeheerders over de planning van de werkzaamheden, de in te stellen omleidingsroutes en de te treffen verkeersmaatregelen.

De aanleg van de rondweg Voorthuizen is een groot infrastructureel project wat een einde maakt aan tientallen jaren dagelijks ongemak voor de inwoners. Het is inherent aan een dergelijk project en in onze ogen aanvaardbaar dat een aantal wegen enkele weken afgesloten worden om de nieuwe kruispunten met de rondweg te kunnen maken. Voor de volledigheid, ook deze afsluitingen zijn volgordelijk en niet gelijktijdig.

Vraag 3. Wat gaat het college doen om dergelijke verrassingen in de nabije toekomst en verder te voorkomen?

Antwoord: De provincie, aannemer en wij hebben over de afsluiting al vroegtijdig gecommuniceerd via de projectwebsite van de provincie <https://www.gelderland.nl/N303-Rondweg-Voorthuizen>, via diverse Twitter-accounts, in het informatiecentrum aan de Baron van Nagellstraat 108 en op de inloopbijeenkomst op 6 februari jl. Op de projectwebsite is een link geplaatst naar een filmpje met daarin een animatie van de fasering. Daarnaast informeert de aannemer via zijn omgevingsmanager veel partijen uit Voorthuizen rechtstreeks over de werkzaamheden en planning. De informatie was op deze manier ruimschoots beschikbaar.

Blad 2

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden
secretaris

dr. J.W.A. van Dijk
burgemeester