

Omschrijving bovenwijkse voorziening Hoofdstructuur Verkeer, water en groen
 Projectnummer(s) 733172
 Profijtelijk voor Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van woningbouwlocatie **Oostbroek** te kern K'wijkerbroek

BoVo Rapportage

Kasroom

Kosten	Totaal	Boekwaarde	Te realiseren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwervingen (inbrengwaarden)	€ -45.900	€ -	€ -45.900	€ -45.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ -225.572	€ -	€ -225.572	€ -56.393	€ -112.786	€ -56.393	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Werken, werkzaamheden en maatregelen	€ -751.906	€ -	€ -751.906	€ -187.976	€ -375.953	€ -187.976	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostenstijging	2,0% € -39.099	€ -	€ -39.099	€ -19.550	€ -14.662	€ -4.887	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ -1.062.476	€ -	€ -1.062.476	€ -309.819	€ -503.401	€ -249.256	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten												
Subsidie en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente	80,1% € 850.846	€ -	€ 850.846	€ -	€ 357.355	€ 425.423	€ 68.068	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen ontwikkelingsloc. derden	19,9% € 211.630	€ -	€ 211.630	€ -	€ -	€ -	€ 52.908	€ 52.908	€ 52.908	€ 52.908	€ -	€ -
Bijdragen bestaand gebied	0,0% € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale opbrengsten	€ 1.062.476	€ -	€ 1.062.476	€ -	€ 357.355	€ 425.423	€ 120.975	€ 52.908	€ 52.908	€ 52.908	€ -	€ -
Saldo (- = kosten, + = opbrengsten)												
Kasroom per jaar	€ -	€ -	€ -	€ -309.819	€ -146.045	€ 176.167	€ 120.975	€ 52.908	€ 52.908	€ 52.908	€ -	€ -
Kasroom cumulatief	€ -	€ -	€ -	€ -309.819	€ -455.865	€ -279.698	€ -158.723	€ -105.815	€ -52.908	€ -	€ -	€ -

Eindwaarde