

Barneveld, 15 maart 2012

Procesmemo Harselaar-Zuid

Aan de raad,

Begin januari en in februari 2012 hebben wij u door middel van procesmemo's op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Met dit memo geven wij invulling aan de in recent gehouden besloten commissievergadering gedane toezegging om zo snel als mogelijk met een vervolgmemo te komen.

U weet dat onze ontwikkelingspartner Vink in juli 2010 heeft aangegeven niet verder te willen werken in de samenwerking voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Wij zijn daarover in gesprek gegaan met de directie van de firma Vink. Recent ontvingen wij opnieuw een brief van de firma Vink waarin wordt aangegeven dat onze ontwikkelingspartner nog steeds van mening is dat beëindiging van de samenwerking voor beide partijen de beste oplossing is. Wij zullen ons daarom beraden onder welke condities en voorwaarden die samenwerking kan worden beëindigd.

In het licht van het bovenstaande en gezien de economische omstandigheden onderzoeken wij ook op welke wijze het ontwerpbestemmingsplan Harselaar-Zuid verder kan worden geoptimaliseerd. Daarin nemen wij ook de eerder gemelde MER-aanvulling en actualisatie mee. Inmiddels is er een afspraak met de directie van de firma Vink om de planoptimalisatie en de denkrichtingen te bespreken. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Wij vinden het belangrijk dat u omtrent het project Harselaar-Zuid op de hoogte bent van de huidige stand van zaken. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan lichten wij tijdens de eerstvolgende commissievergadering van 10 april dit memo nader toe. Voor meer info nu verwijzen wij u naar bijgaande sheets.

Met vriendelijk groet,

College van burgemeester en wethouders

