

Raadhuisplein 2  
Postbus 63  
3770 AB Barneveld  
Telefoon 14 0342  
Fax (0342) 495 376  
E-mail info@barneveld.nl  
Internet www.barneveld.nl

## Fractie ChristenUnie Barneveld

Geachte heer Wiesenekker,

*Datum:*  
**27 juni 2023**

In uw brief van 14 juni jl. stelt u ons op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen over het fietspad langs het Oosterbos bij nieuwbouwwijk Bloemendal.

*Ons kenmerk:*  
**1216501**

Vraag 1: *Wat is de huidige planning voor het daadwerkelijk realiseren van dit fietspad?*

Antwoord: Het definitieve bestek is inmiddels gereed en gecontroleerd. Dit betekent dat nog voor de zomervakantie de aanbesteding gaat plaatsvinden waarna het werk in september gegund kan worden. Dan is dus de aannemer bekend en is ook bekend hoe snel het fietspad aangelegd kan worden. Dit zal dan ook naar de omwonenden gecommuniceerd worden.

*Uw brief van:*  
**14 juni 2023**

*Afdeling:*  
**Ruimtelijke Ontwikkeling**

*Behandeld door:*  
**G. Rekker**

Vraag 2: *Is het college bereid om alles op alles te zetten om dit fietspad voor de wintermaanden (voor november 2023) aan te leggen?*

Antwoord: Wij zullen alles in het werk stellen om het fietspad met spoed en voor de winter aan te laten leggen. Echter de aanbestedingsprocedure moet zorgvuldig doorlopen worden. Daarna weten we hoe snel de geselecteerde aannemer het fietspad kan aanleggen. Of dit ook al voor november is, is onzeker. Immers zoals we bij de kredietaanvraag bij de raad ook al hebben gemeld zijn ook de aannemers afhankelijk van leveranties van materialen (betonstenen etc.). Nu al blijkt dat sommige materialen niet snel geleverd kan worden.

*Doorkiesnummer:*  
**(0342) 495 287**

*email:*  
**g.rekker@barneveld.nl**

*Onderwerp:*  
**fietspad Bloemendal**

Vraag 3: *Als het niet lukt om dit fietspad voor de wintermaanden aan te leggen, is het college dan bereid dit fietspad in tijdelijkheid aan te leggen middels bijv. vloerplaten (beton en/of gerecycled kabelgranulaat)?*

Antwoord: Wij spannen ons in het werk voor de wintermaanden klaar te hebben. Daarnaast merken we op dat voor dit werk ook een aannemer uitgenodigd moet worden. Die zal een kostenspecificatie moeten maken en kan ook daarna pas aan de slag (als de aannemer de materialen heeft). Daarna moet het grondwerk nog gemaakt worden waarna het tijdelijk fietspad aangelegd kan worden. Ondertussen is de aannemer voor het echte werk geselecteerd en kan het echte fietspad worden aangelegd. Het kan dan zo zijn dat de ene aannemer nog niet klaar is en dat de nieuwe aannemer hierop moet wachten om vervolgens het tijdelijke fietspad te verwijderen en het nieuwe aan te leggen. In onze ogen is dit niet efficiënt. Daarnaast maken we extra kosten en zoals u weet is de grondexploitatie voor Bloemendal op dit moment niet positief

Vraag 4: In hoeverre ziet het college de mogelijkheid om sowieso voor de korte termijn een tijdelijk fietspad aan te leggen middels bijv. vloerplaten (beton en/of gerecycled kabelgranulaat)?

Antwoord: Zie antwoord gegeven onder 3.

Vraag 5: Welke andere verbetering ziet het college nog om ook de actuele situatie (zonder het beoogde fietspad) m.b.t. de verkeersveiligheid te verbeteren en Bloemendal beter te ontsluiten voor met name schoolgaand verkeer? Bent u bereid deze verbeteringen te realiseren voor de termijn dat het fietspad er nog niet ligt?

**Blad 2**

Antwoord: Op dit moment zien wij geen verbetering. De routes die er nu zijn kunnen gebruikt worden. We benadrukken dat we alles op alles stellen om het fietspad zo snel mogelijk aan te laten leggen.

Tenslotte willen we opmerken dat eind dit jaar de fietsbrug die onderdeel maakt van het koeriersterpad (fietsroute in Bloemendal) wordt aangelegd. We willen daarop zo snel mogelijk ook hier het fietspad doortrekken naar de Bloemendaallaan zodat er naast het fietspad langs de Oosterboshal nog een extra fietsverbinding voor de bewoners van Bloemendal zal zijn.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa  
secretaris

J. van der Tak  
burgemeester