

VOORSTEL BLARICUM

Raadsvoorstel nummer	: 2019-74
BABS nummer	: 22152
Raadsvergadering d.d.	: 03-12-2019
Rondetafelgesprek d.d.	: 26-11-2019
Presidium d.d.	: 11-11-2019
Portefeuillehouder	: E.J.M. Boersen-de Jong (Blaricum)
Vorbereid door	: Marjolein van der Marel, Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte, toestel: 232

Onderwerp	: Programmaplan Implementatie Omgevingswet
Voorstel	: De raad besluit: 1. in te stemmen met de in het Programmaplan verwoorde ambitie, strategie, doelen en inspanningen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_22152.doc

Bijlage: Programmaplan versie 3-10-2019

Bijlage: Raadsvoorstel Programmaplan Implementatie Omgevingswet Blaricum

Bijlage: Raadsbesluit Programmaplan Implementatie Omgevingswet gemeente Blaricum

Onderwerp

Programmaplan Implementatie Omgevingswet

Geheim of openbaar?

Openbaar

Besluiten

De raad besluit:

In te stemmen met de in het Programmaplan verwoorde ambitie, strategie, doelen en inspanningen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Inleiding

Vanaf 1-1-2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet staat ook voor een meer integrale aanpak van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen meer integraal aan te pakken. Dat is nodig ook, want de onderwerpen waar we de komende jaren beleid over willen maken zijn complex, denk aan de energietransitie, mobiliteit, gezondheid of circulaire economie.

In dit Programmaplan wordt beschreven wat de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes en de BELCombinatie willen voorbereiden voor de invoering van de Omgevingswet. We doen dit aan de hand van de Minimale Eisen die de VNG stelt voor de invoering van de wet. De uit te voeren activiteiten worden besproken, ze zijn in Roadmap samengevat. Op basis hiervan is een raming van uren en kosten gegeven. Dit betreffen zowel intern als externe kosten die in 2020 gemaakt zullen worden.

Doel

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn vier SMART geformuleerde doelen opgesteld:
Vergunningverlening: Voor 1-1-2021 is het vergunningverlening-proces afgestemd op de door de VNG gestelde eisen.

Regelgeving: Voor 1-1-2021 is in elke gemeente een beleidsarm Omgevingsplan met éénduidige begrippen en regels vastgesteld.

Omgevingsvisie: Voor 1-1-2022 in elke gemeente een Omgevingsvisie vastgesteld.

Anders Werken: Op 1-1-2021 is een aanzet gegeven tot het in lijn met het gedachtengoed van de Omgevingswet "Anders werken".

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Het programmaplan loopt tot 2021, de datum waarop de wet in werking treedt.

Het programmaplan richt zich op datgene wat er in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en de BELCombinatie voorbereid moet zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1-1-2021. De VNG heeft hiervoor minimale voorwaarden opgesteld. Dit programmaplan is erop gericht om aan deze minimale eisen te kunnen voldoen.

1.2 Door het uitvoeren van het Programmaplan wordt een ambitie waargemaakt die in het Coalitie akkoord 2018-2022 is opgenomen.

Letterlijk staat in het coalitieprogramma de volgende tekst:

“De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen. Groot verschil met de bestaande situatie is de grotere afstand van de vele aspecten die de raad heeft op bestemmen, verlenen vergunning en handhaven. Wel zal de gemeenteraad vooraf het kader voor de gebieden en beleid kunnen definiëren en bepalen. Voorafgaande voorlichting aan en inspraak door de inwoners is hierbij erg belangrijk.”

1.3 Het programma geeft de raad ruimte om hun ambitie inhoudelijk in te vullen.

De gemeenteraad heeft nog niet uitgesproken wat hun inhoudelijk ambitie is ten aanzien van de Omgevingswet. Dit programmaplan beperkt zich tot de zaken die voor de invoering van de wet geregeld moeten zijn om onze inwoners te kunnen bedienen en geeft, bij het opstellen van de Omgevingsvisie, ruimte voor inwoner, raad en bestuur om de ambitie in te vullen.

1.4 Na de invoering gaat de implementatie door, de hiervoor benodigde inspanningen zijn niet in dit programmaplan verwerkt.

De wet wordt in een aantal stappen ingevoerd en zal op 1-1-2029 volledig geïmplementeerd zijn, daarom wordt de implementatie ook na 1-1-2021 voortgezet. In het programmaplan is ervan uitgegaan dat bijvoorbeeld eigen regelgeving pas na de invoering van de wet wordt ontwikkeld. We gebruiken de huidige regelgeving om beleidsneutraal een Omgevingsplan te maken en nemen de regelgeving die het Rijk ons biedt over.

1.5 Voor de implementatie van de wet worden kosten gemaakt voor externe advisering en de inhuur van personeel.

De producten en werkwijzen die nodig zijn om te kunnen werken conform de Omgevingswet worden (veelal samen met externen) binnen de BELCombinatie ontwikkeld. Voor andere activiteiten, bijvoorbeeld voor het opstellen van de Omgevingsvisie, begeleiden ambtenaren het proces en wordt expertise ingehuurd.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het wettelijke beleidskader is de Omgevingswet

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het programmaplan wordt ook aan de raden in de gemeenten Laren en Eemnes aangeboden zodat de BELCombinatie een eensluidende opdracht kan krijgen.

Kantttekeningen

1.1 De voor de implementatie van de wet benodigde interne uren worden in de DVO 2020 opgenomen.

In de in het Programmaplan opgenomen roadmaps zijn de inspanningen gegeven die nodig zijn om de omschreven doelen te behalen. De hiervoor intern benodigde uren worden in de DVO 2020 opgenomen. Consequentie is dat de ambtelijke capaciteit voor een aantal andere producten (met name bij de clusters Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening en Juridische zaken) in 2020 lager zal zijn dan in andere jaren.

Financiën

Voor de uitvoering van het programmaplan is het volgende geraamd:

Uren 2020 en Kosten 2019 en 2020

Pijler	intern tlv DVO 2020	uren	extern	uren	kosten inhuur	overige externe kosten
Vergunningen, Publiek, RO	vergunningverlening in de keten, aanpassen werkprocessen en bestuurlijke afstemming	830	projectleider implementatie vooroverleg en casemanagement	240	€ 25.000,00	
Regelgeving	aanpassen verordening en standarisering bestemmingsplannen	672	aanpassen verordening en standarisering bestemmingsplannen	410	€ 43.000,00	
Omgevingsvisie	werkgroepen, interne projectleider en participatie	610	projectleider 3 Omgevingsvisies	640	€ 66.000,00	€ 30.000,00
			ontwikkelen (kaart)materiaal			€ 30.000,00
Anders Werken	voorlichting, houding en gedrag, samenwerking in keten, raden inwerken, leren, voortgangsrapportage, participatie en omgevingslabs	1766	workshops, voorlichting, coaching en participatie voor raden, besturen en BELCombinatie			€ 45.000,00
			leren zie 1			
			communicatiemiddelen			€ 10.000,00
Project-management	Programmamanager	800				
	Projectassistent	320				
Totaal	intern tlv DVO 2020	4998	extern	1290	€ 134.000,00	€ 115.000,00

1 € 30.000,- tlv budget opleidingen

De externe kosten worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten Blaricum Eemnes en Laren. De raming voor Blaricum bedraagt € 80.252,-. In de begroting van 2019 is € 30.000,- en in 2020 is een budget opgenomen van € 60.000 (in totaal € 90.000,-). De raming past binnen het geraamde budget.

Uitvoering

Nadat u heeft ingestemd met het Programmaplan kan de implementatie verder worden vormgegeven.

Communicatie

Communicatie over het raadsvoorstel en het raadsbesluit zal via de griffie plaatsvinden.

Bijlagen

Programma Implementatie Omgevingswet 2019-2021