

ACTIEVE SCHRIFTELIJKE INFORMATIEVOORZIENING

Bestemd voor: Commissie Sociaal 3 oktober 2017

Steller: wethouder J.B. Boer

Datum verzending: 3 oktober

Voortgang stappenplan en tijdpad onderwijshuisvesting

Eind mei is u het spoorboekje 'onderwijshuisvesting uitvoering Onderwijsvisie Berkelland' toegestuurd. Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden verder en zijn er verschillende stappen gezet (3^e kwartaal 2017). Daarnaast gaan er de komende maanden nog een aantal stappen gezet worden (4^e kwartaal 2017). Via deze weg willen we u laten weten welke stappen dit zijn.

Eibergen:

In Eibergen zijn op dit moment twee van de drie onderwijsinstellingen bezig met de uitvoering van de onderwijsvisie.

Op de locatie aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen (Sterrenpalet) is inmiddels begonnen met de sloopwerkzaamheden van de laagbouw naar verwachting is dit begin november gereed. VCO is bezig met de aanbesteding van de verbouwing van het schoolgebouw.

Het R.K. onderwijs gaat centreren op het Simmelink in Eibergen. In de raad van 14 november zal er een aanvraag liggen voor een voorbereidingskrediet. Dit krediet zal gebruikt worden om een Plan van Eisen op te stellen. Aan de hand van dit programma zal de planvorming plaats gaan vinden (locatieonderzoek kwalitatief en kwantitatief).

Het bundelen van de scholen van het openbare onderwijs is op dit moment nog niet aan de orde.

Neede:

Naar aanleiding van verschillende informatieavonden met inwoners, ouders en leerkrachten zijn we tot de conclusie gekomen dat het goed is dat de schoolbesturen ook zelf informatie op gaan halen bij ouders/leerkrachten. In samenwerking met de schoolbesturen hebben we een gesprekslijn voor deze oudergesprekken opgesteld. Op maandag 9 oktober 2017 zal er een bijeenkomst plaats vinden tussen de schoolbesturen van VCO, OPONOA, Stichting Keender en de gemeente Berkelland. Hier presenteren de besturen de informatie die ze op hebben gehaald met de oudergesprekken. Aan de hand van deze informatie zullen we in samenwerking met de schoolbesturen verder gaan met de scenario ontwikkeling en locatieverkenning.

Borculo:

In verband met het vertrek van de bestuurder van Gelre Veste vindt de bestuurlijke verkenning later plaats dan in eerste instantie gepland (dit wordt ook aangegeven in het spoorboekje). De afspraak zal plaats vinden op 16 november 2017.

Ruurlo:

De schoolbesturen hebben aangegeven dat de urgentie op dit moment groter is in Borculo dan in Ruurlo. Aan de hand van de gesprekken in Borculo zullen ook de gesprekken in Ruurlo in worden gepland. Dit is echter later dan in Borculo.