

C: Hens Zoet

T: 0545-250 250

E: info@gemeenteberkelland.nl

Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer : 369087
Onderwerp : Voortgang bibliotheek Borculo
Verzonden : 01 AUG. 2022

Geachte leden van de raad,

De bibliotheek Borculo is momenteel gevestigd aan de Hoflaan 5 en moet uiterlijk 1 januari 2023 verhuizen. Het pand is verouderd en door de gemeente verkocht aan stichting Twickel. Twickel wil het pand slopen en woningen op deze locatie bouwen. Met deze raadsbrief geven wij u een actuele stand van zaken over de verkenning om de bibliotheek in Borculo te vestigen in het gemeentehuis.

Motie “M-21-09 - Huisvesting bibliotheek in gemeentehuis”: ja, mits

Op 15 juli 2021 heeft uw raad de motie “M-21-09 - Huisvesting bibliotheek in gemeentehuis” aangenomen. In de motie werd het college opgeroepen een externe onafhankelijke onderzoeker aan te stellen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van de bibliotheek Borculo naar het gemeentehuis. Wij hebben hierop een quick scan uit laten voeren door het bureau Ynno. Uit de quick scan volgde dat de bibliotheek onder voorwaarden ruimtelijk past in het gemeentehuis. Voorwaarde voor huisvesting in het gemeentehuis is dat de medewerkers minimaal 50% hybride gaan werken en het gemeentehuis wordt verbouwd om dat te faciliteren. Hierover bent u op 22 december 2021 geïnformeerd. Wij zijn hierna gestart met de verdere verkenning. Het streven was om u voor het zomerreces van 2022 hierover een raadsvoorstel te kunnen sturen. Dit is niet gelukt.

Proces mogelijke huisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis duurt langer

Er zijn verschillende redenen waarom het ons niet gelukt is om met een raadsvoorstel te komen over de vestiging van de bibliotheek in het gemeentehuis;

- Realisering van een nieuw werkconcept voor het gemeentehuis vraagt meer tijd en vraagt om extra investeringen. Wij willen de mogelijke investeringen in een breder perspectief beoordelen in de reguliere begrotingscyclus.

Daarnaast moet huisvesting van de bibliotheek in onze eigen visie op dienstverlening passen.

De visie op dienstverlening verwachten we eind 2023. We verwachten bij de perspectiefnota voor 2024 meer duidelijkheid te kunnen geven over het hybride werkconcept.

- Bij het uitzetten van een grove planning zien we dat voor het doorlopen van de verschillende stappen anderhalf jaar nodig is voor planvorming en bestuurlijke besluiten (6 maanden), aanbesteding (3 maanden), interne verhuizingen en het treffen van tijdelijke voorzieningen (2 maanden) en voor uitvoering en oplevering (6 maanden). Het tijdspad geldt indien er niets tegenzit en er geen grote andere inzichten komen die om verandering vragen. Het volgt op de tijd die nodig is voor het vormen van de visie op dienstverlening en visie op hoe het gemeentehuis hybride in te zetten;
- De gemeentelijke organisatie heeft te maken met een capaciteitsvraagstuk in de volle breedte van de organisatie. Er zijn nu geen medewerkers beschikbaar om dit project van deze omvang uit te voeren zonder te moeten prioriteren. Hierbij is ook nog de vraag welke formatieve gevolgen de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord heeft. Waaronder de ambitie om taken zoveel mogelijk zelf uit te voeren op de schaal die bij Berkelland past.

De bibliotheek Borculo moet het pand voor 1 januari 2023 verlaten

Het huurcontract van de bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) loopt tot 1 januari 2023. Wij hebben samen met vertegenwoordiging van de BOA en van Twickel verkend of de bibliotheek mogelijk langer in het pand kan blijven. Dit blijkt niet mogelijk.

We helpen de BOA met een tijdelijke oplossing

Voor ons staat voorop dat de bibliotheek voor Borculo behouden moet blijven en zo kan blijven bijdragen aan de sociale basis en kansengelijkheid. We willen dat de bibliotheek erop vooruit gaat zodat ze nog beter haar kernfuncties, zoals vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheken, kan uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de bibliotheek goed kan blijven functioneren is er een tijdelijke tussenstap nodig. In de aangenomen motie van 15 juli 2021 wordt het college opgeroepen om mee te denken over een alternatieve beschikbare locatie in het centrum van Borculo. Dit doen we. We willen voorkomen dat de bibliotheek verdwijnt uit Borculo. Daarom helpen we de BOA met het vinden van een nieuwe, tijdelijke, locatie. We hopen – net als de BOA – dat de bibliotheek een tijdelijke locatie kan vinden in het centrum. Er lopen verschillende initiatieven en gesprekken. Zo hebben we de stadsmanager van LEEF! Borculo gevraagd om mee te denken. De BOA is ook zelf met partners in gesprek om tijdelijke huisvesting te vinden. In het uiterste geval kijken we naar een leegstaande gemeentelijke locatie buiten het centrum. Wij hebben op dit moment geen dekking voor de kosten voor de verhuizing en tijdelijke huisvesting, die zullen moeten worden gedekt door de BOA.

Vanaf volgend jaar gaat de bibliotheek aan de slag met een nieuw beleidsplan

De vraag of het gemeentehuis de beste locatie voor de bibliotheek is, leeft nog steeds. De vraag is op welke locatie de bibliotheekfunctie het beste uitgevoerd kan worden en waar de synergie met andere (culturele) organisaties het sterkst kan zijn. De BOA stelt in 2024 een nieuw beleidsplan vast. Wij worden in dit proces betrokken. Het nieuwe beleidsplan biedt uitgangspunten voor de straks definitieve nieuwe vestiging van de bibliotheek Borculo. Het gemeentehuis blijft wat ons betreft als optie in beeld.

Samen willen we ervoor zorgen dat de onmisbare functie van de bibliotheek voor de komende decennia gegarandeerd is. Wanneer er meer duidelijk is over tijdelijke huisvesting voor de bibliotheek Borculo, zullen we u weer informeren.

Met vriendelijke groet,


Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,


b.a.

M.N.J. Broers.

de burgemeester,


b.a.

drs. J.H.A. van Oostrum.