

Halfjaarlijkse rapportage waterplannen

Stand van zaken december 2018

Aan: M. Houtzager
Van: M. de Jong-Schmitz
Betreft: Halfjaarlijkse rapportage waterplannen
Datum: 31 december 2018

Inleiding

De coördinatie van de waterplannen¹ en de actualisatie van de uitvoeringsprogramma's van de waterplannen is belegd bij team RPV. In voorliggende notitie wordt per gemeente op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken. Dit gebeurt halfjaarlijks, en gelijktijdig met de halfjaarlijkse rapportage watertoets, complexe plannen van derden en klimaatadaptatie.

* in onderstaande rapportage wordt een * opgenomen wanneer het project ook terugkomt in de halfjaarlijkse rapportage klimaatadaptatie.

Algemeen

De vraag van diverse gemeenten naar het maken van een nieuw waterplan, een wateragenda of het actualiseren (van de visie) van het bestaande waterplan neemt toe. Daarbij zal het waterplan door gemeenten steeds vaker worden gekoppeld aan bestaande planvorming (GRP) of nieuwe themaplannen (water- en klimaatplan of klimaatadaptatieplan).

De waterplannen hebben grotendeels een geactualiseerd uitvoeringsprogramma of de actualisatie loopt.

Wateragenda Den Haag

Gebiedsportefeuillehouder	M. Houtzager
Coördinerend ambtenaar	K. van Etten/Th. van Heijst
Status	Vastgesteld in 2016. De wateragenda wordt minstens eenmaal per jaar geactualiseerd, de laatste actualisatie is van 2017. Actualisatie wordt in bestuurlijk overleg besproken en vastgesteld.
Stand van zaken	Uitvoering van acties loopt. In het BO eind 2017 is de stand van zaken gerapporteerd. Actualisatie van de wateragenda is in voorbereiding.
Aandachtspunten	Den Haag en Delfland hebben ook een samenwerkingsagenda op het gebied van klimaat. Een aantal acties komen op beide agenda's voor.
Mijlpalen	De actualisatie is waarschijnlijk nog niet gereed bij het volgende BO met Den Haag door gebrek aan prioriteit bij de gemeente. Zodra de actualisatie beschikbaar is, wordt deze aangeboden aan de portefeuillehouders.

¹ In deze notitie wordt de term waterplannen gebruikt voor de diversiteit aan overkoepelende plannen van gemeenten op het gebied van water: waterplan, wateragenda, water- en klimaatplan, water- en rioleringsplan etc.

Waterplan Rijswijk

Gebiedsportefeuillehouder	R. Smits
Coördinerend ambtenaar	O. van Gilst/Th. van Heijst
Status	De Wateragenda tot 2021 is door B&W vastgesteld (mei 2017). Bij Delfland moet besluitvorming nog plaatsvinden.
Stand van zaken	Planning is om begin 2019 een geactualiseerde Wateragenda met uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voor te leggen aan B&W en D&H.
Aandachtspunten	In de actualisatie van de Wateragenda worden ook de watergerelateerde maatregelen die de gemeente en Delfland nemen voor klimaatadaptatie opgenomen.
Mijlpalen	Vaststelling van de Wateragenda door D&H in februari 2019.

Water- en Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gebiedsportefeuillehouder	R. Smits
Coördinerend ambtenaar	H. van den Broek/Th. van Heijst
Status	Vastgesteld januari 2016 voor de periode 2016 - 2021.
Stand van zaken	Het formele uitvoeringsprogramma omvat de maatregelen voor de riolering voor deze periode. De Delflandse inzet voor het uitvoeringsprogramma loopt grotendeels via het klimaatprogramma van Delfland. De maatregelen zijn uitgevoerd, of zijn doorlopende stimuleringsmaatregelen.
Aandachtspunten	Afstemming met de gemeente en Rijnland over een actualisatie van het water-uitvoeringsprogramma.
Mijlpalen	Geen.

Waterplan Delft

Gebiedsportefeuillehouder	R. Smits
Coördinerend ambtenaar	n.t.b./P. Otten
Status	Er is een herijking van het Uitvoeringsprogramma voor Waterplan Delft vastgesteld in de VV van 18 december 2008. Waarbij in de VV van 4 februari 2010 budgetten zijn gekoppeld aan de maatregelen.
Stand van zaken	De maatregelen zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. De gemeente Delft had het voornemen om een nieuw waterplan met uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit is er voorsnog niet van gekomen, vanwege het ontbreken van capaciteit en prioriteit bij de gemeente. Ambtelijk wordt wel een projectenlijst bijgehouden.
Aandachtspunten	De gemeente is bezig met het opstellen van een Klimaatadaptatiestrategie*. Deze strategie zal een activiteitenlijst bevatten waarin ook watergerelateerde maatregelen zijn opgenomen.

Mijlpalen	Geen
-----------	------

Waterplan Westland

Gebiedsportefeuillehouder	A. Jans
Coördinerend ambtenaar	O. van Gilst/J. Burger
Status	Lopend waterplan, per jaar een actueel uitvoeringsprogramma. Huidige programma loopt van 2015 tot en met 2018. Waterplan zelf dateert al van 2011.
Stand van zaken	UP 2018 is in feb 2018 vastgesteld. Nieuw water- en klimaatplan wordt voorbereid, als eerste is een evaluatie van de 'oude' waterplannen uitgevoerd. In een aantal verdiepende sessies worden de verschillende onderdelen van het nieuwe Water- en Klimaatplan opgebouwd.
Aandachtspunten	Het nieuwe plan is voor de gemeente een beleidsplan, dat ook onderdeel zal uitmaken van de nieuwe omgevingsvisie. Voor Delfland is het een uitvloeisel van de bestaande programma's. De wateronderdelen van klimaatadaptatie zullen ook worden meegenomen. Het nieuwe plan is naar verwachting voor de zomer van 2019 gereed. Naast het water- en klimaatplan loopt er bij de gemeente ook nog een apart klimaatspoor. Hiermee lopen we een risico dat zaken dubbel gedaan worden. Door dit bij Delfland in 1 hand te houden wordt hier strak op gestuurd.
Mijlpalen	Maart 2019, eerste concept nieuwe Water-en Klimaatplan informeel bespreken.

Wateragenda Midden Delfland

Gebiedsportefeuillehouder	A. Jans
Coördinerend ambtenaar	F. Speet/P. Otten
Status	Vastgesteld in het D&H van 9 mei 2017.
Stand van zaken	Loopt.
Aandachtspunten	De Wateragenda wordt gebruikt voor het bepalen van de agenda van de bestuurlijke overleggen. Als voorbereiding daarop wordt de projectenlijst periodiek gezamenlijk geactualiseerd.
Mijlpalen	geen

WaterKlimaatplan Pijnacker-Nootdorp*

Gebiedsportefeuillehouder	I. ter Woorst
Coördinerend ambtenaar	P. Oude Essink/P. Otten
Status	Vastgesteld in D&H van 30 januari 2017 en heeft een looptijd van 2017 tot en met 2020.
Stand van zaken	Loopt.

Aandachtspunten	Het is een uitvoeringsplan waarin geprogrammeerde maatregelen en kansen zijn opgenomen in het kader van Klimaatadaptatie en inhoudelijke programma's als Stevige Dijken, Watersysteem en Gezond, Schoon en Zoet water.
Mijlpalen	Op korte termijn geen.

Waterplan Lansingerland

Gebiedsportefeuillehouder	I. ter Woorst
Coördinerend ambtenaar	P. Penninkhoff/P. Otten
Status	Vastgesteld in D&H van 5 juli 2011 voor een looptijd van 2010-2015. In D&H van 8 januari is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma voor 2018-2019 vastgesteld.
Stand van zaken	Loopt
Aandachtspunten	In 2019 wordt een evaluatie opgestart van het waterplan.
Mijlpalen	Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt het proces voor een nieuw waterplan en/of uitvoeringsprogramma in gang gezet.

Wateragenda Schiedam

Gebiedsportefeuillehouder	H. van Olphen (A. Jans coördinerend pfh voor wateragenda)
Coördinerend ambtenaar	W. van Bragt/M. de Jong-Schmitz
Status	Wateragenda vastgesteld in december 2016. Deze is vooral gericht op wateroverlast en wordt in 2019 geactualiseerd. Laatste actualisatie is van december 2017.
Stand van zaken	De wateragenda is leidend voor de voorbereiding en uitvoering van enkele projecten. In het BO van september 2018 is een voortgangsrapportage voorgelegd. Het Klimaatadaptatieplan* Schiedam wordt begin maart in de gemeenteraad behandeld. Water is hierin een belangrijk thema.
Aandachtspunten	In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma worden de watermaatregelen uit het klimaatadaptatieplan opgenomen.
Mijlpalen	Volgende actualisatie is gepland voor medio 2019.

Waterplan Vlaardingen

Gebiedsportefeuillehouder	H. van Olphen
Coördinerend ambtenaar	H. van den Broek/M. de Jong-Schmitz
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2010.
Stand van zaken	De gemeente heeft in 2017 het grondwaterplan vastgesteld en is gestart met het opstellen van een GRP en waterklimaatplan*. Het uitvoeringsprogramma van het waterplan wordt in 2019 geactualiseerd, gekoppeld aan de

Aandachtspunten	watersysteemanalyse. Watergerelateerde maatregelen uit het klimaatplan worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het waterplan. Water gerelateerde maatregelen uit het klimaatplan worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het waterplan.
Mijlpalen	De actualisatie van het uitvoeringsprogramma start in 2019.

Waterplan Maassluis

Gebiedsportefuillehouder	H. van Olphen
Coördinerend ambtenaar	M. van Doorn/M. de Jong-Schmitz
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2012.
Stand van zaken	Delfland heeft het initiatief genomen en een eerste opzet gemaakt voor een wateragenda. De gemeente is nu aan zet om deze verder aan te vullen. Maassluis is voornemens een apart klimaatplan op te stellen. Hiermee is nog niet gestart.
Aandachtspunten	• Ondanks diverse toezeggingen van de gemeente is er weinig voortgang. • Ontbreken van overzicht op water-gerelateerde thema's bij de gemeente. • Opstellen van een uitvoeringsprogramma kan helpen om de ambtelijke samenwerking met Maassluis te verbeteren
Mijlpalen	Het streven is in 2019 een wateragenda op te stellen, mits Maassluis voldoende inzet levert.

Waterplan Rotterdam

Gebiedsportefuillehouder	M. Houtzager
Coördinerend ambtenaar	W. van Bragt/M. de Jong-Schmitz
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2016.
Stand van zaken	Op dit moment wordt niet gewerkt aan het actualiseren van het uitvoeringsprogramma. De gemeente is gestart met het proces voor het opstellen van een Deltaplan Klimaatadaptatie waarin water een belangrijke rol speelt. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Begin 2019 wordt een ambitiedocument met een uitvoeringsprogramma met klimaatmaatregelen op buurniveau voor de komende jaren aan het college en de raad (voorjaarsretraite) voorgelegd.
Aandachtspunten	• Delfland is relatief klein (10%) en draagt naar rato bij in uren en euro's. • Delfland zal op basis van de inhoud van het plan bepalen of wij het Deltaplan Klimaatadaptatie ook zullen vaststellen.
Mijlpalen	Ambitiedocument Deltaplan Klimaatadaptatie begin 2019.

Gebiedswaterplan Delfshaven

Gebiedsportefuillehouder	M. Houtzager
--------------------------	--------------

Coördinerend ambtenaar	H. van den Broek/M. de Jong
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2016.
Stand van zaken	Zie waterplan Rotterdam
Aandachtspunten	De relatie tussen het Deltaplan Klimaatadaptatie en de gebiedswaterplannen zal de komende tijd vorm krijgen.
Mijlpalen	Zie waterplan Rotterdam

Gebiedswaterplan Overschie

Gebiedsportefeuillehouder	M. Houtzager
Coördinerend ambtenaar	M. de Jong
Status	Het gebiedswaterplan dateert uit 2013.
Stand van zaken	Zie waterplan Rotterdam
Aandachtspunten	De relatie tussen het Deltaplan Klimaatadaptatie en de gebiedswaterplannen zal de komende tijd vorm krijgen. • Delfland is slechts agendalid en heeft niet meegewerkt aan het opstellen van het waterplan. Actualisatie loopt via Waterplan 2 Rotterdam.
Mijlpalen	Zie waterplan Rotterdam

Gebiedswaterplan Spaanse Polder en Noordwest

Gebiedsportefeuillehouder	M. Houtzager
Coördinerend ambtenaar	W. van Bragt/M. de Jong
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2016.
Stand van zaken	Zie waterplan Rotterdam
Aandachtspunten	De relatie tussen het Deltaplan Klimaatadaptatie en de gebiedswaterplannen zal de komende tijd vorm krijgen.
Mijlpalen	Zie waterplan Rotterdam

Gebiedswaterplan Hoek van Holland

Gebiedsportefeuillehouder	M. Houtzager
Coördinerend ambtenaar	M. de Jong
Status	Het uitvoeringsprogramma van het waterplan is niet actueel en dateert uit 2016.
Stand van zaken	Zie waterplan Rotterdam
Aandachtspunten	De relatie tussen het Deltaplan Klimaatadaptatie en de gebiedswaterplannen zal de komende tijd vorm krijgen.
Mijlpalen	Zie waterplan Rotterdam

