



Hoogheemraadschap van

**Delfland**

ONS KENMERK

DMS 1395759

DATUM D&H VERGADERING

30 april 2019

DELFT

6 mei 2019

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONDERWERP

Doorschuiven baggerwerkzaamheden met een jaar

Geachte leden,

Met deze brief willen wij u informeren dat alle baggerwerkzaamheden van de komende baggerseizoenen met een jaar worden doorgeschoven. Bij de urgente watergangen, waaronder de watergangen die onderdeel maken van het project Zwemwatermaatregelen Plas Delftse Hout, worden de baggerwerkzaamheden niet opgeschort.

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat de sloten, vaarten en kanalen in ons gebied op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen, baggeren wij volgens een vast programma. Het uitvoeren van dat programma start ruim twee jaar voordat de watergangen gebaggerd moeten worden met het bemonsteren en analyseren van de bagger. Op basis van deze analyse bepaalt Delfland steeds de afzetlocatie en kan de aannemer opdracht worden gegeven de baggerwerkzaamheden uit te voeren.


In de brief van 25 januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over het opschorten van de baggerwerkzaamheden voor het baggerseizoen 2018/2019 vanwege de verdachtheid van PFOS. We hebben in de brief ook aangegeven dat de Staatsecretaris het RIVM opdracht heeft gegeven om risicogrenzen voor PFOS aan te geven. En dat op basis daarvan een kader opgesteld kan worden voor het hergebruik van de bagger. Deze zijn op moment van schrijven nog niet bekend.

Delfland zet in op het voorkomen dat opkomende stoffen zoals PFOS in het watersysteem terecht komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de Versnellingstafel Opkomende Stoffen en Medicijnresten van de Delta Aanpak Waterkwaliteit.

Het opschorten van de werkzaamheden van het baggerseizoen 2018/2019 heeft invloed op de volgende baggerseizoenen. Door het uitblijven van een kader voor het hergebruik van de bagger, door het niet kunnen voldoen aan de vraag vanuit de waterschappen voor de analyses van PFOS van de laboratoria in samenhang met de beschikbare capaciteit van de eigen organisatie, kan deze door externe factoren ontstane vertraging niet worden ingehaald.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Secretaris,



ir. P.C. Janssen

de Dijkgraaf,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Bijlage:

--