


BURAP 2022


Projectenoverzicht verzamelkrediet

1. Programma en uitvoering in cijfers

Verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027



2. Verkenningen op kaart



Verkenningen die in 2022 zijn gestart:

1. NEZ Waalplas
2. NEZ Zeven gaten
3. NEZ De Rel
4. NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder

3. Financiën in zicht

Project	Naam	Totaal uitvoerings krediet	Reeds afgesloten	Totale kosten incl verpl. projecten	Restant krediet	POP-Subsidie
nvt	NEZ Waalplas	€ 90.000			€ 90.000	
nvt	NEZ zeven gaten	€ 160.000			€ 160.000	
nvt	NEZ De Rel	€ 300.000			€ 300.000	
nvt	NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder	€ 480.000			€ 480.000	
nvt	Verzamelkrediet aanpak KRW opgave Waternatuur maatregelen 2022 - 2027	€ 6.970.000			€ 6.970.000	
	Totaal	€ 8.000.000	€ 0	€ 0	€ 8.000.000	€ 0

4. Planning in perspectief

Projecten Waternatuur	2022	2023	2024	2025	2026	2027	krediet
NEZ Waalplas							€ 90.000
NEZ zeven gaten							€ 160.000
NEZ De Rel							€ 300.000
NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder							€ 480.000
Verzamelkrediet aanpak KRW opgave Waternatuur maatregelen 2022 - 2027							€ 6.970.000
							€ 8.000.000

Legenda

- ontwerpfase
- realisatiefase
- Ontwikkelbeheer

5. Projecten in beeld

NEZ Waalplas (ID0066)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. Nog niet bekend
Uitgave: geen

Opgave

Aanleg NVO i.c.m. projectontwikkeling Waelpark (trekker is de projectontwikkelaar).

Context

In samenwerking met de ontwikkelaar verkennen hoe een goede NEZ in de grote waterplas meegenomen kan worden.

Realisatie

Grove planning, waarschijnlijk in 2024

Zeven Gaten (ID0299)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. Nog niet bekend
Uitgave: geen

Opgave

Verbeteren van het natuurgebied Zeven Gaten samen met Zuid Hollands Landschap, waar voor ons de aanleg van een NEZ belangrijk is

Context

Samen met Zuid Hollands Landschap verkennen wat hier mogelijk is om het gebied te verbeteren.

Realisatie

Grove planning, waarschijnlijk 2024. Planning is afhankelijk van de verkenning naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

De Rel (ID0072)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. Nog niet bekend
Uitgave: geen

Opgave

Combinatie tussen ontwikkeling natuur begraven, verbreding van de Rel en aanleg NEZ

Context

Samen met Zuid Hollands Landschap verkennen wat hier mogelijk

Realisatie

Grove planning, waarschijnlijk 2024/2025. Planning is afhankelijk van de verkenning naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

Slagenlandschap Plaspoelpolder (ID1011)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. nog niet bekend
Uitgave: geen

Opgave

Verbeteren van een natuurgebied met daarbij kansen voor een NEZ

Context


In samenwerking met de gemeente, eventueel Rijkswaterstaat wordt een natuur/recreatiegebied anders ingericht. Hier is de mogelijkheid om een NEZ te realiseren

Realisatie

Grove planning, waarschijnlijk 2024. Planning is afhankelijk van de verkenning naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

6. Uitvoering in historisch perspectief

Het gewenste netwerk van natte ecologische zones om de doelen te halen, is in onderstaande afbeelding weergegeven. Met het netwerk worden de kerngebieden (groene cirkels) met een kwalitatief goed leefgebied met elkaar verbonden door stapstenen (paarse cirkels) die bestaan uit rustpunten op strategische plekken langs relatief kale watergangen (blauwe lijnen) en groene corridors (groene lijnen) die bestaan uit vrijwel aaneengesloten natte ecologische zones.



De focus ligt op het afmaken en versterken van dit netwerk. In de afbeelding is het volgende opgenomen:

- De groene stippen zijn uitgevoerde projecten in de periode van SGBP 1 en SGBP 2;
- De paarse stippen zijn projecten die nog worden uitgevoerd binnen SGBP2;
- De rode stippen zijn de locaties die we op dit moment op de planning hebben staan om verder te verkennen en uit te voeren in SGBP3. Dit is onderdeel van het investeringsplan dat in november 2021 in de VV is vastgesteld.

In de planperiode van SGBP3 streven we naar het aanleggen van de laatste benodigde stapstenen en de drie stedelijke kerngebieden van Den Haag, Delft en Schiedam-Rotterdam. Dit zijn complexe gebieden, waar slechts beperkte kansen zijn om mee te liften op (woningbouw)ontwikkelingen in de stad. Daarom gaan we hierop zoek naar alternatieve oplossingen zoals drijvende eilanden en vissenbossen. Daarnaast is buitengewoon onderhoud nodig voor bestaande NEZ'zen.