



Jaarrekening 2023

Projectenoverzicht verzamelkrediet
Aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027



Inhoud

1.	Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027	3
2.	Wat hebben we gedaan?	4
3.	Projecten in beeld	5
4.	Financiën in zicht	6
5.	Planning	7
6.	Projecten op kaart.....	8

1. Doelstelling verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur maatregelen 2022-2027

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die in 2000 van kracht is geworden en tot doel heeft om:

- 1) het watersysteem voor achteruitgang te behoeden en beschermen
- 2) uiterlijk in 2027 een goede ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren te bereiken en te behouden.

De waterkwaliteit voldoet nog niet. Er worden nog te veel schadelijke stoffen aangetroffen in te hoge concentraties én in het watersysteem van Delfland zijn nog te weinig mogelijkheden voor plantengroei (structuur), waardoor macrofauna (insecten) en vissen geen goede leefomgeving hebben. Voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 is een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen uit het KRW Programma Delfland 2022-2027 is de aanleg en versterking van het netwerk van Natte Ecologische Zones. Het gaat daarbij om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vissenbossen.

Voor de planperiodes van de Stroomgebiedbeheerplannen SGBP2 (2016 – 2021) en SGBP3 (2022-2027) zijn verzamelkredieten beschikbaar gesteld door de Verenigde Vergadering. Voorliggend verzamelkrediet is voor SGBP3. Hieruit worden projecten gefinancierd waarvan de verkenning is gestart in de periode van SGBP3 (vanaf 2022).

2. Wat hebben we gedaan?

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren hebben we het netwerk van natte ecologische zones (NEZ) verder ontwikkeld. We hebben 5 ha aan nieuwe natte ecologische zones aangelegd in de Rotterdamse Schie, de Strijp, Madestein, de Oude Spui en Dijckerwael.

De planvorming van de aanleg van NEZ van in totaal circa 5ha aan de Gaagweg, Madestein Noord-Oost, Madestein Zuid-West, Vlaardingervaart en Nieuwe Water is afgerond en zijn klaar voor uitvoering in 2024. De planvorming van de aanleg van NEZ, van in totaal circa 3,7 ha aan het Zwethkanaal, Pouwelslaan, de Kromme Zweth (De Zeven Gaten), verbinding nieuwe vaart Waelplas, de Rel en de Strijp in Rijswijk zijn gestart of vervolgd.

Tot slot hebben wij veel werk gestoken in het ontwikkelbeheer van de in 2020-2022 aangelegde NEZ, het bevorderen van de groei van jonge water- en oeverplanten en voorkomen van vraat door vogels, vissen en andere dieren.

3. Projecten in beeld

Zeven Gaten (ID0299)



Betreft: Aanleg golfbreker e.a. maatregelen,
o.a. ander onderhoud
Krediet: € 160.000
Kosten 2023: € 16.244

Opgave

Verbeteren en borgen van de ecologische waterkwaliteit het natuurgebied Zeven Gaten samen met Zuid Hollands Landschap (ZHL).

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is om het gebied te verbeteren.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in het najaar van 2024 starten. De planning is afhankelijk van gezamenlijke planvorming met ZHL naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid, bij zowel Delfland als Zuid Hollands Landschap.

De Rel (ID0072)



Betreft: Aanleg NEZ, opp. Nog niet bekend
Krediet € 600.000
Kosten € 0

Opgave

Combinatie tussen ontwikkeling natuur (incl. natuur begraven), verbreding van de Rel en aanleg NEZ. Delfland maakt gebruik van de meekoppelskans natuurproject van Zuid Hollands Landschap.

Context

Samen met ZHL verkennen wat hier mogelijk is.

Realisatie

Het project zal waarschijnlijk in 2025 starten. De planning is afhankelijk van ZHL en de gezamenlijke verkenning naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

NEZ Lombokstraat Delft (ID1054)



Betreft: Aanleg NVO
Krediet: € 64.156
Uitgave 2023: € 64.156

Opgave

Aanleg NVO i.c.m. het vervangen van de oude beschoeiing.

Context


Bij het project Lombokstraat (Stevige dijken) voor het vervangen van de oude beschoeiing door nieuwe beschoeiing is m.b.t. duurzaamheid en natuur ook direct een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Realisatie

Over een lengte van 143 meter is een NVO aangelegd (onderwaterbeschoeiing met verschillende dieptes klei en beplanting) over een breedte van circa 1m. Daarnaast is aansluitend over een lengte van 134m een rij palen met wilgentakken aangelegd.

4. Financiën in zicht

Verzamelkrediet aanpak KRW-opgave Waternatuur 2022-2027



Project	Naam	Totaal uitvoerings krediet	Realisatie 2023	Totale kosten tm 2023
1 0.702108/002	NEZ zeven gaten	€ 160.000	€ 16.244	€ 16.244
2 0.702108/003	NEZ De Rel	€ 600.000		€ 0
3 0.702108/005	NEZ Lombokstraat *	€ 64.156	€ 64.156	€ 64.156
	<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>			
0.702108/007	NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam			
0.702108/008	NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder			
0.702108/009	NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg			
0.702108/010	NVO Havenkwartier Rijswijk			
0.702108/015	NEZ Bonnenpolder			
0.702108/016	NEZ Ockenburg			
0.702108/017	NEZ Gouw			
0.702108/018	NEZ Boomawatering			
0.702108/019	NEZ Gantel de Baak			
0.702108/001	Verzamelkrediet aanpak KRW opgave Waternatuur maatregelen 2022 - 2027	€ 7.175.844		
	Totaal	€ 8.000.000	€ 80.400	€ 80.400


* reeds afgesloten

5. Planning

<i>Projecten Waternatuur</i>	2023	2024	2025	2026	2027
NEZ Waalplas					
NEZ zeven gaten					
NEZ De Rel					
NEZ Lombokstraat Delft					
<i>Onderstaande projecten zijn in de verkenningsfase</i>					
NVO Langs de Vliet, bij Leidschendam					
NEZ Slagenlandschap Plaspoelpolder					
NVO Kadeverst.Kanaalweg/Hoge Noordweg					
NVO Havenkwartier Rijswijk					
NEZ Bonnenpolder					
NEZ Ockenburg					
NEZ Gouw					
NEZ Boomawatering					
NEZ Gantel de Baak					

Legenda
Voorbereiding
Realisatie
Gereed/Ontwikkelbeheer

6. Projecten op kaart



1. NEZ Zeven gaten
2. NEZ De Rel
3. NEZ Lombokstraat

Er worden een groot aantal projecten verkend. Als deze projecten voldoende kansrijk zijn, wordt voor die projecten ook krediet gereserveerd en zal hierover gerapporteerd worden in het volgende projectenboek, BURAP 2024.