

Aan Verenigde Vergadering

**INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET KADE KLAAS
ENGELBRECHTSPOLDER (701489), GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND**

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015
--

- | |
|--|
| <p>I. Het Investeringsplan kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 195.000,- op te hogen met een bedrag van € 60.000,- en vast te stellen op een bedrag van € 255.000,-;</p> <p>II. Het totaalkrediet voor de uitvoeringsfase van de kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 246.000,- beschikbaar te stellen en daarmee het bestaande krediet op te hogen met € 59.500,-.</p> |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015

Voorstel Commissie Waterveiligheid 03-02-2015
--


- | |
|---|
| <p>1. Het Investeringsplan kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 195.000,- op te hogen met een bedrag van € 60.000,- en vast te stellen op een bedrag van € 255.000,-;</p> <p>2. Het totaalkrediet voor de uitvoeringsfase van de kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 246.000,- beschikbaar te stellen en daarmee het bestaande krediet op te hogen met € 59.500,-.</p> |
|---|

Advies Commissie Waterveiligheid 03-02-2015

Verhogen Investeringsplan en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet kade Klaas Engelbrechtspolder (701489), gemeente Midden-Delfland

1. Probleemstelling - context

Het project is gelegen in de Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering. Delfland streeft ernaar dat alle regionale keringen in 2020 voldoen aan de wettelijke eisen. De meest risicovolle keringen wil Delfland in 2015 op orde hebben. Eén van deze risicovolle regionale keringen is Kade 6: Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (gemeente Midden-Delfland).



Figuur 1: situatieschets boezemkade Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering

In de Verenigde Vergadering van 25 april 2013 is een Investeringsplan kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 195.000,- vastgesteld en een ontwerp krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding tot en met aanbestedingsfase ter hoogte van € 186.500,-. De definitief-ontwerpfase is nog niet volledig afgerond. Met het oog op het verkiezingsjaar 2015, is dit voorstel naar voren getrokken zodat de benodigde financiën beschikbaar komen en vertraging in de aanbesteding wordt voorkomen.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van het Investeringsplan en het verkrijgen van het noodzakelijke krediet voor de uitvoering van het project. Met de realisatie van project voldoet 352 meter kade aan de veiligheidsnorm zoals aangegeven in de waterverordening Zuid-Holland.

3. Kernboodschap

Onderhavig voorstel voorziet in een voorstel aan de Verenigde Vergadering tot de vaststelling van een geactualiseerd Investeringsplan en verkrijging van het uitvoeringskrediet. Voor de verbetering van de boezemkade in de Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering. Het project maakt onderdeel uit van het Kadeverbeteringsprogramma 2010 – 2015.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Op 25 april 2013 heeft de Verenigde Vergadering een Investeringsplan kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 195.000,- vastgesteld en een ontwerp krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding tot en met aanbestedingsfase ter hoogte van € 186.500,-.

5. Regelgeving en Beleid

De taak van Delfland laat zich omschrijven als de (integrale) zorg voor het watersysteem. Hiervoor onderscheidt Delfland een aantal programma's. De werkzaamheden bij de boezemkade in de Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering vallen onder het programma Stevige Dijken. In het programma Stevige Dijken zijn de doelen en maatregelen voor de waterkeringen vastgelegd. Belangrijkste doel is de waterkering te laten voldoen aan het veiligheidsniveau. Alle regionale waterkeringen zijn getoetst op onder andere stabiliteit en hoogte. Uit de toetsing blijkt welke waterkeringen moeten worden versterkt of opgehoogd. De boezemkade in de Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering in de gemeente Midden-Delfland voldoet niet aan de stabiliteitseisen en moet worden verbeterd.

Het project draagt bij aan de doelstellingen van het Waterbeheerplan 2010 – 2015. Concreet gaat het om het verbeteren van risicovolle kadestrekkingen. Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015, het strategisch werkplan van Delfland, de doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd.

6. Financiën

Voor de realisatie van de kadeverbetering zijn een SSK-ramingen opgesteld voor de verschillende varianten. De SSK-ramingen ontlopen elkaar niet zo veel. Er zijn twee varianten die haalbaar geacht worden. De gesprekken over deze varianten met de perceelseigenaar van een deel van de kade moeten nog plaatsvinden. Het Investeringsplan van de duurste variant komt uit op een bedrag van € 255.000,-. Dit bedrag is – conform de Nota Investerings- en Activabeleid (VV 20 december 2012, nr. 950270) – inclusief de post project onvoorzien en exclusief de kosten voor nazorg.

Voor de realisatie van deze variant is een totaalkrediet noodzakelijk van € 246.000,-.

Voor de Nazorgfase is een bedrag geraamd van € 1.900,-. Dit komt ten laste van de exploitatie en maakt geen onderdeel uit van het Investeringsplan en/of Ontwerpkrediet. De kosten van de nazorg zijn pas aan de orde na realisatie bij afsluiting van het project.

7. Duurzaamheid

Voor deze besluitvorming niet relevant. In dit project wordt duurzaamheid ingevuld door:

- Zoveel mogelijk te kiezen voor kadeverbetering in grond en niet voor constructies in de kade.
- In de aanbesteding duurzaamheid als een belangrijk criterium mee te laten wegen bij de beoordeling van de inschrijvingen van de aannemers.
- Bij projectvoorbereiding is gezorgd dat het project met minimaal effect op de omgeving kan worden uitgevoerd (waar mogelijk behoud van bomen, anders herplant; check op effect nabij gelegen woningen; efficiënt grondtransport; afstemming met bewoners en belangenorganisaties; etc.)

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Voor dit project heeft een risico-analyse plaatsgevonden. In de SSK-raming is hiervoor in totaal een bedrag van €35.000,- opgenomen. Het belangrijkste risico betreft de ontsluiting.

11. Communicatie (in- en extern)

Dit voorstel voorziet in toekenning van het benodigd budget. Over de verschillende varianten zal nog met de betrokken bewoners worden gecommuniceerd.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Waterveiligheid van 3 februari 2015 en doorgeleid worden naar de Verenigde Vergadering van 19 februari 2015.

13. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de waterschapswet bevoegd om Investeringsplan en Krediet vast te stellen.

Er wordt vanuit gegaan dat het projectplan conform delegatie door het college van D&H wordt afgedaan.

14. Toelichting

Vanuit het "programma Stevige Dijken" werkt Delfland aan het in 2015 op orde hebben van 34 kilometer van Delfland's meest risicovolle boezemkeringen. Kade nummer 6 van de Klaas Engelbrechtspolder behoort tot deze 34 kilometer waarbij zowel verbetering als onderhoud moet worden uitgevoerd.

Dit voorstel betreft de kosten voor de realisatie van de kadeverbetering. Met het oog op het verkiezingsjaar ligt dit voorstel voor in de VV van 19 februari 2015 om het project conform planning te kunnen aanbesteden en gunnen zodat de kade in 2015 op orde wordt gebracht.

15. Bijlagen

1. samenvatting SSK-raming (vertrouwelijk)

**Verhogen Investeringsplan en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet kade
Klaas Engelbrechtspolder (701489), gemeente Midden-Delfland**

Kenmerk VV : 1171906

Vergaderdatum : 19 februari 2015

Beleidsveld : Stevige Dijken

Agendapunt : H.18

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 januari 2015, kenmerk 38928;

gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid;

overwegende dat:

- in de Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering over een lengte van 352 meter de kade moet worden verbeterd en de kade moet worden opgehoogd (buitengewoon onderhoud);
- In deze fase van het project het gewenst is met het oog op de voortgang om een verhoogd Investeringsplan vast te stellen, alsmede voor de realisatiefase uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen;

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. Het Investeringsplan kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 195.000,- op te hogen met een bedrag van € 60.000,- en vast te stellen op een bedrag van € 255.000,-;
2. Het totaalkrediet voor de uitvoeringsfase van de kadeverbetering Klaas Engelbrechtspolder langs Harnaschwetering (nr. 701489) ter hoogte van € 246.000,- beschikbaar te stellen en daarmee het bestaande krediet op te hogen met € 59.500,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 februari 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma