

<u>Onderwerp:</u>	Natuurpark Spoorzicht – Communicatie- en Participatieplan
Datum:	12 april 2022
Portefeuillehouder:	M.A. Sikkes-van den Berg
Team:	Infra
Steller:	Maarten van den Brule

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?

Voorgeschiedenis

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik genomen. Na de aanleg van de Spooronderdoorgang wordt de stationsomgeving opnieuw ingericht. Het eindresultaat van deze herinrichting zal naar verwachting in volle glorie te bewonderen zijn medio 2025. Tot die tijd wordt er gewerkt aan zeven projecten. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en timing, maar het mooie is dat ze samenhang vertonen en elkaar versterken. Een van de projecten in deze omgeving is de ontwikkeling van Natuurpark Spoorzicht.

Park Spoorzicht is een natuurpark met specifieke en waardevolle natuurwaarden. Naast de waarde die het gebied heeft voor de natuur, komen recreanten er voor een wandeling of een rondje hardlopen. Het park is verder in trek voor uitstapjes van scholen en buitenschoolse opvang en natuurliefhebbers als de weers- en bodemomstandigheden dit toelaten. Door de lage ligging van het terrein en de minimale ontwatering staat een deel van de paden snel onder water. De gemeente wil deze waardevolle natuur binnen de gemeentegrenzen ook voor de toekomst behouden en het park bovendien toegankelijker en aantrekkelijker maken voor recreatie en natuuronderwijs.

Concrete aanleiding

Het projectplan voor de verdere ontwikkeling van het natuurpark is medio februari 2022 door het college van B&W vastgesteld. Aansluitend op het huidige beleid is een communicatie- en participatieplan opgesteld om de ambities voor communicatie en participatie te borgen.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?

Ja, datum: 12 april 2022.

Samenvatting

Inhoud van het besluit

Het college heeft het 'Communicatie- en Participatieplan – Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht' vastgesteld.

Gemeente Diemen wil omwonenden, bezoekers en betrokken organisaties betrekken bij de planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan het natuurpark.

De ambitie voor de communicatie is om alle belanghebbenden tijdig, objectief, betrouwbaar, volledig en op begrijpelijke wijze te informeren over het project, zowel in de voorbereidende als in de uitvoeringsfase.

Doel van participatie bij dit project is om een overzicht te verkrijgen van alle rechten, belangen en wensen van alle belanghebbenden, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt voor het ontwerp en de uitvoering van het project.

Om bovenstaande te bereiken worden de onderstaande stappen doorlopen en wordt een breed pakket aan communicatiemiddelen ingezet:

1. Werkgroep Spoorzicht betrekken bij opstellen projectplan (reeds uitgevoerd);

2. Inventariseren ervaringen en wensen van omwonenden en bezoekers;
3. Inspraak op het schetsontwerp;
4. Inspraak op het voorlopig ontwerp;
5. Delen van het definitief ontwerp;
6. Communicatie over de uitvoering werkzaamheden.

Risico's

Financieel

In het meerjaren investeringsplan is een investering voor Natuurpark Spoorzicht opgenomen van € 470.000,-

Juridisch

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Andere risico's

N.v.t.

Vervolg

Communicatie

Voor gerichte communicatie en participatie in de directe omgeving zijn de BSR-data (Brand Strategy Research, Market Response) geraadpleegd voor de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat een breed pakket van communicatiemiddelen ingezet dient te worden. De bewoners worden via verschillende kanalen, op verschillende momenten met passende informatie geïnformeerd en waar mogelijk uitgenodigd om mee te denken. Onder het kopje participatie staan deze momenten beschreven.

Participatie

De belanghebbenden worden op verschillende momenten in het voorbereidingstraject voor het ontwerp en tijdens de uitvoering betrokken bij de plannen voor het park. Daarbij moet voor de omwonenden ook oog zijn voor de neveneffecten van de doorontwikkeling van het park in hun eigen woonomgeving. Daarnaast willen we ook bezoekers aan het park uit de rest van Diemen en betrokken natuurorganisaties bij de planvorming en uitvoering betrekken.

De onderstaande stappen worden doorlopen om dit doel te bereiken:

1. De Werkgroep Spoorzicht is bij het opstellen van het projectplan geraadpleegd. Deze werkgroep en mogelijk andere bewoners/organisaties die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van het park zullen ook bij de verdere voorbereiding en ontwikkeling betrokken worden. Werkgroep Spoorzicht en andere betrokken organisaties bij beheer en onderhoud van het park hebben een adviserende rol.
2. *Inventariseren*: Bij de verschillende belanghebbenden wordt het huidige gebruik van het terrein geïnventariseerd en de huidige inpassing in de buurt. Tevens kunnen de gebruikers aangeven welke aspecten zij belangrijk vinden in het terrein voor de toekomst.
3. *Inspraak op het schetsontwerp*: Op basis van de ontvangen informatie van de belanghebbenden in de inventarisatiefase én de uitgangspunten en kaders vanuit de gemeente wordt een schetsontwerp opgesteld. Iedereen heeft de mogelijkheid om te reageren op het schetsontwerp.
4. *Inspraak op het voorlopig ontwerp*: de ontvangen reacties op het schetsontwerp worden verwerkt in een reactienota. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden, waar mogelijk en wenselijk, de wijzigingen vanuit de inspraak op het schetsontwerp doorgevoerd. Iedereen heeft de mogelijkheid om te reageren op het voorlopig ontwerp.
5. *Delen van het definitief ontwerp*: de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt in een reactienota. Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In het definitief ontwerp worden, waar mogelijk en wenselijk, de wijzigingen vanuit de inspraak op het voorlopig ontwerp doorgevoerd. Inspraak op het definitief ontwerp is niet meer mogelijk.
6. *Communicatie over de uitvoering*: Na het vaststellen van het definitief ontwerp worden de stukken verder uitgewerkt ten behoeve van de uitvoering. Belanghebbenden worden tijdig,

transparant en volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden via diverse kanalen.

Planning

Globaal gezien dienen de onderstaande stappen binnen het project doorlopen te worden:

Afgerond

- Opstellen en vaststellen van het projectplan (afgerond);
- Opstellen en vaststellen van het communicatie- en participatieplan (afgerond).

Korte termijn (Q2 2022)

- Verzamelen van wensen en ideeën van gebruikers van het natuurpark.

Middellange termijn (Q2 2022 t/m Q4 2022)

- Opstellen en vaststellen van een uitgangspuntennotitie;
- Opstellen en vaststellen van een ontwerp.

Langere termijn (vanaf Q4 2022)

- Opstellen en vaststellen van contractdocumenten ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden;
- Contracteren van een aannemer en uitvoeren van de werkzaamheden op basis van de opgestelde contractdocumenten.

Ter inzage in iBabs

Bijlage 1 – Communicatie- en participatieplan – Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht

- EINDE -