


Hoofdlijnenplanning Ontwikkeling Rietschuur

Id	Activiteit	Einddatum																																																
			2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024																							
			kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4								
15	Projectplan	din 18-12-18	18 dec '18 ◇ B&W: vaststelling projectplan																																															
20	Programma van Eisen	din 7-5-19	◇ PvE gereed																																															
29	Grondexploitatie	din 7-5-19	◇ GREX gereed																																															
35	Vaststelling PVE en GREX	don 27-6-19	27 jun '19 ◇ Raad: Vaststelling PVE en GREX																																															
37	Aanbesteding voorbereiden	din 3-9-19	◇ Aanbestedingsleidraad gereed																																															
44	Aanbestedingsprocedure	maa 13-1-20	◇ Aanbestedingsprocedure gereed																																															
66	Gunning	maa 13-1-20	13 jan '20 ◇ Bekendmaking gunning																																															
67	Ondertekening contract	maa 10-2-20	◇ Ondertekening koop-/realisatieovereenkomst																																															
72	Voorontwerp	maa 15-6-20	◇ VO gereed																																															
77	Definitief ontwerp	maa 21-9-20	◇ DO gereed																																															
89	Inrichtingsplan	din 10-11-20	◇ Inrichtingsplan gereed																																															
98	Voorbelasten en Bouwrijp maken	maa 10-1-22	◇ Bouwrijp maken gereed																																															
121	Bestemmingsplanprocedure	don 17-6-21	◇ Bestemmingsplan in werking																																															
160	Omgevingsvergunning	vri 5-11-21	◇ Omgevingsvergunning onherroepelijk (bij geen bezwaar)																																															
176	Realisatie	maa 24-7-23	◇ Oplevering bouwplan																																															
181	Woonrijp maken	maa 7-8-23	◇ Woonrijpmaken gereed																																															

Planning Ontwikkeling Rietschuur
Datum: woe 5-12-18



D.J. Den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen