

Spoorboekje project ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’

Proces Project

Proces Bestemmingsplan

Opstellen projectplan

- 📅 Oktober 2019
- 👤 Projectteam
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen projectplan

- 📅 November 2019
- 👤 College
- 📢 Interne + informatie aan Raad

Opstellen verkeersontwerp, calculatie, communicatieplan en uitgangspuntennota

- 📅 Dec 2019 - feb 2020
- 👤 Projectteam
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen verkeersontwerp, calculatie, communicatieplan en uitgangspunten

- 📅 Maart 2020
- 👤 College + vaststellen projectkrediet door Raad *
- 📢 Interne + (informatie aan Raad)

Opstellen integraal Voorlopig Ontwerp

- 📅 April – juni 2020
- 👤 Projectteam & bewoners
- 👥 Participatie (input opstellen VO)

Vaststellen integraal Voorlopig Ontwerp

- 📅 Juli 2020
- 👤 College
- 📢 Interne + informatie aan Raad

Opstellen integraal Definitief Ontwerp

- 📅 Nov – Dec 2020
- 👤 Projectteam
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen integraal Definitief Ontwerp

- 📅 Januari 2021
- 👤 College
- 📢 Interne + informatie aan Raad

Opstellen technische tekeningen en bestek

- 📅 Mrt – mei 2021**
- 👤 Projectteam
- 📢 Interne communicatie

Aanbesteden werkzaamheden

- 📅 Jun – juli 2021**
- 👤 Projectteam
- 📢 Communicatieplan uitvoering

Uitvoering werkzaamheden
Start 4^e kwartaal 2021**

Opstellen voorontwerp bestemmingsplan

- 📅 Oktober 2019
- 👤 Ruimtelijke ontwikkeling
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen voorontwerp bestemmingsplan

- 📅 December 2019
- 👤 College
- 📢 Intern + consultatie Raad

Opstellen ontwerp bestemmingsplan

- 📅 Jan - april 2020
- 👤 Ruimtelijke ontwikkeling
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen ontwerp bestemmingsplan

- 📅 April 2020
- 👤 College
- 📢 Interne + informatie aan Raad

Opstellen zienswijzennota

- 📅 Juni - Juli, 2020
- 👤 Ruimtelijke ontwikkeling
- 📢 Aankondiging intern College

Vaststellen bestemmingsplan

- 📅 Augustus -September 2020
- 👤 Gemeenteraad
- 📢 Interne communicatie

Beroepstermijn bestemmingsplan

- 📅 Begin 2021

Uitspraak Raad van State

- 📅 Eind 2021

Publicatie en ter inzage voorontwerp bestemmingsplan

- 📅 Jan 2020
- 📢 Infobijeenkomst Buurthuis/online

Publicatie en ter inzage ontwerp bestemmingsplan

- 📅 Mei / juni 2020
- 📢 Infobijeenkomst Buurthuis/online

Publicatie bestemmingsplan & Presentatie en ter inzage VO

- 📅 Oktober 2020
- 📢 Infobijeenkomst Buurthuis/online

Publicatie Definitief Ontwerp

- 📅 Februari 2021
- 📢 Online

Bestemmingsplan onherroepelijk

6 weken ter inzage, indien geen zienswijze, dan onherroepelijk

Legenda

📅 Planning

👤 Actiehouder

📢 Communicatie

👥 Participatie

* Vaststellen door Gemeenteraad na ter inzage ontwerp bestemmingsplan

** Indien bestemmingsplan onherroepelijk is