

Informatie van de Burgemeester

Onderwerp:	Te leren lessen project De Omval
Datum:	13 maart 2023
Portefeuillehouder:	E. Boog
Team:	Directie
Steller:	L. de Rijk / G.T. Wildeman

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel voor een extra krediet voor het project huisvesting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in De Omval. Dit naar aanleiding van de stand van zaken van het project. Uit die stand van zaken bleek dat het project door allerlei oorzaken een fors financieel tekort liet zien en dat er fouten zijn gemaakt.

Het college heeft aangegeven dat ze lessen wil trekken uit deze situatie en het proces. Want hoewel het hier om een bijzonder project en een uitzonderlijke manier van werken ging, is duidelijk dat we de gemaakte fouten in de toekomst willen en moeten vermijden. Wethouder Klaasse heeft u daarover eerder geïnformeerd (o.a. met de centrale vraag en welke deelgebieden dienen te worden onderzocht). Uiteraard wil het college de raad op de hoogte stellen van de geleerde lessen. De directie heeft vervolgens tot de opdrachtformulering besloten. De nadruk ligt op welke lessen we kunnen trekken uit het verloop van deze casus: wat kan beter in onze werkwijze, in de wijze van besluitvorming en in onze vastlegging. De centrale vraag luidt:

Wat kunnen we leren van wat er bij project Huisvesting OBA in De Omval is misgegaan en wat moet er in onze werkwijze veranderen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.

Procesupdate / voortgang

In januari 2023 heeft de directie bij drie verschillende bureaus een offerte-uitvraag gedaan. Geen van de bureaus heeft enige betrokkenheid bij het project Huisvesting OBA in De Omval. Alle bureaus hebben vervolgens een offerte toegestuurd. Wij hebben daarin de van toepassing zijnde aanbestedingsregels en inkoopvoorwaarden van de gemeente Diemen gevolgd. Na zorgvuldige selectie zijn twee onderzoekers aangesteld van het bureau van Democratie in Uitvoering. Het gaat om Marije van den Berg en Nico Groen. Zij bleken de beste prijs-kwaliteit verhouding te hebben. Begin maart zijn zij aan de slag gegaan.

De onderzoekers worden door ons voorzien van alle relevante stukken. Vervolgens zullen zij een bezoek brengen aan De Omval en gesprekken voeren met diverse (oud-)collega's om verder inzicht te krijgen. Omwille van het lerend effect voor de organisatie wordt het onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directie. De gemeentesecretaris is ambtelijk opdrachtgever. De burgemeester is hierin de bestuurlijke verantwoordelijke en zal de resultaten bespreken met de raad.

Vervolg

De verwachting is dat het onderzoek vóór de zomer is afgerond. Ik zal er naar streven uw raad vóór het zomerreces te informeren over de resultaten van het onderzoek en de voorgestelde verbeteringen.

- EINDE -