

Aangepaste planning
STARTNOTITIE BELEIDSPLAN
SOCIAAL DOMEIN

De processtappen

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Stappenplan	4
	Stap 3: de schrijffase (vastgesteld 17 mei 2016).....	4
	Stap 3 wordt: kaderstelling.....	4
	Stap 4: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak (vastgesteld 17 mei 2016)	5
	Stap 4 wordt: interactief proces beleid opstellen.....	5
	Stap 5: vaststelling beleidsplan Sociaal Domein (vastgesteld 17 mei 2016)	6
	Stap 5 wordt: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak	6
	Stap 6 wordt: vaststelling beleidsplan sociaal domein	6

1. Inleiding

Op 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad de "Startnotitie Beleidsplan Sociaal Domein. De processtappen." vastgesteld. In het eerste half jaar is ingezet op het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken, evaluaties en het opstellen van de monitor sociaal domein. Deze laatste met aandachtspunten voor het nieuwe beleid. Hierover is de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd.

In de eerste helft van het jaar is ook nagedacht over de verdere invulling van het beleid in combinatie met de transformatie. De wereld om ons heen verandert. We vragen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en partners op een andere manier te leven en te werken. Wat betekent dat voor ons en onze werkwijze? Is het opstellen van een beleidsplan waarbij we inwoners en maatschappelijke partners vragen wat zij ervan vinden, maar geen echte zeggenschap geven wel passend? We vragen hen immers wel regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Willen we uitgaan van participeren of kiezen we voor eigenaarschap?

Dit heeft ertoe geleid dat we aan de netwerkorganisatie voor samensturing "Dat is helder" hebben gevraagd om als externe procesleider mee te denken en te werken aan het vormgeven en uitvoeren van dit nieuwe proces. Het bewandelen van een andere route waarin we bij de gesprekken met inwoners en in- en externe partijen nog meer bewustwording kunnen creëren, samenwerking zoeken en gezamenlijk het grootste doel behalen: *iedereen doet mee*.

Deze nieuwe route betekent ook dat we samen moeten kijken naar het besluitvormingsproces. De sturing zit vooral aan het begin van het proces. Met alle betrokkenen maken we een beleidsplan. Een plan dat laat zien op welke wijze we in de gemeente Wassenaar de komende jaren werken aan het realiseren van het doel: Iedereen doet mee. Om te komen tot eigenaarschap zullen we vooraf aan alle partijen moeten laten zien wat de speelruimte is. Dit doen we door het formuleren van kaders. Met de kaders wordt bedoeld de wijze waar het beleid minimaal aan moet voldoen.

Op 27 september 2016 is deze andere route besproken met de leden van de commissie Mens en Maatschappij. Daarbij is de eerste aanzet gedaan om te komen tot kaders die de speelruimte bepalen, waarin we gezamenlijk kunnen nadenken over het beleid, dat nodig is om in gesprek te gaan met inwoners en andere partners. Uiteindelijk zullen we (medewerkers, inwoners, adviesraden, partners) een dag bij elkaar komen om samen het beleidsplan te maken. De bijeenkomst heeft op 24 oktober 2016 een vervolg gekregen. In deze informele bijeenkomst is afgesproken dat het vaststellen van de kaders nodig is om vervolgens met de verschillende partijen in contact te treden en uiteindelijk gezamenlijk het beleid vorm te geven. Bij het vaststellen van de kaders moet worden meegenomen wat het besluitvormingsproces zal zijn en wat de rol van de gemeenteraad in dit nieuwe proces is.

Om dit traject via de hierboven genoemde wijze verder te doorlopen is een aanpassing van de planning nodig. In dit stuk vindt u de wijzigingen in het proces afgezet in de tijd. Stap 1 *opstarten van het proces en de tussenevaluatie* en stap 2 *afronding evaluaties en opstarten werkgroepen en cliëntenpanel* uit de "Startnotitie Beleidsplan Sociaal Domein. De processtappen." zijn uitgevoerd in het eerste half jaar en worden in deze planning niet meer meegenomen.

In hoofdstuk 2 Stappenplan vindt u eerst de stap terug met datum van vaststelling door de raad, zoals in de eerder vastgestelde startnotitie genoemd en daaronder de gewijzigde stap.

2. Stappenplan

Stap 3: de schrijffase (vastgesteld 17 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Schrijven aan beleidsplan aan de hand van verkregen input eerste half jaar	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	
Themagericht dilemma's (of vragen) voorleggen aan college en raadswerkgroep. De raadswerkgroep zal gevraagd worden mee te denken over de thema's. Hiervoor worden drie bijeenkomsten georganiseerd.	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	
Conceptbeleidsplan (of thema's) afstemmen op verschillende momenten in het traject aan de partners waarmee we coproduceren	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	

Stap 3 wordt: kaderstelling

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Bijeenkomst (informeel) commissie M&M: Inleiding - Korte terugblik 1^{ste} half jaar n.a.v. de startnotitie - Ontwikkelingen - Introductie van Anke Siegers Beleidsvorming anno 2016 - De grote bewegingen waarin sociaal domein (en andere domeinen in transitie) zich bevinden - Wat is nodig om burgerparticipatie/overheidsparticipatie goed vorm te kunnen geven - Cruciale rol van eigenaarschap en besluitvormingsprocessen Verkennen van kaders onder voorzitterschap van Anke Siegers - Eerste aanzet Afronding en hoe nu verder?	27 september 2016	Informele bijeenkomst commissie M&M
Informele bijeenkomst commissie M&M - opening en vaststelling agenda - vaststellen doel van de bijeenkomst: Het verzamelen van wensen en suggesties uit de fracties om de bestaande kaders aan te passen respectievelijk aan te scherpen - korte pitch (max. 3 minuten) per fractie met wensen en suggesties - Toelichting en Discussie - Eerste reactie van de wethouders - Afspraken over het vervolg - Wat verder ter tafel komt - Sluiting	24 oktober 2016	Informele bijeenkomst commissie M&M
Behandeling in college aangepast proces en planning (voorstel aan de raad)	Di 8 november 2016	college
Commissie M&M	Di 29 november 2016	

Raad: Vaststelling aangepast proces en planning (raadsvoorstel)	Ma 12 december 2016	Vaststelling raad
Behandeling in college kaders (speelruimte) voor verder proces opstellen beleidsplan (voorstel aan de raad)	Di 6 december 2016	College
Mogelijkheid tot informele bijeenkomst voor een technische toelichting over het raadsvoorstel waarin de speelruimte wordt bepaald (focuspunten voor beleid, kaders, rol raad en besluitvormingsproces)	pm	
Commissie M&M	Di 10 januari 2017	
Raad: bepalen kaders (speelruimte) voor verder proces opstellen beleidsplan	Ma 23 januari 2017	Vaststelling raad

Stap 4: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak¹ (vastgesteld 17 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Concept beleidsplan inclusief collegevoorstel en raadsvoorstel (vrijgeven voor inspraak) bespreken in PHO	Ma 28 nov 2016	-
Behandeling in college	Di 6 dec 2016	college
Commissie M&M	di 10 jan 2017	-
Raad Wassenaar	ma 23 jan 2017	Vrijgeven voor inspraak door raad
Concept beleidsplan ter inzage leggen voor een periode van 4 weken	Ma 30 jan t/m 27 feb 2017	-
Zienswijzen verwerken in een nota van zienswijzen en eventueel punten verwerken in concept beleidsplan	28 feb t/m 9 maart 2017	-

Stap 4 wordt: interactief proces beleid opstellen

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Inventariserende gesprekken (voor benoemen focuspunten) met verschillende partijen zowel intern als extern en inwoners • Wat zijn de focuspunten bij het opstellen van het (lokaal) beleidsplan sociaal domein? • Hoe kunnen we dit beleidsplan het beste maken?	Een week in november 2016	
Plandag (met partijen om tafel) waarin we consensus willen bereiken op de volgende onderdelen: - Focuspunten voor het nieuwe beleidsplan sociaal domein; - Wijze waarop we het beleidsplan gaan maken. (wie en hoe)	27 januari 2016	
Gesprekken (voor opstellen beleidsplan) met de verschillende partijen zowel intern als extern en inwoners - Uitleg over kaders - Vraag welke informatie deze partijen nog extra nodig hebben	30 jan - 3 februari 2017	-
De benodigde informatie die uitgesprekken komen worden naar partijen toegestuurd.	6 - 10 februari 2017	-

¹ Bij het vaststellen van de startnotitie in mei 2016 was de planning van de raadsvergaderingen in 2017 nog niet bekend.

Met elkaar uitwerken van de focuspunten met in achtneming van de door de raad vastgestelde kaders. <i>Wie betrokken wordt en welke aanpak we hanteren is vastgesteld op de plandag van 20 januari.</i>	13 februari – 10 maart 2017	
Beleidsdag sociaal domein (met partijen om tafel om beleid te bepalen) - Bespreken van de uitgewerkte focuspunten - Aanscherpen van de uitwerkingen om consensus te bereiken	17 maart 2017	-

Stap 5: vaststelling beleidsplan Sociaal Domein (vastgesteld 17 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
PHO bespreken nota van zienswijzen en beleidsplan (incl. collegevoorstel en raadsvoorstel)	Ma 13 maart 2017	-
Behandeling in college	Di 21 maart 2017	
Commissie M&M	Di 18 april 2017	
Raad Wassenaar	Di 16 mei 2017	Vaststelling raad

Stap 5 wordt: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Concept beleidsplan (vrijgeven voor inspraak) inclusief collegevoorstel en raadsvoorstel bespreken in PHO	Ma 3 april 2017	-
Behandeling in college	Di 18 april 2017	college
Commissie M&M	Di 16 mei 2017	-
Raad Wassenaar	Ma 29 mei 2017	Vrijgeven voor inspraak door raad
Concept beleidsplan ter inzage leggen voor een periode van 4 weken	Ma 5 juni t/m ma 3 juli 2017	-
Zienswijzen verwerken in een nota van zienswijzen en eventueel punten verwerken in concept beleidsplan	4 juli t/m 12 juli 2017	-

Stap 6 wordt: vaststelling beleidsplan sociaal domein

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
PHO bespreken nota van zienswijzen en beleidsplan (incl. collegevoorstel en raadsvoorstel)	Aparte afspraak week van 17 juli 2017 (uiterlijk ma 24 juli 2017)	-
Behandeling in college	Di 25 juli 2017 (uiterlijk di 1 augustus 2017)	college
Commissie M&M	Di 29 augustus 2017	
Raad Wassenaar	Ma 11 september 2017	Vaststelling raad