

Aangepaste planning
STARTNOTITIE BELEIDSPLAN
SOCIAAL DOMEIN

De processtappen

November 2016

Z-26444-VS/intern-16466

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Stappenplan	4
	Stap 3: de schrijffase (vastgesteld 12 mei 2016).....	4
	Stap 3 wordt: kaderstelling.....	4
	Stap 4: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak (vastgesteld 12 mei 2016)	4
	Stap 4 wordt: interactief proces beleid opstellen.....	5
	Stap 5: vaststelling beleidsplan Sociaal Domein (vastgesteld 12 mei 2016)	5
	Stap 5 wordt: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak	5
	Stap 6 wordt: vaststelling beleidsplan sociaal domein	6

1. Inleiding

Op 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad de "Startnotitie Beleidsplan Sociaal Domein. De processtappen." vastgesteld. In het eerste half jaar is ingezet op het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken, evaluaties en het opstellen van de monitor sociaal domein. Deze laatste met aandachtspunten voor het nieuwe beleid. Hierover is de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd.

In de eerste helft van het jaar is ook nagedacht over de verdere invulling van het beleid in combinatie met de transformatie. De wereld om ons heen verandert. We vragen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en partners op een andere manier te leven en te werken. Wat betekent dat voor ons en onze werkwijze? Is het opstellen van een beleidsplan waarbij we inwoners en maatschappelijke partners vragen wat zij ervan vinden, maar geen echte zeggenschap geven wel passend? We vragen hen immers wel regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Willen we uitgaan van participeren of kiezen we voor eigenaarschap?

Dit heeft ertoe geleid dat we aan de netwerkorganisatie voor samensturing "Dat is helder" hebben gevraagd om als externe procesleider mee te denken en te werken aan het vormgeven en uitvoeren van dit nieuwe proces. Het bewandelen van een andere route waarin we bij de gesprekken met inwoners en in- en externe partijen nog meer bewustwording kunnen creëren, samenwerking zoeken en gezamenlijk het grootste doel behalen: *iedereen doet mee*.

Deze nieuwe route betekent ook dat we samen moeten kijken naar het besluitvormingsproces. De sturing zit vooral aan het begin van het proces. Met alle betrokkenen maken we een beleidsplan. Een plan dat laat zien op welke wijze we in de gemeente Voorschoten de komende jaren werken aan het realiseren van het doel: *iedereen doet mee*. Om te komen tot eigenaarschap zullen we vooraf aan alle partijen moeten laten zien wat de speelruimte is. Dit doen we door het formuleren van kaders. Met de kaders wordt bedoeld de wijze waar het beleid minimaal aan moet voldoen.

Bij het vaststellen van de kaders moet worden meegenomen wat het besluitvormingsproces zal zijn en wat de rol van de gemeenteraad in dit nieuwe proces is.

Om dit traject via de hierboven genoemde wijze verder te doorlopen is een aanpassing van de planning nodig. In dit stuk vindt u de wijzigingen in het proces afgezet in de tijd. Stap 1 *opstarten van het proces en de tussenevaluatie* en stap 2 *afronding evaluaties en opstarten werkgroepen en cliëntenpanel* uit de "Startnotitie Beleidsplan Sociaal Domein. De processtappen." zijn uitgevoerd in het eerste half jaar en worden in deze planning niet meer meegenomen.

In hoofdstuk 2 Stappenplan vindt u eerst de stap terug met datum van vaststelling door de raad, zoals in de eerder vastgestelde startnotitie genoemd en daaronder de gewijzigde stap.

2. Stappenplan

Stap 3: de schrijffase (vastgesteld 12 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Schrijven aan beleidsplan aan de hand van verkregen input eerste half jaar	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	
Themagericht dilemma's (of vragen) voorleggen aan college en raadswerkgroep. De raadswerkgroep zal gevraagd worden mee te denken over de thema's. Hiervoor worden drie bijeenkomsten georganiseerd.	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	
Conceptbeleidsplan (of thema's) afstemmen op verschillende momenten in het traject aan de partners waarmee we coproduceren	3 ^{de} /4 ^{de} kwartaal 2016	

Stap 3 wordt: kaderstelling

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Behandeling in college aangepaste planning en kaders (speelruimte) voor verder proces opstellen beleidsplan (voorstel aan de raad)	Di 6 december 2016	college
Commissie M&S <i>Er is mogelijkheid tot een technische toelichting over het nieuwe proces (de nieuwe route) door de externe procesleider.</i>	Do 19 januari 2017	
Raad: Vaststelling aangepast proces en planning (raadsvoorstel)	Do 2 februari 2017	Vaststelling raad

Stap 4: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak¹ (vastgesteld 12 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Concept beleidsplan inclusief collegevoorstel en raadsvoorstel (vrijgeven voor inspraak) bespreken in PHO	Ma 28 nov 2016	-
Behandeling in college	Di 6 dec 2016	college
Commissie M&S	do 12 jan 2017	-
Raad Voorschoten	Do 26 jan 2017	Vrijgeven voor inspraak door raad
Concept beleidsplan ter inzage leggen voor een periode van 4 weken:	Ma 30 jan t/m 27 feb 2017	-
Zienswijzen verwerken in een nota van zienswijzen en eventueel punten verwerken in concept beleidsplan	28 feb t/m 9 maart 2017	-

¹ Bij het vaststellen van de startnotitie in mei 2016 was de planning van de raadsvergaderingen in 2017 nog niet bekend.

Stap 4 wordt: interactief proces beleid opstellen

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Inventariserende gesprekken (voor benoemen/bespreken focuspunten) met verschillende partijen zowel intern als extern en inwoners • Wat zijn de focuspunten bij het opstellen van het (lokaal) beleidsplan sociaal domein? • Hoe kunnen we dit beleidsplan het beste maken?	Een week in januari 2017	
De benodigde informatie die uit gesprekken komen worden naar partijen toegestuurd.	30 jan – 1 feb 2017	-
Plandag (met partijen om tafel) waarin we consensus willen bereiken op de volgende onderdelen: - Focuspunten voor het nieuwe beleidsplan sociaal domein; - Wijze waarop we het beleidsplan gaan maken. (wie en hoe)	3 februari 2017	
Gesprekken (voor opstellen beleidsplan) met de verschillende partijen zowel intern als extern en inwoners - Uitleg over kaders - Vraag welke informatie deze partijen nog extra nodig hebben	6 feb - 10 februari 2017	-
De benodigde informatie die uitgesprekken komen worden naar partijen toegestuurd.	13 - 17 februari 2017	-
Met elkaar uitwerken van de focuspunten met in achtname van de door de raad vastgestelde kaders. <i>Wie betrokken wordt en welke aanpak we hanteren is vastgesteld op de plandag.</i>	20 februari – 17 maart 2017	
Beleidsdag sociaal domein (met partijen om tafel om beleid te bepalen) - Bespreken van de uitgewerkte focuspunten - Aanscherpen van de uitwerkingen om consensus te bereiken	24 maart 2017	-

Stap 5: vaststelling beleidsplan Sociaal Domein (vastgesteld 12 mei 2016)

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
PHO bespreken nota van zienswijzen en beleidsplan (incl. collegevoorstel en raadsvoorstel)	Ma 13 maart 2017	-
Behandeling in college	Di 21 maart 2017	
Commissie M&S	Do 13 april 2017	
Raad Voorschoten	Do 11 mei 2017	Vaststelling raad

Stap 5 wordt: concept beleidsplan vrijgeven voor inspraak

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
Resultaten van de beleidsdag bespreken met de wethouders in PHO (eerste versie van de concept beleidsplan)	Ma 10 april 2017	-
Concept beleidsplan (vrijgeven voor inspraak) inclusief	Ma 24 april 2017	-

collegevoorstel en raadsvoorstel bespreken in PHO		
Behandeling in college	Do 2 mei 2017	college
Commissie M&S	Do 24 mei 2017	-
Raad Voorschoten	Do 8 juni 2017	Vrijgeven voor inspraak door raad
Concept beleidsplan ter inzage leggen voor een periode van 4 weken	Ma 19 juni t/m ma 17 juli 2017	-
Zienswijzen verwerken in een nota van zienswijzen en eventueel punten verwerken in concept beleidsplan	18 juli t/m 25 juli 2017	-
PHO eerste keer bespreken nota van zienswijzen en beleidsplan (incl. collegevoorstel en raadsvoorstel)	Ma 31 juli 2017	

Stap 6 wordt: vaststelling beleidsplan sociaal domein

ACTIES	WANNEER	Vaststellen in college/raad
PHO 2 ^e bespreken nota van zienswijzen en beleidsplan (incl. collegevoorstel en raadsvoorstel), paraaf portefeuillehouders	Ma 14 aug 2017	-
Behandeling in college	Di 22 augustus 2017	college
Commissie M&S	Do 14 september 2017	
Raad Voorschoten	Do 28 september 2017	Vaststelling raad