

reg. nr. 081

aangehouden
tot reeds vergade-
ring 15-10-2019

De Gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 17 september 2019;
gehoord de beraadslagingen;

Overwegende dat:

- De Gemeente Wassenaar regelmatig projecten ter hand neemt waarmee financiële bedragen zijn gemoeid die in verhouding tot de gemeentebegroting significant zijn;
- Het zeer gewenst is dat projecten worden uitgevoerd conform plan;
- De risico's verbonden aan het plan beheersbaar moeten zijn;
- De stand van het project op ieder moment inzichtelijk moet zijn,

Van mening zijnde dat:

- Adequate middelen (mensen, kennis, processen en systemen) ter beschikking moeten staan om de voortgang van de uitvoering van het plan inzichtelijk te laten zijn;
- Afwijkingen van het plan directesignaleerd moeten kunnen worden;
- Bijsturing mogelijk moet zijn om de gewenste uitkomst te bereiken,


Draagt het college op:

1. Zorg te dragen voor een adequaat project management systeem ter beheersing van de uitvoering van projecten;
2. Dit systeem operationeel te hebben voor nieuwe projecten;
3. Het systeem als hulpmiddel voor goed bestuur te benutten;
4. De raad te informeren over de inhoud van het systeem en wanneer het operationeel is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Henri Hendrickx, HartvoorWassenaar (indiener),

Ondertekening

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Henri Hendrickx', with a long horizontal stroke extending to the right.