



Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	di 23 februari 2021	Datum verzending	25 februari 2021
Uw kenmerk		Behandelaar	Johan Haasnoot
Ons zaaknummer	Z/21/051292/231718	Bijlage	
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen Leidseweg Noord deel Zuid		

Geachte Raad,

Door raadslid Jolien Schroot van de D66-fractie zijn op dinsdag 2 februari 2021 vragen gesteld met betrekking tot Vragen o.g.v. artikel 39 Reglement van orde - 189. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Op 4 oktober 2018 heeft de Raad besloten de weg te herinrichten. In de laatste informatiebrief over de renovatie van Leidseweg Noord deel Zuid nr 55 van 21 juli 2020 wordt verwezen naar de website [Leidseweg Noord | Voorschoten](#). Op die pagina staat dat het streven is om Q4 2020 te beginnen met de uitvoering. Inmiddels is het februari 2021, bijna tweeënhalf jaar na het genomen Raadsbesluit.

Vraag 1. Wanneer start de uitvoering van de werkzaamheden?

De start van de werkzaamheden staat gepland op 26 april 2021. Echter, Alliander (netbeheerder gasleidingen) dient eerst haar werkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan het gemeentelijke werk. De planning van Alliander staat niet onder onze directe invloed. Er lopen gesprekken om te zorgen dat deze werkzaamheden tijdig verricht worden. Naar verwachting is de startdatum nu gesteld op eind mei 2021. Echter, dit is nog niet met zekerheid te zeggen, Alliander heeft nog steeds planningrisico's die zij aan het beheersen zijn.

Vraag 2. Kan de Raad er op rekenen dat de uitvoering van de uitgestelde werkzaamheden niet tot extra kosten leidt?

Vooralsnog heeft het niet geleid tot extra kosten. De gevraagde zekerheid kan pas worden gegeven na afronding van het project, onze inzet is uiteraard gericht op beheersing van kosten.

Vraag 3. Wil het college onderzoeken of na de uitvoering van de werkzaamheden een regieslot kan worden ingesteld zodat aanwonenden de komende jaren gevrijwaard blijven van werkzaamheden in de openbare ruimte?

Na uitvoering van de graafwerkzaamheden in een project geldt er standaard een graafrust. Echter, er zijn meerdere partijen die werken in de Openbare Ruimte. In voorkomende gevallen zijn niet alle partijen in staat zich te conformeren aan deze graafrust, denk hierbij met name aan kabel- en leidingbeheerders. Gemeente heeft uiteraard wel de intentie de graafrust te handhaven.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.