



provincie
Zuid-Holland

218/016974/307087

Gemeente Wassenaar
ontvangen

23 JUNI 2022

Gedeputeerde Staten

Bureau Subsidies

R.E.R. van der Kolk

T 06 -55 44 94 89

rer.vander.kolk@pzh.nl

Bureau Projecten en Programma's II

mw. H.M. van der Weerd

T 06 - 50 05 73 83

hm.vander.weerd@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2022-808181167

DOS-2017-0010054

Uw kenmerk

Z/18/016974/291147 en

Z/18/016974/298491

Tk = 2.8.2022

Gemeente Wassenaar

T.a.v. Burgemeester en wethouders

Postbus 499

2240 AL WASSENAAR

Onderwerp

Beantwoording wijzigingsverzoek subsidie project

Ecologische Verbinding Groene Zone

Geacht college,

Met onze beschikking van 19 april 2018 met kenmerk PZH-2018-642086890 hebben wij aan u een begroting-projectsubsidie 2018 - 2022 verleend van maximaal € 569.020,00 voor activiteiten die u in Zuid-Holland wilt uitvoeren in het kader van het project "Ecologische verbinding Groene Zone Wassenaar".

Gehonoreerd wijzigingsverzoek

Bij besluit van 2 september 2019 met kenmerk PZH-2019-704228878 hebben wij ingestemd met uw verzoek tot wijziging van de termijn waarvoor u aan de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen voorwaarde moet voldoen van uiterlijk 1 juli 2019 naar 1 november 2019.

Wijzigingsverzoek

Op 3 maart 2022 hebben wij uw verzoek ontvangen om de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. U verzoekt om een wijziging in de door u te behalen prestaties en daarmee in de door u te verrichten activiteiten en een verlenging van de looptijd van het project. Met uw brief van 13 april 2022 heeft u ons op ons verzoek aanvullende informatie aangeleverd. Uit deze aanvullende informatie blijkt dat er tot op heden nog geen subsidiabele kosten zijn gemaakt.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze regelgeving.

Bevoorschotting

Wij hebben u in verband met de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen voorwaarde nog geen voorschot verleend. Wij hebben in die beschikking aangegeven dat wij nadat wij van u een uitgewerkt plan en begroting hebben gehad, op basis daarvan een besluit nemen over een bevoorschotting tot 80% van de maximale subsidie. Wij zijn bereid u op basis van het door u aan ons overlegde plan tot bevoorschotting over te gaan.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Besluit

Wij stemmen in met de door u voorgestelde wijzigingen. Dit betekent dat wij de beschikking tot subsidieverlening wijzigen door:

- De periode waarbinnen u de activiteit(en) uitvoert, wordt verlengd van 31 december 2022 tot 31 december 2024. Wij verwachten uiterlijk 1 juli 2025 van u uw aanvraag tot vaststelling.
- Wij kunnen instemmen met het door u aan ons overlegde plan. De door u te behalen prestaties zijn daarmee gewijzigd en zijn nu als volgt:

Natuurtype	Code	Opp. Nog te realiseren (m2)
Zoete plas	N04.02 Zoete plas	5.874
Moeras	N05.01 Moeras	48.785
Ruigte	N12.06 Ruigteveld	23.717
Kruiden en faunarijk grasland	N12.02 kruiden en faunarijk grasland	12.682
Hooiland	N10.02 Vochtig hooiland*	4.529
Totaal		95.587

**Voor N10.02 geldt dat dit de ambitie is, maar het zal zich naar verwachting eerder tot een vochtig bloemrijk grasland ontwikkelen (N12.02).*

- De door u uit te voeren activiteiten te wijzigen waarmee u de prestaties wilt behalen. De door u uit te voeren activiteiten zijn gewijzigd. Wij gaan hier verderop nader op in.
- Wij verlenen u een voorschot van 80 % van het maximaal verleende subsidiebedrag, te weten € 455.216,00. Wij betalen dit voorschot in meerdere termijnen op uw rekening NL16 BNGH 0285 0092 49. Betaling geschiedt als volgt:

Betaaltermijn	Bedrag
Binnen 30 dagen	€ 50.580,00
Medio januari 2023	€ 202.318,00
Medio januari 2024	€ 202.318,00

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan het provinciale doel: 1-4 Natuur en Biodiversiteit.
U voert de volgende activiteiten uit, waarmee u de bovengenoemde prestaties levert, conform het door u op 2 maart 2022 ingediende projectplan inclusief begroting:

Activiteit	Totale kosten	Provinciale subsidie
Opbreekwerkzaamheden :		
- Opbreken werkterrein	€ 127.735,00	€ 00,00
Grondwerkzaamheden :		
- Ontgraven tankgracht nieuw	€ 37.588,00	€ 00,00
- Aanleg moeraszone	€ 47.526,00	€ 47.526,00
- Vochtig hooiland	€ 9.058,00	€ 9.058,00
- Kruiden- en faunarijk grasland	€ 25.346,00	€ 25.346,00
- Ruigteveld	€ 47.434,00	€ 47.434,00
- Ontgraven slib tankgracht	€ 97.636,00	€ 97.636,00
- Vervoeren en verwerken vrijkomende grond	€ 294.898,00	€ 80.561,00
Vooroever :		
- Aanbrengen vooroever	€ 261.459,00	€ 261.459,00
- Dam en duiker wegsloot Lentevreugd	€ 5.750,00	€ 00,00
Totaal	€ 954.430,00	€ 569.020,00

De maatregel "Dam en duiker wegsloot Lentevreugd" levert bij nadere toetsing geen ecologisch voordeel op, daarom laten wij deze maatregel vervallen met behoud van het totale maximale subsidiebedrag. De hiervoor door u aangevraagde € 5.750,00 hebben wij toegevoegd aan onze maximale subsidie voor het vervoeren en verwerken van de vrijkomende grond.

De totale lasten inclusief de niet-subsidiabele lasten bedragen € 954.430,00. Onze subsidie bestaat uit de hierboven per activiteit genoemde bedragen met een maximum van € 569.020,00.

Looptijd

Het project is gestart op 1 januari 2018, de subsidiabele activiteiten zullen echter zoals u heeft aangegeven in uw verzoek tot verlenging van de looptijd in de periode 1 oktober 2022 tot uiterlijk 31 december 2024 worden gerealiseerd.

Wij willen het per ommekeer weten wanneer uw planning wijzigt. Het is voor ons namelijk belangrijk om zo goed te kunnen voorspellen wanneer doelen en prestaties worden bereikt. Wanneer de activiteiten niet binnen die periode gerealiseerd kunnen worden, kan de subsidie (deels) lager worden vastgesteld. Het uitbetaalde bedrag zal dan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Verplichtingen

Verplichting indiening voortgangsrapportages

In aanvulling op de specifieke verplichtingen in de beschikking tot subsidieverlening dient u jaarlijks voor 1 oktober een voortgangsrapportage in te dienen, voor het eerst voor 1 oktober 2023. Deze voortgangsrapportages dienen naast inhoudelijke informatie over de voortgang van het project duidelijk inzicht te geven in hoe de realisatie van kosten en opbrengsten zich verhoudt tot de begrote kosten en opbrengsten alsmede hoe uw planning is inzake de besteding gelet op de resterende looptijd. Wij vragen u hierbij om zoveel mogelijk een verdeling over de nog resterende jaren aan te geven.

Subsidievaststelling

Wij verwachten uiterlijk 1 juli 2025 een aanvraag tot vaststelling te ontvangen op basis van de begroting c.q. prestaties, zoals opgenomen in deze brief. Wij zullen de subsidie vaststellen op basis van de werkelijke subsidiabele kosten op maximaal de hierboven per activiteit genoemde bedragen met een maximum van € 569.020,00.

Om te bepalen of het project inhoudelijk klaar is voor wat betreft het uitvoeringsprogramma Natuurnetwerk Zuid-Holland ontvangen wij voorafgaand aan uw verzoek tot subsidievaststelling een gereed melding. In verband hiermee volgt er vanuit de provincie een veldschouw op basis van het afgesproken prestatiekader.

Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland?

U dient op bouwuitingen (bouwbord) het Provinciale logo te vermelden. Verder wordt u gevraagd om bij elk communicatiemoment over de verbindingszone, zoals bij de starthandeling en de opening, te overleggen met de contactpersoon Uitvoeringsprogramma Natuurnetwerk Zuid-Holland) om te bezien of gezamenlijk optrekken wenselijk is.

Beheer

Artikel 2.6.5, lid 1.b. van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 geeft aan dat subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 (in dit geval de inrichting van een ecologische verbinding) uitsluitend wordt verstrekt aan degene die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten overeenkomstig het natuurbeheertype waarvoor het terrein is bedoeld.

Overige verplichtingen

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 19 april 2018 met kenmerk PZH-2018-642086890 ongewijzigd van kracht blijven



Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u in het briefhoofd vindt.

Bezwaarprocedure

U kunt **binnen zes weken** na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van '**Awb-bezwaar**' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

1TK

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

mw. ir. B.M. Böcker
Manager Water en groen

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.