

Bijlage 4 Financieel overzicht 'Raming Definitief Ontwerp Adegeest'

Onderdeel	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Totaal
Riolering	€ 3.533.606	€ 1.854.416	€ 1.726.283	€ 2.839.117	€ 9.953.422
Waterbouwkundige kunstwerken	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 600.000
Wegen	€ 850.000	€ 112.000	€ 918.000	€ 230.000	€ 2.110.000
Groen	€ 224.305	€ 96.243	€ 188.258	€ 88.418	€ 597.224
Wegmeubilair	€ 34.770	€ 126.368	€ 42.999	€ 49.732	€ 253.868
Spelen	€ 118.450	€ 12.650	€ 28.750	€ -	€ 159.850
Openbare verlichting	€ 45.132	€ 7.130	€ 19.211	€ 9.982	€ 81.455
Totale voorziene directe kosten	€ 4.956.263	€ 2.358.807	€ 3.073.500	€ 3.367.249	€ 13.755.818
Overige kosten (onvoorziene en risicokosten 30%)					
Riolering	€ 1.060.082	€ 556.325	€ 517.885	€ 851.735	€ 2.986.027
Waterbouwkundige kunstwerken	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 180.000
Wegen	€ 255.000	€ 33.600	€ 275.400	€ 69.000	€ 633.000
Groen	€ 67.292	€ 28.873	€ 56.477	€ 26.525	€ 179.167
Wegmeubilair	€ 10.431	€ 37.910	€ 12.900	€ 14.920	€ 76.160
Spelen	€ 35.535	€ 3.795	€ 8.625	€ -	€ 47.955
Openbare verlichting	€ 13.540	€ 2.139	€ 5.763	€ 2.995	€ 24.436
Totale onvoorziene- en risicokosten	€ 1.486.879	€ 707.642	€ 922.050	€ 1.010.175	€ 4.126.746
Overige kosten (indirecte kosten)					
Riolering	€ 648.146	€ 359.814	€ 326.828	€ 533.667	€ 1.868.455
Waterbouwkundige kunstwerken	€ 27.514	€ 29.105	€ 28.399	€ 28.195	€ 113.212
Wegen	€ 155.910	€ 21.731	€ 173.800	€ 43.233	€ 394.674
Groen	€ 41.143	€ 18.674	€ 35.642	€ 16.620	€ 112.079
Wegmeubilair	€ 6.378	€ 24.519	€ 8.141	€ 9.348	€ 48.386
Spelen	€ 21.727	€ 2.454	€ 5.443	€ -	€ 29.624
Openbare verlichting	€ 8.278	€ 1.383	€ 3.637	€ 1.876	€ 15.175
Totale indirecte kosten	€ 909.095	€ 457.681	€ 581.889	€ 632.939	€ 2.581.605
Totale onvoorziene, risico en indirecte kosten	€ 2.395.974	€ 1.165.323	€ 1.503.939	€ 1.643.114	€ 6.708.350
Totale investeringskosten exclusief BTW	€ 7.352.237	€ 3.524.130	€ 4.577.439	€ 5.010.362	€ 20.464.169