

Stappenplan Voorlinden

Vanuit de raadscommissie is gevraagd om een stappenplan voor uitvoeren van de motie van de gemeenteraad d.d. met de oproep aan het college om handhavend op te treden tegen het parkeerterrein dat zonder vergunning op Voorlinden is aangelegd. Daarbij is ook aangegeven dat men graag een oplossing ziet die op enig draagvlak bij de omgeving kan rekenen. Het nadenken over handhaving sluit het nadenken over een oplossing niet uit.

Stappen handhaving versus stappen naar een oplossing

Vanuit toezicht en handhaving spelen concreet de volgende stappen:

1. Vooraankondiging handhaving: is verzonden op 2 oktober jl.;
2. Zienswijze termijn: 3 weken;
3. Bestuurlijk gesprek met museum Voorlinden inzake de handhaving en een mogelijke oplossingsrichting: 3^e week oktober
4. Uitwerking alternatieve oplossing in samenspraak met de buurt(vereniging) (zie ook stap 9)
5. Opleggen last onder dwangsom eind oktober/begin november strekkende tot¹:
 - a. staken gebruik parkeerterrein binnen 3 weken
 - b. verwijderen van parkeerterrein met uitweg binnen 3 maanden
6. Gebruik dient dan omstreeks begin december 2018 te zijn gestaakt
7. Parkeerterrein dient dan omstreeks begin februari 2019 te zijn verwijderd
8. Indien geen gevolg wordt aan de last onder dwangsom, moet bezien worden of een last onder bestuursdwang moet worden opgelegd waarbij de gemeente zelf over gaat tot verwijdering van de parkeerplaats.
9. Communicatie alternatief met buurt en vooroverlegpartners²
10. Indiening vergunningaanvraag voor de alternatieve oplossing
11. Vervolg ruimtelijke procedure

Noot: De vergunningaanvraag waarvan de raad heeft gezegd dat zij geen verklaring van geen bedenking gaan afgeven is formeel nog niet geweigerd dan wel ingetrokken. Ongeacht het vervolg zal hier na een gesprek met het museum een keuze in worden gemaakt.

¹ Deze stap zal afhangen van de resultaten van het bestuurlijk gesprek in oktober. Als het gesprek daar aanleiding toe geeft, kan afgeweken worden van de termijnen in deze stap. Het bestuurlijk gesprek in oktober kan in het verlengde hiervan ook zijn doorwerking hebben op de stappen 6 tot en met 8.

² De stappen 9 tot en met 11 volgen logisch op stap 4, ervan uitgaande dat museum Voorlinden mogelijkheden ziet om met een aanvaardbaar en gedragen alternatief te kunnen komen.