



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Rapport Rekenkamer 'Grip op projecten'

KORTE SAMENVATTING

De Rekenkamer heeft haar rapport 'Grip op projecten' gepresenteerd. De doelstelling van het onderzoek is: het verschaffen van inzicht aan de raad, het college van BenW en aan de ambtelijke organisatie over sturing, beheersing, toezicht en verantwoording van projecten. De centrale vraag van het onderzoek luidde: Op welke wijze initieert, stuurt en beheerst de gemeente Eijsden-Margraten haar projecten en hoe wordt toezicht gehouden en verantwoording afgelegd. Het rapport bevat conclusies per onderzoeksgebied en aanbevelingen.

TOELICHTING

AANLEIDING

De Rekenkamer heeft na samenspraak met de fractievoorzitters gekozen voor een onderzoek naar de grip op projecten. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2022 tot maart 2023 en presenteerde haar rapport op 11 mei 2023. In het rapport is op pagina 3 uitleg gegeven over de uitvoering van het onderzoek.

Bij aanvang van het onderzoek is overleg geweest met het presidium, gedurende het onderzoek met een vertegenwoordiging van alle fracties.

Het college is gevraagd te reageren op het conceptrapport. De reactie van het college is in het rapport opgenomen vanaf pagina 10.

MOTIVERING

Het rapport bestaat uit twee delen, de 'Bestuurlijke nota' en de 'Nota van bevindingen'.

In de bestuurlijke nota staat de centrale boodschap met hoofdconclusies en conclusies per onderzoeksgebied (vanaf pag. 5) alsmede de aanbevelingen (vanaf pagina 8).

Op de aanbevelingen:

1. College en ambtelijke organisatie spreek met elkaar af hoe er projectmatig gewerkt wordt;
2. Raad en College structureer de informatie over de projecten;
3. College en Raad: maak realistische en haalbare tijdplanning;
4. College en Raad: voer een volledige risicoanalyse uit;
5. College en Raad: rond projecten tijdig af en evalueer

Heeft het College richting Rekenkamer gereageerd:

"Inhoudelijk neemt het College de voorgestelde aanbevelingen van de rekenkamer over en neemt deze mee bij

a) de verdere uitwerking van 'opgavegericht werken' en de leidraad 'aansturing

bestuurlijke opgaven' als onderdeel van het organisatie-ontwikkeltraject;
b) de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken met de raad op 10 januari 2023 als
vervolg op het Necker van Naem rapport. " naast een aantal tekstuele opmerkingen.

Het rapport is van de onafhankelijke Rekenkamer, die dus ook verantwoordelijk is voor de inhoud. In
het Presidium is geconcludeerd dat de raad daardoor niet anders kan dan het rapport voor
kennisgeving aan te nemen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De (voorzitter van de Rekenkamer ondersteunt de raad bij zijn kaderstellende
en controlerende taken. Dit onderzoek ondersteunt de controlerende taak van de raad.
De Rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Dit is een interne aangelegenheid van de raad, waarbij geen burgerparticipatie plaats kan vinden,
tenzij de Rekenkamer dat voor haar onderzoek nodig acht. In deze is geen burgerparticipatie
toegepast. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van geïnterviewden.

FINANCIËLE ASPECTEN

De kosten verbonden aan dit onderzoek passen binnen de begrotingspost voor de Rekenkamer.

UITVOERING EN EVALUATIE

Het onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke Rekenkamer.

Het Presidium van Eijsden-Margraten
De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet Mr. A.P. Krijnen



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van het Presidium

BESLUIT

Het onderzoeksrapport 'Grip op projecten' voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen