

Planning begroting **2016-2019** Peel 6.1

Startdatum 21 augustus 2014

Vaststellen begroting

16-apr	Versturen definitieve begroting 2016-2019 naar provincie	Algemeen bestuur
16-apr	Vaststelling begroting 2016-2019	Algemeen bestuur
9-apr	Vaststelling begroting 2016-2019, verzenden naar AB	Dagelijks bestuur
2-apr	Versturen definitieve begroting 2016-2019 naar DB inclusief beantwoording zienswijzen	Secretarissenoverleg

Zienswijze raad

19-mrt	Afloop zienswijze termijn	Gemeenteraden
22-jan	Start zienswijze termijn	Gemeenteraden

Ontwerpbegroting

22-jan	Vaststellen ontwerpbegroting, aanbieden aan gemeenteraden	Dagelijks bestuur
8-jan	Versturen ontwerpbegroting 2016-2019 naar DB	Secretarissenoverleg
18-dec	Versturen ontwerpbegroting 2016-2019 naar secretarissenoverleg	Controllersoverleg
11-dec	Versturen ontwerpbegroting 2016-2019 naar controllersoverleg	Werkgroep begroting
27-nov	Deadline aanleveren input voor ontwerpbegroting 2015 naar werkgroep begroting	T1, T2, T3, G2, G8

Vaststellen definitieve begrotingsuitgangspunten

27-nov	Vaststellen begrotingsuitgangspunten	Algemeen bestuur
20-nov	Vaststellen begrotingsuitgangspunten, aanbieden aan AB	Dagelijks bestuur
13-nov	Versturen begrotingsuitgangspunten naar DB	Secretarissenoverleg
6-nov	Reactie op begrotingsuitgangspunten	Colleges van B&W

Vaststellen conceptbegrotingsuitgangspunten

16-okt	Vaststellen conceptbegrotingsuitgangspunten, aanbieden aan colleges	Dagelijks bestuur
2-okt	Vaststellen conceptbegrotingsuitgangspunten, verzenden naar DB	Secretarissenoverleg
25-sep	Versturen conceptbegrotingsuitgangspunten naar secretarissenoverleg	Werkgroep begroting

Ambtelijke voorbereiding

25-sep	Uitzetten gevraagde input naar T1, T2, T3, G2, G8	Werkgroep begroting
21-aug	Vorbereiden begrotingsuitgangspunten en gevraagde input T1, T2, T3, G2, G8	Werkgroep begroting