

BIJLAGE 1.

PROCESVOORSTEL INSPRAAK EN UITVOERING VERVANGING VERWIJDERDE SPEELTOESTELLEN

Naar aanleiding van het ingediende initiatiefvoorstel van de raadsfracties op 11 juni 2015 en het overleg in de raadscommissie Economie & Sport van 17 juni 2015 over speeltoestellen, doen wij hierbij een procesvoorstel voor uitvoering van de raadsmotie. Wij stellen voor om bewoners rondom de speelplekken als eerste te vragen naar hun wensen en vervolgens deze wensen door leveranciers te laten vertalen in ontwerpen die zij zo snel mogelijk na akkoord bewoners kunnen uitvoeren. Daarbij gaan we uit van de plekken zoals in het initiatiefvoorstel zijn genoemd. De overige plekken waar toestellen zijn verwijderd dit jaar zijn in de bijlage benoemd.

Proces en planning inspraak bewoners rondom speelplekken

Bij de door uw raad aangegeven speelplekken willen we indien mogelijk voorafgaande aan de raadsvergadering van 9 juli a.s. met bewoners bijeenkomsten houden over de precieze invulling van hun wensen. Voor zover mogelijk betrekken we daarin ook de door hen aangegeven mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid. Bij de bijeenkomsten worden de bedragen zoals onderstaand genoemd in het overzicht van de plekken als richtlijn aangehouden bij de toestelkeuze dan wel bijdrage in de zelfwerkzaamheid.

De uitnodiging voor die bijeenkomsten zijn / worden tussen 25 juni en 2 juli 2015 verstuurd aan de omwonenden. De avonden worden bij voorkeur op maandag 6 juli, dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli a.s. georganiseerd, in overleg met de dorpsraden en communicatie. De inspraakavonden worden per kern georganiseerd op de daarvoor aangewezen locaties.

Proces en planning uitvoering wensen bewoners op speelplekken

De leveranciers worden op voorhand betrokken bij de inventarisatie van de wensen van de bewoners. Vooraf vindt een selectie plaats van leveranciers. Zij krijgen de kaders mee voor de ontwerpen met offertes. De kaders die in onderstaand overzicht van plekken staat aangegeven. De leveranciers gaan op de inspraakavonden direct in overleg met bewoners over ontwerp en toestelkeuzes. De ontwerpen van de verschillende leveranciers worden op een tweede bijeenkomst aan de bewoners gepresenteerd, datum in overleg met leveranciers, bij voorkeur voor 18 juli a.s., ook weer per kern georganiseerd. Bewoners kunnen dan nog kleine aanpassingen maken op het ontwerp.

Overzicht plekken en voorstel voor extra budget initiatiefvoorstel

Op basis van een inschatting van de wensen en op basis van vervanging is een inschatting gemaakt van de bedragen nodig per speelplek. De bedragen zijn het uitgangspunt om in gesprek te gaan met bewoners over de toestelkeuze dan wel zelfwerkzaamheid.

Bakel

1. Hendrikstraat/Zandse Bergen: taludglijbaan verwijderd, raming vervanging € 5.500
2. Neerakker: eigen geplaatst combinatietoestel vervangen door een type gekeurd toestel, raming vervanging vergelijkbaar toestel € 7.500

Gemert

3. Diederikstraat: combinatietoestel verwijderd, raming vervanging of vergelijkbaar € 8.000
4. Hof: klein combinatietoestel en twee meervoudige veerwippen verwijderd, raming vervanging of vergelijkbaar € 8.000
5. Kopse: combinatietoestel staat op de planning om verwijderd te worden, optie 1 raming vervanging of vergelijkbaar € 8.000 / optie 2 diverse onderdelen (laten) vervangen € 4.000

Handel

6. Speelweide/Rector van Laarschotstraat: dorpsbudget beschikbaar stellen voor uitvoeren wensen naar eigen inzicht, volgens raming initiatiefvoorstel € 3.000

Milheeze

7. Millekens: wens voor kleine speelplek kinderen nabij Millenkens, raming voor drie kleine speeltoestellen en bank € 4.000

Totaal voorgestelde raming voor de plekken uit het initiatiefvoorstel komt hiermee op € 44.000 als bij Kopse in Gemert voor optie 1 wordt gekozen. Als bij Kopse voor optie 2 wordt gekozen (vervanging van onderdelen) is hier € 4.000 besparing op mogelijk en komt het totaal budget uit op € 40.000. Optie 2 is niet aan te raden omdat veel onderdelen van het combinatietoestel aan vervanging toe zijn.

Overzicht overige plekken en voorstel voor extra budget

Gemert

1. Pinksterlelie: combinatietoestel staat op de planning om verwijderd te worden, raming vervanging of vergelijkbaar € 9.900

Tot slot dient nog vermeld te worden dat wij eerder al besloten hebben tot plaatsing van nieuwe speeltoestellen bij Oeverlanden / Dries voor een bedrag van € 5.130

In bijlage 2 ziet u een totaaloverzicht incl. dekking

Bijlage 1a. Overige speelplekken waar toestel(-len) zijn verwijderd

Bakel

1. Bakel, De Vliet/De Hilt: duikelrek verwijderd, raming vervanging € 750
2. Bakel, Bergroosstraat: combinatietoestel verwijderd, raming vervanging € 5.500

Gemert

3. Gemert, Bloemerd: combinatietoestel verwijderd, raming vervanging € 6.000
4. Gemert, Overste Suysstraat: veerwip verwijderd, raming vervanging € 750
5. Gemert, Vicaris van Asdonckstraat: klim/klautertoestel verwijderd, raming vervanging €5.500
6. Gemert, Alde Biezenstraat: combinatietoestel verwijderd, raming vervanging € 6.600
7. Gemert, Kruidnagel / DeLebber: klimstammen verwijderd, raming vervanging € 750
8. Gemert, Hagenhof: balanceerbalk verwijderd, raming vervanging € 650

Handel

9. Handel, Boskant: klim/klautertoestel verwijderd, raming vervanging € 3.900

Totaal € 30.400