

9 varianten TOETSINGSKADER:

Draagvlak vereniging

Draagvlak bewoners

Tijd (sept 2017)

Bestemmingsplan

Financieel

Gesprekken met verenigingen

1 mrt. HC Gemert

20 mrt. GHSV

20 mrt. VV Gemert

21 mrt. Tennisvereniging Gemert

22 mrt. Werkbezoek college

23 mrt. HC Gemert, GHSV en VV Gemert

Variant 1

Voordelen:


- Hockey op eigen complex
- Gebruik gemeentegrond
- Draagvlak alle verenigingen

Nadelen:

- Bestemmingsplan wijziging
- Bezwaar bewoners (groene zoom)
- Geen speelvelden tijdens aanleg

Realisatie 2018

Kosten:
€ 1,6 mln



Variant 2

Voordelen:

Hockey past op eigen complex
Gebruik gemeenteground
Draagvlak alle verenigingen


Nadelen:

Bestemmingsplan wijziging
Bezwaar bewoners (groene zoom)
Aankoop grond Vereijken

Realisatie 2018

Kosten:

€ 1,1 mln excl grondaankoop



Variant 3

Voordelen:


Hockey past op eigen complex
Hockeycompetitie kan doorspelen
Draagvlak HC Gemert

Nadelen:

Bestemmingsplan wijziging
Bezwaar bewoners (groene zoom)
Weerstand Tennisvereniging
Comp. tennisbanen bij voetbal

Realisatie 2018

Kosten:
€ 1,5 mln



Variant 4 in comb. met variant 6

Voordelen:

Hockeycompetitie kan doorspelen
Draagvlak verenigingen


Nadelen:

Comp. Voetbal met kunstgrasveld
Comp. Mini voetbal bij GHSV
Oversteken hockey van Sportlaan

Realisatie 2017

Kosten:

€ 1,2 mln excl. Verkeersmaatr.



Variant 6 in comb. met variant 4

Voordelen:

Hockeycompetitie kan doorspelen
Draagvlak verenigingen


Nadelen:

Comp. Voetbal met kunstgrasveld
Comp. Mini voetbal bij GHSV
Oversteken mini's van Sportlaan
Knelpunt ca 3 weken overlap
competities GHSV en mini voetbal

Realisatie 2017

Kosten:

€ 1,2 mln excl. Verkeersmaatr.




Variant 5

Honk- softbalveld op het sportveld van het Commanderijcollege

Nadeel:

Veld past niet op de beschikbare locatie.

Niet verder uitgewerkt!



Variant 7

Voordelen:

Hockeycompetitie kan doorspelen

Hockeyveld goed bereikbaar

Gebruik onrendabele hoek met softbal

Nadelen:

Geen honkbal (werpheuvel) mogelijk


Herprofilering 2 gras voetbalvelden

Compensatie kunstgras voetbalveld

Realisatie 2017 na GHSV comp.

Kosten:

€ 2 mln.





Variant 9

Voordelen:

Hockeycompetitie kan doorspelen
Hockeyveld goed bereikbaar
Geen compensatie voetbal
Goedkoopste variant

Nadelen:

GHSV uitplaatsen
Geen oplossing voor GHSV (60 leden)
Geen draagvlak verenigingen

Realisatie 2017 na GHSV comp.

Kosten:

€ 700K

