

Onderwerp: Overleg 3^e hockeyveld
Datum: Donderdag 29 juni 2017 19.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Gemert-Bakel

Aanwezig:

Namens VV Gemert: Carlo Hazenveld (Voorzitter)
Erik Kanter
Mary Verbrugge
Jan Rambags

Namens GHSV: Ingrid van Dijk
Tim Lucassen

Namens HC Gemert: Jos Bezemer
Ad van den Boom

Namens gemeente Gemert-Bakel: Martien Bankers
Ad van de Voort
Jos de Wit

Afmelding ontvangen van Marco de Gruijter (Voorzitter GHSV)

1. Opening

Dhr. Bankers heet iedereen welkom en spreekt zijn dank uit voor de voortvarendheid waarmee dit onderwerp opgepakt is door de verenigingen.

De agenda, de concept- raadsadviesnota en de tekening van de definitieve variant worden uitgereikt aan alle aanwezigen.

2. Vaststellen verslag overleg 3^e hockeyveld d.d. 8 juni 2017

VV Gemert: Pagina 1 voorlaatste alinea: "Niet wenselijk" moet "niet akkoord" zijn. Het hoofdargument is dat variant 10 geen oplossing biedt voor het capaciteitsprobleem. De opmerkingen zullen worden verwerkt in het verslag dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

3. Bespreken tekening definitieve variant + tekst concept-adviesnota aan de raad

Tekening definitieve variant

Naar aanleiding van het vorige overleg heeft Newae varianten 11a en b (voorstel verenigingen) op het sportpark uitgezet, ingemeten en ingetekend. Dit hebben we Newae laten doen om er zeker van te zijn dat de varianten in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dat bleek niet zo te zijn in verband met een bergbezinkbassin aan de rand van het terrein van VV Gemert.

Er is daarom een aangepaste variant gemaakt, die zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de verenigingen.

VV Gemert

1. Veld P1 voldoet niet aan de maatvoering. Dit zou 60 x 45 en 4 meter uitloop aan iedere zijde.

Dit kijken we na en passen we indien nodig aan (actie gemeente)

2. Pupillenveld 30 x 20 voldoet niet aan de maatvoering. Hier moet ook 4 meter uitloop aan iedere zijde aanwezig zijn.
Dit kijken we na en passen we indien nodig aan (actie gemeente)
3. Hoe ziet het verlichtingsplan eruit?
We hebben aan het eind van deze middag een concept lichtplan ontvangen. Dit zal in overleg met VV Gemert en GHSV afgestemd worden. (actie gemeente)
4. De pupillenveldjes liggen erg ver weg. Nu moeten de kinderen “onbeschermd” over het terrein. Bezien of er extra voorzieningen moeten komen zodat de kleinste voetballers veilig over het terrein kunnen.
De gemeente gaat in overleg met VV Gemert om hiervoor zo nodig een oplossing te bedenken. Dit geldt ook voor de oversteek naar het terrein van GHSV over de Sportlaan. (actie gemeente)
5. Hoe wordt er omgegaan met bestaande heggen?
Wanneer de aannemer bekend is zal bij de uitvoering in het werk bekeken worden wat er van de bestaande elementen behouden kan blijven. (actie gemeente i.v.m. afstemming aannemer met VV Gemert)

GHSV

1. Ook wij willen graag geïnformeerd worden over het lichtplan.
De gemeente gaat in overleg met GHSV en VV Gemert over het lichtplan (actie gemeente)
2. We missen de dug-outs bij het softbalveld.
De gemeente past dit in overleg met GHSV aan (actie gemeente)
3. Is er rekening gehouden met de kwaliteit van het hekwerk. Bij honkbal wordt een andere kwaliteit gevraagd.
We gaan er van uit dat dit het geval is. Het veld en toebehoren zal uiteraard moeten voldoen aan de voorwaarden voor een competitieveld. We zullen hiervoor nog expliciet aandacht vragen bij de aanbesteding en uitvoering (actie gemeente)
4. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met veiligheidsvoorzieningen bij de kantine omdat de slagrichting veranderd is.
Daar zal in worden voorzien. (actie gemeente)

HC Gemert

1. Hoe wordt het hekwerk uitgevoerd om het hockeyveld, met name aan de zijde van de voetbalvelden. Gezien de mogelijkheid van rondvliegende ballen zou hier een hoger hek moeten komen.
Daar zal uit een oogpunt van veiligheid in worden voorzien. (actie gemeente)

Adviesnota aan de raad:

- Anders dan het amendement aangeeft vragen we om een krediet van € 750.000. Dit betekent dat de gemeenteraad op dit punt nog expliciet goedkeuring moet geven op 13 juli a.s.. Dit voorbehoud moet door de gemeente dan ook nog worden gemaakt in dit overleg. Dit bedrag is exclusief BTW. Doordat de wetgeving omtrent de BTW teruggave per 1 januari wijzigt is het des te meer van belang dat we voor 1 januari 2018 alles gerealiseerd hebben.
- Het verlichtingsplan wordt nog afgestemd met de verenigingen GHSV en VV Gemert.
- De opmerking over zelfwerkzaamheid in het eerdere overleg is meegenomen in het advies aan de raad. De verenigingen geven aan dat deze opmerking goed is opgenomen. De verenigingen zeggen toe om voor de start van de uitvoering te bekijken, in overleg met gemeente en aannemer, welke onderdelen in zelfwerkzaamheid uitgevoerd kunnen worden.
- De verenigingen geven aan dat inzake de oversteekplaatsen de term ‘veilig’ een ruim begrip is. Vanzelfsprekend willen ze dat ze veilig zijn en dat ze in ieder geval vertragend werken voor het verkeer op de Sportlaan. Toegezegd wordt dat de verenigingen worden geconsulteerd nadat het plan nader is uitgewerkt. (actie gemeente)

Op de vraag van de gemeente of de verenigingen het eens zijn met het definitieve plan en de tekst in de concept raadsadviesnota antwoorden ze:

- HC Gemert: ja
- GHSV: ja, onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen
- VV Gemert: ja, onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen

VV Gemert: Hoe zit het met de tijdspanne van de uitvoering van de vervanging van de toplagen van de 2 reeds aanwezige kunstgrasvelden?

Gemeente: we proberen de aanbesteding te combineren met de aanleg van het 3^e hockeyveld. Qua uitvoeringsplanning echter niet. Het is een apart traject en dit loopt via Paul Bruystens.

4. Afspraken over externe communicatie

De gemeente wil met de verenigingen afspreken om voor vrijdagmiddag 15.00 uur niet extern te communiceren, waaronder met de pers over de inhoud en de resultaten van dit overleg. Het college wil eerst graag de gemeenteraad hierover informeren zodat hij de resultaten niet uit de pers hoeft te vernemen.

De verenigingen gaan akkoord met deze afspraak.

5. Bespreekpunten vanuit GHSV:

De voorzitter van GHSV heeft voorafgaand aan dit overleg de volgende vragen en opmerkingen doorgestuurd:

- goede afspraken m.b.t. gebruik door VV Gemert van hun accommodatie ook in een voorstel verder uitgewerkt (optioneel open blijvend / tevens met evt. uitbreiding in zicht bij GHSV met juniorenteam (trainingsavond)).*
- gelegenheid / afspraken tot trainingen van teams GHSV op het sportpark in de periode van openbreken velden zien we graag al in een goede afspraak.*
- wat is de startdatum van het openbreken van de GHSV-velden. Dit i.v.m. verzetten competitiewedstrijden naar andere locaties.*

De voorzitters van VV Gemert en GHSV hebben reeds contact gehad om samen in overleg te gaan m.b.t. de eerste twee bespreekpunten. Een overleg hierover wordt gepland en zoals ook vorig overleg besproken vertrouwt de gemeente er op dat de verenigingen hierover in goed onderling overleg afspraken maken tot ieders tevredenheid. **(actie VV Gemert en GHSV)**

M.b.t. het derde punt. We weten hoogstwaarschijnlijk begin volgende week hoe de planning er uit ziet en hopen GHSV daar volgende week dan ook over te kunnen informeren. **(actie gemeente)**

6. Rondvraag en sluiting

VV Gemert: we hebben nu voor de tweede keer een door de verenigingen gedragen variant. Wij hopen dat dit dermate zwaarwegend is voor de gemeenteraad dat er over € 50.000,00 meer niet moeilijk gedaan wordt. HC Gemert en GHSV onderschrijven dit standpunt.

Gemeente: kan de voetbalvereniging uit de voeten met het feit dat het trainingsveld bij GHSV niet direct beschikbaar is.

VV Gemert: nadat het plan definitief is en de planning bekend is gaat VV Gemert zich intern beraden om te kijken of ze ermee uit de voeten kunnen. **(actie VV Gemert)**

HC Gemert: We willen aangeven dat voor ons altijd twee velden beschikbaar moeten zijn. Voor de korte termijn worden afspraken gemaakt met HC Bakel voor het spelen van een deel

van de thuiswedstrijden. Met de aanleg van het 3^e hockeyveld en de renovatie van veld 2 dient hier rekening mee te worden gehouden. Bij voorkeur vindt vervanging van de toplaag plaats tijdens de winterstop en na realisering van het 3^e hockeyveld.

Gemeente: het punt is helder en we zullen dat zoveel als mogelijk afstemmen. Voor de gemeente is echter wel belangrijk dat een en ander wordt uitgevoerd en gefactureerd uiterlijk 31 december 2017 i.v.m. de a.s. verandering van de BTW wetgeving. We lopen anders een fors financieel risico en dat willen we echt uitsluiten. (**actie gemeente**)

Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.