

Datum: 25 januari 2022

Betreft: Antwoorden
Sociaal Gemert-Bakel
commissie F&B op 25 januari 2022.

Agendapunt 11 1^e herziening exploitatieplan Wolfsveld.

Wat zijn de werkelijke plankosten in de periode van 1 januari 2020 tot heden ?

Antwoord:

Project 6831020; Uitbreiding Wolfsveld II			
			NCW Datum 01-01-2021
			Peildatum 25-01-2022
			Boekwaarde Datum 31-12-2021
	Boekwaarde per 1-1-2020	Geboekt in huidig jaar (2021)	Totale boekwaarde
Plannen maken	1.107.545	59.600	1.167.145
Verwerven	4.915.833	2.254.140	7.169.973
Voorbereiden & Realisatie	2.688.460	875.977	3.564.437
Nazorg	512.070	1.387	513.457
Rente kapitaal	-1.489.537	-	-1.489.537
Exploitatiesaldi (voordelig)	449.605	-	449.605
Totaal kosten	8.183.976	3.191.104	11.375.080
Bijdragen derden	759.036	16.622	775.657
Verkopen	7.658.430	4.459.198	12.117.627
Huurinkomsten	7.449	-	7.449
Exploitatiesaldi (nadelig)	-	-	-
Totaal opbrengsten	8.424.914	4.475.819	12.900.733
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-240.938	-1.284.715	-1.525.653
Kostenstijging	-	-	-
Opbrengstenstijging	-	-	-
Rente	3.579.369	97.950	3.677.318
Saldo	3.338.430	-1.186.765	2.151.665