

Motie vreemd

Onderwerp: Instellen onderzoek project: Realisatie Ecopark

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 7 februari 2024

Constateernde dat:

- Er een aanzienlijke vertraging is opgetreden bij de uitvoering van de werkzaamheden van het project Realisatie Ecopark.
- De kosten van de ontwikkeling van het Ecopark aanzienlijk hoger zijn dan vooraf ingeschat. De hogere kosten, zie raadsmemo van 28 maart 2023, veroorzaakt worden door hogere marktprijzen, onvoorziene kosten, meerwerk, onvoorziene overbrugging hoogteverschil met omgeving en werkzaamheden ten behoeve van circulaire bedrijvigheid.
- De gekozen methode van funderen van de opbouw van het Ecopark niet stabiel genoeg bleek, waardoor ook nog extra kosten moesten worden gemaakt en extra vertraging is opgelopen.
- Het raadsmemo van 19 september 2023 de uitkomsten van de interne ambtelijke evaluatie Ecopark' op hoofdlijnen bevat.
- De achterliggende interne ambtelijke evaluatie voor de raad onder geheimhouding ter inzage lag en bij hen vragen opriep.
- De beantwoording door het college deze vragen nog niet geheel weg kan nemen, mede door de vertrouwelijkheid van de informatie.

Overwegende dat:

- Het voor de raad van belang is om de uitgaven aan het Ecopark goed te kunnen verantwoorden.
- Informatieverstrekking aan de raad de basis is van het vertrouwen in samenwerking tussen raad en college.
- Het principe van hoor en wederhoor van groot belang is. En dat door het niet openbaar zijn van een deel van de informatie deze hoor en wederhoor nog niet goed heeft kunnen plaatsvinden.
- Vanwege de complexiteit van het project en de informatie-uitwisseling erover een feitenonderzoek op zijn plaats is.
- De raad in een eerder geval heeft geconstateerd dat zo'n onderzoek door de raad geïnitieerd zou moeten worden en niet door het college.
- Er in de vorm van de Groene Hart Rekenkamer (GHR) een raadsinstrument is dat geschikt zou zijn om zo'n feitenonderzoek te doen.
- De GHR in volstrekte onafhankelijkheid zijn werk moet kunnen verrichten.

Spreekt zich uit:

- *De GHR te verzoeken een onderzoek te doen naar het project: 'Realisatie Ecopark' Gouda*
- *De GHR te verzoeken het onderzoek te richten op de gehele periode van planvorming en uitvoering.*
- *De GHR te verzoeken het onderzoek te focussen op het creëren van een feitenrelaas aan de hand van een tijdlijn.*
- *De GHR te verzoeken hierbij specifiek aandacht te besteden aan:*
 - *De risicoanalyse bij aanvang van het project en bijstellingen van deze risico's gedurende het project. Gekoppeld hieraan de onderbouwing van de risicovoorziening en de bijstellingen daarvan gedurende het project.*
 - *De momenten waarop is gekozen af te wijken van het initiële plan, met de daarbij horende argumentatie*
 - *Tijdigheid van de informatievoorziening aan de raad over het 'Project realisatie Ecopark' inzake voorkomende vertragingen, kostenverhogingen, technische tegenslagen en de monitoring van het proces.*
- *De GHR te verzoeken informatie in te winnen bij de relevante, intern en extern betrokken, partijen en gebruik te maken van de beantwoording van de technische vragen van verschillende fracties over dit project*

- De GHR te verzoeken de uitkomsten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk op te leveren.
- Dat ter begeleiding van dit proces een klankbordgroep bestaande uit de raadsleden: Claire Philips, Jan de Laat, Paul Ruijgrok en Evert Bobeldijk zal worden ingesteld.

En roept het college op:

- Volledige medewerking aan dit onderzoek te verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Evert Bobeldijk - D66

Jan de Laat - Gouda Positief

Harold Hooglander - SGP

Ineke Schaddelee - Christenunie

Kevin de Jonge - VVD

Martijn van der Wind - CDA

Max de Groot - PvdA

Rüstem Çetin - GBG

Jan de Koning - Leefbaar Gouda

Redouan Allaoui - GroenLinks

Wouter Kraidy - PvdD

Rolf van der Mije