



Datum: 27 juni 2023 Ons kenmerk: 1950774
Aan: Algemeen Bestuur
Van: Auditcommissie
Betreft : Vaststellen definitief projectplan Waterwet en de financiële bandbreedte voor de realisatiefase dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen

Toelichting

Het vaststellen van het projectplan Waterwet en de financiële bandbreedte voor de realisatiefase dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen wordt voor besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De besluitvorming hierover staat geagendeerd op 5 juli 2023.

Het Algemeen Bestuur heeft een Auditcommissie ingesteld. Een van de taken van de Auditcommissie is het Algemeen Bestuur adviseren over financiële aangelegenheden en het voorbereiden van de besluitvorming daarover.

Constateringen

Na dijkversterking Salmsteke is het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen het tweede realisatieproject waarvan de financiële bandbreedte van de voorliggende raming hoger ligt, dan aangenomen in het moederkrediet Sterke Lekdijk. De meerkosten worden met name veroorzaakt door prijsstijgingen, de inzet van emissieloos materieel en het toevoegen van de onderhoudsopgave aan de scope. De eigen bijdrage van HDSR voor de dijkversterking stijgt hierdoor met € 1,4 miljoen.

Eind 2023 komt naar verwachting dijkversterking Culemborgse veer – Beatrixsluis (bij het projectplan Waterwet) en dijkversterking Irenesluizen – Culemborgse veer (bij het voorkeursalternatief) met een lagere financiële bandbreedte. De effecten van alle wijzigingen zullen eind 2023/begin 2024 worden voorgelegd aan het algemeen bestuur bij de aanvraag van de tweede tranche van het uitvoeringskrediet voor de Sterke Lekdijk.

Toegepast beoordelingskader:

- Past het voorstel binnen de eerder vastgelegde financiële kaders;
- Past het voorstel binnen de door het AB vastgestelde beleidsregels;
- Wordt met het voorstel voldaan aan de Wet- en regelgeving;
- Kan het AB na besluitvorming de controlerende, kaderstellende en toezichhoudende rol voldoende vervullen;
- Worden de risico's goed beheerst (zijn er voldoende beheersmaatregelen genomen).

Alle informatie is aanwezig en het voorstel past binnen het toegepaste beoordelingskader. Het voorstel kan met een positief advies van de auditcommissie door naar het algemeen bestuur.

Samenvattend

De algemene conclusie is dat het voorstel en de bijlagen verzorgd en volledig zijn aangeleverd zodat het algemeen bestuur een zorgvuldige afweging kan maken. Het voorstel vormt daarmee een goede basis voor besluitvorming door het algemeen bestuur.

De bevindingen en het advies worden verstrekt vanuit de objectieve rol die de auditcommissie uitvoert. De auditcommissie is bereid de bevindingen en het advies aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 5 juli a.s. nader toe te lichten. Politieke keuzes en vragen zijn uiteraard voorbehouden aan het algemeen bestuur.