

Lijst met conclusies Commissie BMZ

Datum	20-04-2021
Tijd	19:30 – 22:00
Locatie	Digitaal via Teams
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Secretaris	C.J. Vos
Aanwezig	LNE: Van Rijn, Kupers WN: Jansen, Oskam, Van der Heijden CDA: Droogers, PvdA: Van Zoelen VVD: Van Baaren, Van Winden PvdD: Van der Kruk, Travaille AWP: Dieperink CU: Van Kranenburg W@!: Verkaik 50+: Van den Hoek
Afwezig	Kooy (LNE)
DM	1765653
Beeldverslag	https://stichtserijlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard

1 Opening, vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (besluitvorming door AB)

2.1 Kredietvoorstel medicijnrestenverwijdering rwzi Houten

Op 20-2-2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel om een aanvullende zuivering voor medicijnrestenverwijdering te realiseren op rwzi Houten en hiervoor een investeringskrediet van € 2.59 mln. beschikbaar te stellen. In verband met onzekerheden in de nieuwe technieken die nodig zijn voor medicijnrestenverwijdering, is gekozen voor de filosofie van 'lerend implementeren'. Dat wil zeggen dat er per stap en per zuivering ervaring wordt opgedaan, die vervolgens wordt toegepast bij een volgende stap. Zodoende kan er tijdig bijgestuurd worden en houden we grip op dit thema. In dat kader wordt er ook gewerkt met een bouwteamconstructie. Deze constructie zorgt ervoor dat risico's beheersbaar blijven en dat evt. kostenverhogende effecten tijdig worden gesignaleerd. Na deze fase van ontwerp is nu duidelijk geworden dat het eerder aangevraagde investeringskrediet van € 2,59 mln. te laag is. In dit bestuursvoorstel leggen wij uit waarom dat zo is en waarom er een investeringskrediet van € 4,52 mln. nodig is om de verwijdering van

medicijnresten mogelijk te maken op rwzi Houten.

Een tweede beslispunt van dit bestuursvoorstel betreft het bedrijfsgebouw. Dit gebouw is momenteel niet representatief om mensen te ontvangen die nader kennis willen maken met deze mooie innovatie. Aanpassing van het bedrijfsgebouw is daarom gewenst, maar in het bestuursvoorstel van 20-2-2019 is geen rekening gehouden met een dergelijke aanpassing. De kosten voor een dergelijke verbouwing zijn geraamd op € 150.000,-.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. een aanvullende investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,93 mln. t.b.v. het project 'medicijnrestenverwijdering rwzi Houten' (nr. M901600), waarmee het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 2,59 mln. wordt verhoogd tot een bedrag van totaal € 4,52 mln. en hiervoor eveneens een afschrijvingstermijn van 15 jaar te hanteren;
2. een investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen om in het bedrijfsgebouw van rwzi Houten een ontvangstruimte in te richten voor geïnteresseerden in de pilot-installatie voor het verwijderen van medicijnresten.

Besluit

Agenderen als besprekingsstuk voor de vergadering van het algemeen Bestuur d.d. 16 mei 2021

- *Mochten er interessante mogelijkheden voorbij komen om nieuwe/extra stoffen te zuiveren dan zal de heer Jansen op de Haar (hoogheemraad) het AB hierover informeren.*
- *Tabel pag. 2 zal worden aangepast*
- *Voor dat een volgend voorstel (zuiveringsinstallatie Woerden) wordt voorgelegd zal een evaluatie beschikbaar zijn.*
- *Technische vragen kunnen via de mail worden gesteld.*

2.2 kredietvoorstel sloop rwzi Maarssenbroek en onderdelen rwzi De Meern

Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2016 besloten om het afvalwater van rwzi Maarssenbroek (HDSR) en rwzi Maarssen (AGV/Waternet) op rwzi Leidsche Rijn te behandelen en ten gevolge daarvan deze rwzi uit te breiden. Inmiddels is rwzi Leidsche Rijn uitgebreid en wordt het afvalwater van beide andere zuiveringen hier behandeld. Rwzi Maarssenbroek is hiermee overbodig geworden voor HDSR en zal worden gesloopt. Hiervoor is een uitvoeringskrediet nodig van € 1.450.000. Naast de sloop van rwzi Maarssenbroek vragen wij met dit voorstel ook krediet voor het slopen van

onderdelen van rwzi De Meern. Hiervoor is een uitvoeringskrediet nodig van € 450.000. Door het gezamenlijk op de markt zetten van beide sloopwerkzaamheden (Maarssenbroek en De Meern) zien wij voordelen op het gebied van efficiëntie. Dat is de reden dat wij beide onderdelen in één voorstel aan het bestuur voorleggen. Het krediet voor de sloop van onderdelen van rwzi De Meern wordt hierbij ondergebracht in de totale bestemmingsreserve voor de sloop van rwzi Maarssenbroek. Voor de bovengenoemde sloopwerkzaamheden is een totaal uitvoeringskrediet van € 1.850.000 nodig dat ten laste komt van Zuiver.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. een uitvoeringskrediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van rwzi Maarssenbroek;
2. een uitvoeringskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van onderdelen van rwzi De Meern;
3. deze uitvoeringskredieten te dekken via een onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Sloop rwzi Utrecht en Maarssenbroek' ten bedrage van € 1.850.000.

Besluit:

Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 19 mei 2021 *

- *Technische vragen worden via de mail gesteld (en beantwoord) .*
- *Hoofdfietsroute: hier wordt op teruggekomen (wordt meegenomen in de aanbesteding*

**) Mogelijk wordt het stuk alsnog als bespreekstuk geagendeerd, dit kan tijdens het vaststellen van de agenda door de fracties worden aangegeven.*

3 Stukken ter consultering (besluitvorming door college)

Er zijn geen stukken ter consultering

4 Informerend deel

4.1 Lijst met conclusies BMZ d.d. 2 februari 2021

Conform

4.2 Overzicht collegetoezeggingen met leeswijzer

Conform

5 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

6 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

7 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8 Sluiting

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.